

**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**



Radom, dnia 03 .11.2020 roku



In.I.0003.85.2020.LW

Pan Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu

DOTYCZY: interpelacji w sprawie: 1. Budowy II etapu trasy N-S. 2. Budowy III etapu trasy N-S.

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone w dniu 20 października 2020 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Ad. 1. Z informacji uzyskanej od podległego mi MZDiK wynika, że do dnia udzielenia odpowiedzi Wykonawca uzyskał decyzję o ZRiD dla inwestycji polegającej na budowie trasy N-S etap II w Radomiu w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - etap II”. W dniu 20.10.2020r. przekazano teren budowy. Rozpoczęto prace przygotowawcze.

Wykonawca zrealizował zakres czynności zaplanowanych do wykonania na trzy pierwsze kwartały roku 2020 w ramach realizacji robót związanych z budową trasy N-S - etap II. MZDiK przyjął przekazaną decyzję ZRiD wraz z projektem budowlanym oraz przekazał teren budowy, trwają prace nad projektem wykonawczym.

Wykonawca robót zadania objętego umową Nr 049//IN/2019 z dnia 27.08.2019r. na zadanie „Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - Etap II” złożył fakturę na kwotę 153 750,00 PLN brutto. Faktura została zapłacona.


Jednocześnie informuję, że od 10.07.2020 r. uległy zmianie zapisy ustawy prawo budowlane oraz ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, które zmieniają zasady wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W skutek tych zmian w prawie, przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania mapy opatrzonej klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenia przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych, których weryfikacja będzie wymagała dodatkowego czasu.

Informuję również, że na dzień udzielenia odpowiedzi nie podpisano żadnego aneksu dotyczącego realizacji przedmiotowego zadania.

Ad. 2. Wykonawca przedstawił harmonogram finansowo-rzeczowy, który został zatwierdzony przez MZDiK pismem znak DI.501.446b.6.2020 z dnia 08.10.2020r. W załączeniu wersja elektroniczna zatwierdzonego harmonogramu finansowo-rzeczowego.

Jednocześnie informuję, że na dzień udzielenia odpowiedzi nie ma przeszkód uniemożliwiających wykonanie prac w terminie wskazanym w umowie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Mateusz Tyczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.

