



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

Radom, 13.04.2022 r.



WKS-III.0003.2.2022

**PAN
MARCIN KACA**
Radny Rady Miejskiej w Radomiu

Dotyczy interpelacji w sprawie realizacji zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego 2022

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 01 kwietnia 2022 roku przedstawiam w załączeniu informacje uzyskane od wydziałów i jednostek realizujących zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
M. Tyczyński
Mateusz Tyczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta

Załącznik nr 1

Ip.	Nazwa projektu	Lokalizacja	Stan realizacji kwiecień 2022 r.
1	Zieleń na fontannach	ul. Żeromskiego, Fontanny	ZUK w dn. 21.03.2022r. przeprowadził konsultacje z wnioskodawcą projektu w celu doprecyzowania szczegółów projektu. W dn. 25.03.2022r. wysłane zostało zapytanie cenowe o przedstawienie trzech propozycji projektów wprowadzających zieleni na Fontanach. Po wybraniu Wykonawcy projekty zostaną przedstawione Wnioskodawcy w celu akceptacji jednego z nich.
2	Radomskie łąki kwietne	Radom	ZUK w dn. 01.02.2022r. przeprowadził konsultacje z wnioskodawcą projektu odnośnie lokalizacji łąk będących przedmiotem projektu. W dniu 13.02.2022r. Po przedstawieniu propozycji lokalizacji łąk kwietnych Wnioskodawca zaakceptował wskazane lokalizacje. W dniu 21.03.2022r. ogłoszony został przetarg na wykonanie łąk kwietnych. Aktualnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.
3	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wierzbickiej na Południu	Przejście przy skrzyżowaniu ul. Czarnoleskiej i Wierzbickiej	Zakończono procedurę zbierania ofert na wykonanie robót.
4	Karma i gryzaki dla psów ze schroniska	Schronisko Radom	Przygotowywanie dokumentacji przetargowej - planowane ogłoszenie przetargu do sierpnia/września br., korespondencja w/s projektu z wnioskodawcą, rozmowa z przedstawicielem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu w/s ewentualnych potrzeb.
5	Wiata na przystanku autobusowym Czarnoleska/Wierzbicka	ul. Czarnoleska	Podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji czerwiec br.
6	Toalety miejskie	Całe miasto	ZUK w dn.23.02.2022r. przeprowadził konsultacje z wnioskodawcą projektu w dn. 23.02.2022 r., oraz poprzez wiadomości e-mail – doprecyzowano szczegóły projektu. - wydłużenie czasu otwarcia toalet miejskich w dwóch lokalizacjach tj.: w parku im. Tadeusza Kościuszki oraz na Placu Konstytucji W dniu 31.03.2022r. ogłoszono zapytanie cenowe dot. obsługi i utrzymania szaletów miejskich przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja oraz w Parku im. T. Kościuszki z terminem składania ofert do 08.04.2022r.
7	Drzewa w parku Południe	Park na os. Południe	ZUK przeprowadził konsultacje z wnioskodawcą projektu w dniu 01.02.2022r. doprecyzowano szczegóły projektu. Uzgodniono po konsultacjach z Miejskim Konserwatorem Przyrody, że nasadzenia drzew będą przeprowadzone jesienią br.

Załącznik nr 1

8	Piękniejsze śródmieście – symbole naszego miasta w formie małej architektury etap II	Śródmieście Radomia	W trakcie realizacji. 04.02.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą.
9	Ratownik w każdym samochodzie	Radom	Konkurs na realizację projektu pn. „Ratownik w każdym samochodzie” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 został rozstrzygnięty w dniu 01.04.2022 r.. Obecnie Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony przygotowuje dokumentację do realizacji projektu.
10	Niedzielne koncerty w tężni solankowej	Tężnia solankowa w parku im. Jacka Malczewskiego na Obozisku	Zaplanowano 4 koncerty pomiędzy majem i sierpniem 2022. Podpisana jest już umowa pomiędzy Gminą i MOK Amfiteatr. Ustalane są już umowy z wykonawcami.
11	Miejsce do wypoczynku nad „Oczkiem wodnym na Ustroniu” w Parku Ustronie	Park Ustronie	ZUK przeprowadził konsultacje z wnioskodawcą projektu w dniu 16.02.2022r., doprecyzowano szczegóły projektu. Decyzje dotyczące zakupu:- dwóch stołów piknikowych- dwóch stołów rekreacyjnych z nadrukiem gier planszowych chińczyk i szachy- grilla ogrodowego betonowego-model HK 701- kostki brukowej do utwardzenia podłoża na którym będzie znajdował się grill.
12	Ogród różany i aleja w Leśniczówce	Park Leśniczówka	ZUK przeprowadził konsultacje z wnioskodawcą projektu w dniu 23.02.2022 r. Decyzje dotyczące wykonania ułożenia alei z hansegrandu ma zostać uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Skonsultowano również propozycję dotyczącą realizacji Ogrodu różanego. Uzgodniono, że projekt ma zostać zrealizowany kompleksowo tj. 3w1 ławka z donicą i pergolą.
13	Meble miejskie na Placu Jagiellońskim	Plac Jagielloński	ZUK przeprowadził ustalenia telefoniczne i e-mailowy z wnioskodawcą projektu. Doprecyzowano szczegóły projektu. Decyzje dotyczące zakupu: - ławka Flash 02.025- 2 szt. - ławka Flash 02.425- 2 szt. - ławka Flash 02.825- 2 szt. - leżak obrotowy Flash 02.525- 1 szt. - fotel obrotowy Flash 02.625- 1 szt. - siedzisko Flash 02.825.1- 1 szt. - hamak miejski Wave 02.916 – 1 szt -kosz Flash 03.025– 2szt.

Załącznik nr 1

14	30: 2 = matematyka, która ratuje życie	Kamienica Deskurów/Rynek/ulica Żeromskiego	W trakcie realizacji przez Stowarzyszenie Poszukiwawczo-Ratownicze w Radomiu wyłonione przez ogłoszony konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
15	Domek dla jeRZyka, mural dla oka	Radom	Przygotowywanie dokumentacji przetargowej - planowane ogłoszenie przetargu do sierpnia br., korespondencja w/s projektu z wnioskodawcą.
16	Pierwsze darmowe mobilne kino w Radomiu	os. XV-lecia	Trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu
17	Wybieg dla psów - osiedle Południe 1	Teren obok PSP 17	W trakcie realizacji. 19.01.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą.
18	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleskiej	ul. Czarnoleska	Zakończono procedurę zbierania ofert na wykonanie robót.
19	Ławki w parku Południe	Park na os. Południe	ZUK przeprowadził konsultacje z wnioskodawcą projektu w dniu 21.02.2022r. Decyzje dotyczące zakupu: - ławka – 20 szt. - leżak- 2 szt. - stolik do leżaka- 2 szt. - kosze- 14 szt.
20	Mural z dziełem Jacka Malczewskiego cz. 2	Radom	Trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu
21	Rowerowa mapa Radomia	Radom	Trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu
22	Bezpieczna kąpiel i morsowanie!	Radom	Harmonogram realizacji projektu został skonsultowany z pomysłodawcą. Planowane są dwa wydarzenia (jedno w czerwcu (kąpiel) i drugie w miesiącach zimowych (morsowanie)).
23	Szlak mini-murali w Radomiu	Radom	Trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu
24	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleska/Świętojańska	ul. Czarnoleska/Świętojańska	Zakończono procedurę zbierania ofert na wykonanie robót.
25	Wiaty przystankowe na ul. Wierzbickiej	Przystanki Wierzbicka/Tartaczna 1	Podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji czerwiec br.
26	Wiaty przystankowe na Południu	Przystanek przy ul. Czarnoleskiej w stronę osiedla Południe i przy ul. Warsztatowej	Podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji czerwiec br.
27	Nasadzenia drzew na Borkach	Skwer przy ul. Maratońskiej 1	ZUK przeprowadził konsultacje z wnioskodawcą projektu w dniu 01.02.2022r., doprecyzowano szczegóły projektu. Ustalono, że na skwerze zostaną posadzone róże w miejsce usuniętych krzewów: bukszpan i irga. Dodatkowo jesienią zostaną nasadzone drzewa. W dniu 17.03.2022 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie dostawę róż w ramach BO 2022 z terminem składania ofert do 25.03.2022r. Został wybrany Wykonawca. W dniu 11.04.2022 roku planowana jest dostawa róż do nasadzeń.
28	DOPOSAŻENIE BOISKA NA GODOWIE (Utworzenie zaplecza szatniowego oraz zakup trybuny sportowej)	ul. Ciborowska	24.03.2022 unieważnienie postępowania z uwagi na brak ofert

Załącznik nr 1

29	Remont parku na Os. Południe, etap II (nasadzenia drzew, leżaki, trampoliny, stoły)	Park Południe, Os. Południe	ZUK przeprowadził konsultacje z wnioskodawcami projektu w dniu 21.02.2022r.- doprecyzowano szczegóły projektu. Decyzje dotyczące zakupu: - trampolina - 3 szt. - leżak - 4 szt. - stół do leżaka- 2 szt. - kosze- 14 szt. W sprawie nasadzeń drzew uzgodniono że będą przeprowadzone jesienią br.
30	Ścieżka rowerowa na ul. Chrobrego	ul. Chrobrego, od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego	I i II kwartał opracowanie dokumentacji projektowej
31	Ścieżka rowerowa na ul. Szarych Szeregów	ul. Szarych Szeregów, od mostu nad Potokiem Północnym	I i II kwartał opracowanie dokumentacji projektowej
32	Budowa na Godowie boiska do siatkówki plażowej	Ulica Ciborowska	W trakcie realizacji. 04.04.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą.
33	In vitro dla Radomia- Program profilaktyki zdrowotnej " Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2022"	Radom (program powszechnie dostępny)	Oczekujemy na opinię. Opracowany Program Polityki Zdrowotnej został wysłany do Wojewody Mazowieckiego w celu wydania opinii w zakresie zgodności planowanego programu z Wojewódzkim planem transformacji oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia.
34	Wodny plac zabaw na Borkach	Borki	Przetarg na wyłonienie wykonawcy został unieważniony. Uzasadnienie: Zamawiający na sfinansowanie zamówienie zamierzał przeznaczyć kwotę 1 000 000,00 zł. brutto. Jedyna oferta która wpłynęła w postępowaniu przetargowym opiewała na kwotę 2 394 810,00 zł. brutto. Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości finansowych nie mógł zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty.
35	Rowerowy Tor Przeszkód – Pumptrack na Borkach”	Zalew na Borkach	W trakcie realizacji, umowa podpisana w dniu 14.03.2022 r. termin realizacji 5 miesięcy.
36	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych	ul. Sadkowska 19	W trakcie realizacji. 25.02.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą.
37	Ogród sensoryczny	al. Grzecznarowskiego 15	W trakcie realizacji. 17.03.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą.
38	Jestem uczniem, rodzicem, nauczycielem - mam wpływ, decyduję - uczę się być obywatelem. Szkolny Budżet Partycypacyjny	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Miła 18	Dwa zwycięskie projekty wyłonione w głosowaniu wewnętrznym zostały już zrealizowane. Projekt pn. „Korytarz szkolny przyjazny uczniom” pozwolił na zakup ergonomicznych, kolorowych krzeseł i trapezowych stolików. W ramach drugiego projektu pn. „Komfortowa szkoła” – zakupiono kanapy i ustawiono je na dolnym holu. Obecnie trwają prace nad zadaniem szkolnego patio w ramach projektu „Patio jako integracyjna strefa spotkań edukacyjno-kulturalnych wśród dobrodziejstw przyrody”. Został wybrany wykonawca i przygotowano projekt.

Z up. PREZYDENTA MIASTA



Mateusz Tyczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA