PROTOKOL nr 7 /2019

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 20 listopada 2019 roku.

Na posiedzeniu obecni byli cztonkowie Komisji zgodnie z listg obecnosci, ktdra
stanowi zatgcznik do protokotu. Posiedzenie otworzyt i prowadzit Pan ktukasz
Podlewski — Przewodniczacy Komisji, ktory powitat obecnych czionkéw Komisii.

Pan tukasz Podlewski zapoznat Radnych z porzadkiem posiedzenia. Brak uwag.
Porzgdek zostat przyjety.

Porzadek posiedzenia:

1. Przyjecie protokotéw z posiedzen Komisiji.
2. Omowienie sytuacji zwigzanej z Radomskim Centrum Sportu.
3. Sprawy rézne.

Proszg o zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 20 listopada 2019 roku
przedstawiciela Spétki MOSIR oraz przedstawiciela firmy, ktéra wygrata przetarg
na dokonczenie budowy RCS.

Prosze réwniez o uczestnictwo na posiedzeniu Komisji przedstawiciela Urzedu
Miasta wyznaczonego przez Prezydenta Miasta.

Jednoczesnie pragne poinformowaé, ze na posiedzenie Komisji zapraszam
przedstawicieli Klubéw Sportowych oraz kibicow.

Ad - pkt 1 Przewodniczgcy Komisji Pan tukasz Podlewski zaproponowat, ze ten
punkt posiedzenia przeniesiemy na koniec, w zwigzku z tym, Zze mamy na Komis;ji
zaproszonych Gosci, to proponuje, ze zaczniemy od punktu 2 posiedzenia. Czy
czlonkowie Komisji wyrazajg zgode? - zapytat Przewodniczgcy Komisji Pan tukasz
Podlewski. Radni wyrazili takg zgode.

Ad - pkt-2

Radny tukasz Podlewski - na Komisje zostat zaproszony  Prezydent lub
przedstawiciel Pana Prezydenta oraz prositem Pana Prezydenta, aby na posiedzenie
komisji zaprosit  rowniez przedstawiciela firmy, ktéra wygrata przetarg na
dokonczenie budowy RCS, ale jak rozumiem nie ma nikogo z firmy EREKTA. Jest z
nami Prezes MOSIR-u, Pan Eugeniusz Kaczmarek — Dyrektor Wydziatu Inwestyciji
oraz Dyrektor Zarzadzajgcy z MOSIR- u Pan Robert Debicki. Prositbym Parnstwa o
zabranie gtosu. Spotykamy sie gtéwnie dlatego, ze do dnia dzisiejszego nie zostata
podpisana umowa na dokoniczenie budowy RCS. Od dnia ogtoszenie przetargu t.j od
dnia 6.1X.2019 do dnia dzisiejszego nie zostata podpisana umowa, mineto ponad
2 miesigce. Ostatnio w mediach styszeliSmy o transparentnosci, o tym, ze kto$
wszystko wie, a nie powie i dzisiaj spotykamy sie gtéwnie po to, aby sie dowiedziec,
dlaczego umowa do dnia dzisiejszego nie jest podpisana.

Pan Grzegorz Janduta - Prezes MOSIR —u — bylo pierwsze odwotanie do KIO, ktére
trwato prawie 2 tygodnie, zakonczyto sie naszym sukcesem i mogliémy podpisaé



umowe, po czym na dzien przed podpisaniem umowy, znowu firma w S$wietle
obowigzujgcych przepiséw ztozyla odwotanie i wstrzymata nam to podpisanie. | na
dzien dzisiejszy, dopdki nie przyjdzie pismo z KIO, ktére stanowi, ze wniosek zostat
wycofany, my nie mozemy zaprosi¢ Wykonawcy , mimo, ze wiemy, ze firma MAT
wycofata wniosek i KIO uniewaznita catg tg skarge na nasze zaméwienie publiczne,
nie mozemy zaprosi¢ Wykonawcy do podpisania umowy dopdki nie dostaniemy na
pismie, ze to jest oddalone. Ja mysle, ze to bedzie na dniach, bo na razie z 14
listopada przychodzg do nas pisma z KIO i znowu bedziemy musieli wystapié¢ z
pismem i da¢ 7 lub 14 dni na podpisanie umowy. Taka jest procedura zamowien
publicznych. 14 listopada KIO w godzinach popotudniowych oddalita zazalenie.
Radny Karol Gutkowicz - Pan Prezydent w wywiadzie powiedziat , ze skieruje Pan
pismo do firmy EREKTA, chyba jeszcze w tym samym dniu o wyznaczenie terminu
podpisania umowy.

Grzegorz Janduta — Panie Radny przed chwilg powiedziatem — prawo zamoéwien
publicznych. A co méwi Prezydent, prosze zapyta¢ Pana Prezydenta. Ja méwige to co
styszatem, powiedziat Pan Karol Gutkowicz. Ja Panu méwie jakie jest w
rzeczywistosci prawo. Pan Prezydent powiedziat, ze otrzymaliémy od rzecznika
prasowego informacje, ze 14 listopada wniosek zostat oddalony, ale do momentu,
kiedy nie mamy potwierdzenia na pi$mie - oficjalnego, nie mozemy wystgpié. | Pan
Prezydent tak to ujat.

Pan Karol Gutkowicz — ale nie mogliscie wystapi¢ do KIO o pilne przekazanie?
Prezes Grzegorz Janduta, ale oczywiscie, ze wystgpiliSmy, ale procedura jest
ustalona, ze wysytajg pocztg.

Pani Marta Michalska — Wilk - majg na to jaki$ czas. Nie majg i robig to za koleja
powiedziat Prezes Grzegorz Janduta.

Eugeniusz Kaczmarek — chcieliS$my, aby chociaz skanem przystali, ale nie ma takich
praktyk.

Pani Marta Michalska — Wilk - czyli z MOSIR- u poszta taka prosba.

Grzegorz Janduta — poszta prosba, aby drogg e - maliowg nam przekazali, poszta
prosba telefoniczna, aby mozliwie jak najszybciej przekazaé nam na pi$mie.

Pan tukasz Podlewski — kiedy poszta?

Grzegorz Janduta — w pigtek, w czwartek byto ogtoszenie, a w pigtek poszta prosba o
wydanie jak najszybsze dokumentéw.

Pan Marcin Majewski — czy rozmawiacie Parstwo z firmg EREKTA i na biezaco
jestescie w kontakcie, dostajecie jutro odpowiedz i jutro jestescie w stanie podpisac
umowe?

Grzegorz Janduta — generalnie jest tak, ze jesteSmy w kontakcie, ale dostajemy
pismo i pisemnie musimy powiadomié¢ firme o terminie bo obowigzuje ustawa o
zamoéwieniach publicznych, to nie jest moj kolega z ktérym ja sie spotykam na kawie.
Marcin Majewski - jedng rzecza jest prawo o zaméwieniach publicznych, a dwa
dobre praktyki i dobra wspétpraca z firma.

Eugeniusz Kaczmarek — dyrektor Wydziatu Inwestycji — nie jest mozliwe podpisanie
zadnej umowy w sprawie zamowienia publicznego, bo przed podpisaniem kazdej
umowy wykonawca musi dostarczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
a w tym przypadku....,

Pan tukasz Podlewski — Panie Dyrektorze zaraz do tego dojdziemy , Pan Prezes
zaczat od firmy MAT 4. Panie Prezesie, ja nie jestem specjalistg i chyba wigkszosé
radnych, to prosze powiedzie¢, ktory to jest artykut, méwigcy o tym, Ze firma, ktora
nie brata udziatu w przetargu, moze ztozyé odwotanie i procedura przetargowa
zostaje wstrzymana.



Pan Grzegorz Janduta — Prezes MOSIR-u — jest to art.183. Prostuje dyrektor
MOSIR-u art.181. Kazda z firm, ktéra ma 20 tys. zt, moze zlozyé odwotanie i
wstrzymac podpisanie umowy, stwierdzajgc, ze  powzieta informacje o tym, ze
zamawiajgcy popetnit np. jakie$ bfedy, moze takie odwotanie ztozy¢ i ktos, kto nie
brat udziatu w przetargu wstrzymuije podpisanie umowy.

Pan Karol Gutkowicz — dlaczego to jest podwykonawca firmy EREKTA?

Prezes Grzegorz Janduta — pytatem, oni sg podobno w jakims sporze i robig sobie na
ztos¢, a my dostajemy, czyli dla nas kolejny tydzien, miesigc.

Pan tukasz Podlewski - Panie Grzegorzu, to jeszcze czas na zadawanie pytafh moze
przyjdzie, ustalmy, dzi§ mamy firme MAT 4, ktéra ztozyta protesty, za chwile moga to
by¢ inne firmy, ktére sa w sporze z EREKTA i réwniez mogg przeciggac te sprawe w
nieskornczonoseé.

Prezes Grzegorz Janduta - Panie Przewodniczacy, to nie ja pisatem te ustawe.

Pan tukasz Podlewski - ja zadaje Panu pytanie. Takie jest prawo, ze kazda inna
firma moze wnies¢ odwotanie.

Dyrektor MOSIR-u Pan Robert Debicki — kazdy moze, ale to prawo zobowigzuje
skarzgcego do wptaty 20 tys. zt do kasy Sgdu. Czyli nie moze tego zrobi¢ zwykly
.Kowalski”, tylko ktos$ kto jest zywo zainteresowany tym procesem.

Pan Podlewski tukasz- kto wystgpit o termin 8 listopada? Poczgtkowo tez méwilismy
o terminie do 30 pazdziernika. Kto wystapit o termin 8 listopada.

Janduta Grzegorz - my wystaliSmy pismo z wyznaczeniem terminu.

tukasz Podlewski —a czemu byt to termin 8 listopada, a nie 30 pazdziernika, bo jezeli
bysmy podpisali umowe do 30 pazdziernika, to firma MAT 4 nie zdgzytaby ztozyé
odwotania, albo by je ztozyta po terminie.

Prezes Grzegorz Janduta — my wystepujemy o wyznaczenie daty i wyznaczamy do
kiedy ma to by¢ podpisane, firma ma czas, jest zwigzana ofertg i ma czas np. do
ktoregos listopada, jest jego o$wiadczenie, generalnie on przyjat tg date za koricowa
ze dostarczy gwarancje i podpiszemy umowe.

Podlewski — powoli, Pan Panie Prezesie, Pan zaproponowat date 8 listopada tak? ,
nie do 8 listopada, odpowiada Pan Grzegorz Janduta i potwierdza Dyrektor Debicki,
to byta maksymalna data, mégt wybrac¢ date wczesniejsza, ale wybrat te date.

Pan Robert Debicki — my zaproponowalismy termin do 8 listopada, on wybrat termin
8 listopada .

Pan tukasz Podlewski - kiedy zostaty dostarczone wszystkie gwarancje do MOSIR-
u?

Pan Grzegorz Janduta -muszg by¢ dostarczone przed podpisaniem umowy.

tukasz Podlewski — pytam kiedy zostaly dostarczone, nie zostaty dostarczone,
7-go przyszto, a kiedy MAT4 zlozyt — 7-go, czyli do 7 —ego, na dzien przed
planowanym terminem podpisania umowy EREKTA nie zlozyta papieréw i do dzisiaj
MOSIR nie ma tych gwarancji.

Grzegorz Janduta — EREKTA mogta zlozy¢ przed podpisaniem umowy i to tez mogto
by¢ ztoZzone 8 listopada.

Pan Marcin Majewski — do kiedy jest teraz zwigzany z ofertg?

Grzegorz Janduta — bylo do 12 listopada, KIO przesuwa to wszystko wiec na dzien
dzisiejszy nie jest zwigzany z ofertg i moze nie podpisac .

Pan tukasz Podlewski — i co dzieje sie z wtedy z wadium wptaconym przez
EREKTE. Rozumiem, ze EREKTA wptfacita wadium. Tak, byto w formie gwarancyjnej
i jest zwracane.

Pan Marcin Majewski — macie Panstwo informacje, czy firma EREKTA jest dalej
zainteresowana podpisaniem umowy?



Grzegorz Janduta — tak, komisja przetargowa jest w kontakcie i jest zielone $wiatto
od firmy EREKTA.

Pan Majewski Marcin — od kiedy jest ta informacja? Od wczoraj, komisja konkursowa
kontaktowata sie telefonicznie. Musicie Panowie zrozumieé¢, ze my jako MOSIR nie
mozemy sie kontaktowac z tym Panem.

Pan tukasz Podlewski — Panie Prezesie, zeby byta jasno$¢ bo jest Pan na Komis;ji
chyba po raz czwarty w sprawie RCS i Pan czwarty raz pokazuje nam nerwy i fochy,
ze tak powiem brzydko, a chyba jesteSmy tu wspdinie po to, aby rozwigzaé ten
problem, a to na Pana barkach gtéwnie spoczywa rozwigzanie tego problemu.

Pani Marta Michalska — Wilk — ja nie widze, ale ja widze, to niech Pan méwi w swoim
imieniu powiedziata Radna Marta Michalska — Wilk, to jest chyba Pana problem.

Pan tukasz Podlewski- ale ja widze, ja réwniez powiedziata Radna Kinga Bogusz.
tukasz Podlewski - chciatbym, aby na pytania odpowiada¢ normalnie bez zbednych
emocji.

Pan Grzegorz Janduta — ale emocje sg , sprawa jest powazna, my walczymy o swoj
dom, dla nas jest to nasz dom.

Zarzucacie nam, ze my nie walczymy, ale nam bardzo zalezy.

Kibic Radomiaka — Radomiak to jest nasz dom, my walczymy o nasz dom , prosze to
zrozumiec, niech Pan Panie Prezesie nas zrozumie.

Grzegorz Janduta — nam zalezy bardziej niz czasami Wam, naprawde.

Robert Debicki — my jesteSmy po to, aby udziela¢ Panstwu odpowiedzi i wszystko
wyjasnic.

Kibic Radomiaka - dla nas to wyglada bardzo Zle, niech sie Pan Panie Prezesie nie
gniewa, sam Pan chciatby by¢ Prezesem pigknego obiektu i mie¢ to wszystko
dopracowane, a to wyglada tak, jak by to byto na site. Dlatego tu jestesmy. Niech
Pan przekona 5000 kibicéw, bo to wyglada Zle w $rodowisku kibicowskim. My
jestesmy tu po to, aby wspdlnie wypracowa¢ konsensus, powiedziat kibic
Radomiaka.

Chciatbym, abyscie zrozumieli, Zze my musimy dziata¢ w granicach prawa i nie my
doprowadzilismy do tego, Ze gtéwny wykonawca skonczyt tak jak skonczyt. Tak to
wyglgda powiedziat kibic Radomiaka, ja wcale nie méwie zlego stowa na Pana, bo
ludzie Pana szanujg, ale niech Pan zrozumie, bo to tak wyglgda, jest bardzo Zle i
niech Pan tylko przekona 5000 kibicow Radomiaka, ze bedzie lepiej.

Pan Radny Karol Gutkowicz jest Pan Dyrektor Kaczmarek— chciatem zapytaé o
Centrum Rehabilitacji — kiedy zaplanowana zostata wyptata kolejnej transzy, bo to
wykonuje ta sama firma.

Odpowiada Pan Eugeniusz Kaczmarek — Dyrektor Wydziatu Inwestycji Urzedu
Miasta — ja tego nie wiem, ja nie realizuje tej inwestycji, jest to w gestii Szpitala.

Pan Karol Gutkowicz - na kiedy jest zaplanowana kolejna transza, bo dyrektor
Szpitala méwit, ze na grudzien jest zaplanowana transza, te $rodki zostang dopiero
wyptacone jak inspektor nadzoru zaakceptuje faktury. Na grudzien powiedziat Pan
Skarbnik Miasta Pan Stawomir Szlachetka.

Pan tukasz Podlewski — czy komisja przetargowa po 8 listopada kontaktowata sie z
firmg EREKTA w sprawie gwarancji, rozumiem, ze 7 listopada MAT ziozyt
odwotanie, 8 listopada, przetarg nie poszedt. Od 8 -go do dzisiaj..

Pan Grzegorz Janduta — tak jak powiedzialem wczesniej komisja przetargowa

kontaktowata sie telefonicznie z wykonawca, aby ustali¢ mniej wiecej plan dziatania
po otrzymaniu pisma z KIO.



Pan tukasz Podlewski — na kiedy bedg dostarczone gwarancje? Przyjmijmy
hipotetycznie — jutro czyli w czwartek 21 listopada dostanie Pan pismo z KIO . Co sie
wtedy dzieje?

Grzegorz Janduta — wtedy automatycznie komisja wysyta pismo na podpisanie
umowy.

tukasz Podlewski — czy moze byé to wpisane na poniedziatek.

Grzegorz Janduta — my robimy to dwutorowo — e mail i pismo. Na poniedziatek na
pewno bedzie miat wykonawca, ale on musi zaakceptowaé zaproponowang date.
Radny Marcin Majewski — maksymalnie na 2 tygodnie.

Grzegorz Janduta — teraz nas nie obliguje termin, ale musi byé krétki np. 7 dni.
tukasz Podlewski — przyjmijmy, Ze umowe podpiszemy 28 listopada, wtedy prace sie
rozpoczng, ale chyba nie, bo musimy wybra¢ inspektora.

Grzegorz Janduta — ale przetarg na inspektora jest szybszy — 14 dniowy. A poza tym
MOSIR ma zatrudnionego inspektora nadzoru, ktéry do momentu wybrania firmy,
bedzie to nadzorowat, przekazanie budowy, my juz wstepnie to robilismy,
szykowalismy dokumentacje na 15 listopada, byliSmy wstepnie umowieni, ze
przekazujemy teren budowy.

Dyrektor Robert Debicki — trzeba zaznaczy¢, ze pracownicy firmy EREKTA juz byli,
zeby zapoznac sie z dokumentami, byt Dyrektor kontraktu, wizytowali teren budowy,
Janduta Grzegorz — jest wybrany Kierownik Budowy z ramienia EREKTY i jest
wybrany Menadzer projektu wiec my mozemy mysleé, my wiemy, czego sie parnistwo
boicie, ze EREKTA zrobita to tak, aby nie podpisa¢ umowy, ale my tez tego sie
boimy.

Karol Gutkowicz — a wadium przepadnie.

tukasz Podlewski —wadium jest w postaci gwaranciji.

Grzegorz Janduta — my chcemy, aby umowa byta podpisana. to jest poboczna
sprawa .

Pan tukasz Podlewski — przyjmijmy ten scenariusz, ze umowa jest podpisana, ze
umowe mamy podpisang 7 grudnia, to czy jest szansa na dokonczenie tej inwestycji.
Przyjmijmy, ze 30 listopada mamy podpisang umowe. Czy 12 miesieczny termin jest
mozliwy do dotrzymania? Ja byt bardzo prosit, aby przekaz z tej Komisji nie trafit do
przestrzeni medialnej do czasu podpisania umowy.

Grzegorz Janduta — Ci, co robili kosztorysanci, kierownicy budéw, nie méwimy o hali,
a Stadion jest na tyle zaawansowany, ze rok czasu jest to dobry termin na
zakonczenie.

Pan Robert Debicki — firma, ktéra wygrata przetarg i ma z nami podpisa¢ umowe, jest
jak najbardziej zainteresowana, aby w terminie zakonczy¢ inwestycje, bo jezeli nie to
musiataby zaptaci¢ wysokie kary umowne.

Prezes Grzegorz Janduta — my nie robimy tak, zeby nie stworzy¢ sobie jakiegos
wentylu bezpieczenstwa. Robimy to oswietlenie, ono bedzie na Narutowicza.
Dyrektor pojechat do PZPN na rozmowy, pokazalimy dokumenty, na oswietlenie
mamy projekt, pozwolenie na budowe zostato nam wystane pocztg. Zaraz bedziemy
robili przetarg do 28 lutego, tak naprawde to wypadliSmy chyba najlepiej z tych
wszystkich miast, kiére majg gorsze problemy, chociaz to nie jest tumaczenie, a tak
naprawde jesliby wykonawca zrobit, to by$my sie dzisiaj tutaj nie spotykali.

Rany Kaca Marcin — Robert — czy w umowie jest punkt, ze prace bedg realizowane
rownolegle na hale i stadion?



Grzegorz Janduta — umowa jest jedna i przewiduje, ze prace bedg odebrane
réwnolegle.

Pan tukasz Podlewski — przyjmijmy, Zze umowa bedzie podpisana, z tego co wiem, to
w ciggu 14 dni EREKTA musi przedstawi¢ harmonogram.

Janduta Grzegorz — tak harmonogram prac tak np. przy minusowej temperaturze
moze prowadzi¢ prace wewnatrz na hali i np. prace wyburzeniowe na zewnatrz.
tukasz Podlewski — ja bym bardzo chciat, jak ta firma szczesliwie podpisze umowe,
to taki harmonogram bedzie dla nas matym pismem swietym i biblig, ktéry bedziemy
tu wszyscy przy tym stole pilnowac.

Kibic Radomiaka — szkoda, ze nie ma tutaj tego wykonawcy, bo scenariusz powinien
mie¢ gotowy, 2 dni i powinien to dac.

Pan Radny Kazimierz Staszewski — nie przyjdzie, bo nie wida¢, ze ma che¢ to
wykonag.

Podlewski tukasz — na razie méwimy o tym scenariuszu pozytywnym. Bo wiem, ze w
ciggu 14 — 21 dni przedstawi harmonogram.

Pan Grzegorz Janduta — harmonogram tworzyt juz, bo po to do nas przyjezdzat, mam
nadzieje, ze podpiszemy te umowe, bo cztowiek ktéry by to chciat naprawde uwali¢,
to nie przywozitby tych ludzi i oni by tutaj nie przyjezdzali, nie ogladali i tworzyli.
Rdézni sg w biznesie ludzie, sg i krety.

Panie Prezesie , bo moze on sie wdat w takg gre i teraz nie wie jak z tej gry wyjsc.
Prezes Grzegorz Janduta - on moze juz bezbolesnie z tej sytuacji wyjs¢. Bo tez takie
opinie tez chodzg. To odwotanie do KIO zatatwito wszystko, moze on bezbolesnie
odstgpic od realizacji zadania bez zadnych konsekwencji. Moze nie odpowiedzie¢ na
nasze zapytania.

Pan Marcin Majewski — podpisana jest umowa, wykonawca realizuje hale, rozumiem,
ze ma ptacone za wykonanie.

Grzegorz Janduta — to co zrobi, ma zaptacone, po zatwierdzeniu wykonanych prac
przez inspektorow wediug harmonogramu. Harmonogram - opracowany,
zatwierdzony, a nastgpnie realizowany. Prace sg realizowane wedtug
harmonogramu, hala bedzie pewnie wczes$niej.

Skarbnik Miasta - dopdki nie bedzie podpisana umowa, nie moze by¢
harmonogramu.

Pan Karol Gutkowicz — jak bedzie wyznaczony termin na podpisanie umowy i firma
nie przystapi do podpisania umowy, to co wtedy?

Grzegorz Janduta — musimy ogtosi¢ nowy przetarg.

Karol Gutkowicz- a nie mozna z wolnej reki?

Grzegorz Janduta — w przypadku, gdyby nie byto drugiej firmy, a w tym przypadku z
wolnej reki nie mozna. Poza tym przy tej kwocie z wolnej reki tylko samobdjca by dat.
Termin skrocony, nie trzeba robi¢ peinej.. Nie jest w naszym interesie, my
chcielibysmy, aby EREKTA podpisata z nami i wzieta sie do roboty.

Kibic Radomiaka — z nimi tez trzeba zatatwi¢, spotkaé sie, moze chodzmy tam do
niego na budowe.

. — Kibic Radomiaka - byt wyznaczony termin na podpisanie umowy
na 8 listopada. Wptyneto odwotanie 7-go — zloZzone po terminie. Czy rozwazaliscie
kwestig podpisania umowy. Czy nie mogliscie mimo wszystko podpisa¢ umowy?

Grzegorz Janduta — opinia prawnikéw byta jednoznaczna - umowa wtedy z automatu
bytaby niewazna. Nie bylismy bezczynni. My wystgpilismy do KIO (MAX 4 - firma nie
zwigzana z przetargiem, po terminie) z prosbg o odstagpienie i wyrazenie zgody na



podpisanie umowy mimo wszystko. KIO sie nie zgodzito, a dzien pézniej firma
przystata do nas fax, ze wycofuje wszystko.

Pan Kibic Radomiaka, no to jest okey, jest jeszcze jedna kwestia
zaktadamy, ze odwotanie zostato zlozone 7, tak na dobrg sprawe to EREKTA dzien
pozniej powinna mie¢ gwarancje.

Jedna gwarancja byta potwierdzona i tak naprawde jg tylko nalezy przepisa¢ na date
podpisania umowy, powiedziat Grzegorz Janduta.

— to czekamy na pismo z KIO. Jest szansa, aby w tym tygodniu
otrzymali Panstwo odpowiedz, to jest szansa na podpisanie umowy do 30 listopada.

Radny Kazimierz Staszewski — jest wiele podtekstéw, co styszymy jest w wykonaniu
tego zamdwienia i cata droga, ktéra jest w ciggu tego roku, nie rokuje to dobrze i
wigkszos¢  z nas widzi to sceptycznie, ja mysle, ze firma jak zobaczyta co jg czeka
?7? i pewnie zebym sie mylit .. Ja mam prosbe, jezeli méwimy o czystosci, aby Pan
Dyrektor przygotowat na Rade Miejska ,biatg ksiege” - wymiana korespondencji - na
rece Pana Przewodniczgcego. Méwimy o réznych datach. Wtedy zobaczymy, ze
miasto zrobito wszystko.

Przewodniczacy Komisji Pan tukasz Podlewski — juz o to prosiliSmy.

Grzegorz Janduta — prosze mi przystac takie pismo i adres, na ktéry mam przystac.
tukasz Podlewski — ale tu chodzi o firme MAXTO i ROSA- ile udato sie odzyskaé
srodkow od tych podwdjnie zaptaconych, ale to bedzie na koniec.

Radny Kazimierz Staszewski — powtarzamy procedure, ile taka procedura trwa?
Prezes Grzegorz Janduta - ja nie umiem tego okreslic. Jesli nie ma Zzadnych
utrudnien, zazalen to trwa to dos$¢ szybko.

Kazimierz Staszewski — podstawi sie kogo$ do zazalenia

Karol Gutkowicz — nie ma Pan Prezes takiego wrazenia, ze MAT 4, to byta taka gra,
zeby EREKTA mogta otrzyma¢ wadium, a pdzniej ewentualnie nie przystgpic¢ do...
Grzegorz Janduta — bylo takie podejrzenie

Karol Gutkowicz- i kierujecie to gdzies dalej ?

Grzegorz Janduta - Prokurator nie widzi podstaw do przyjecia zazalenia na dziatanie
na niekorzys¢ Spoiki.

Mirostaw Rejczak — ja bym prosit, aby taka biata ksiega, o ktérej méwit Radny
Kazimierz Staszewski i tak jak Pan Prezes powiedziat - moja prosba, aby tez
podpisat sie Pan Prezydent.

tukasz Podlewski - dobrze, tak bedzie.

Eugeniusz Kaczmarek — Dyrektor Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta — jestedmy na
gruncie ustawy o zamdwieniach publicznych. Catg procedure prowadzita Spétka
MOSIR. Spétka jest wtascicielem i zamawiajgcym. Jak to mozliwe, aby Spétka, ktéra
nie uczestniczy w przetargu, nie ma zadnego interesu prawnego, miata prawo ztozyé
odwotanie i to po terminie i w ten sposéb uniemozliwi¢ podpisanie umowy. To jest
chore, jest to zta ustawa — powinno to by¢ karane. Byto pytanie — dlaczego MOSIR
nie podpisat umowy? To bytby najwigkszy btad. Jest w ustawie zapis, ze zakazuje sie
podpisania jakiejkolwiek umowy w momencie, gdy wptynie jakiekolwiek odwotanie.
Ustawodawca pozwala na cos takiego.

Kazimierz Staszewski — ale to jest jeszcze podwykonawca.

Karol Gutkowicz wyznaczony jest np. termin przetargu na jutro to jak sprawdzacie,
czy ktos nie ztozyt odwotania?



Eugeniusz Kaczmarek — jezeli on sktada odwotanie do KIO, to musi skutecznie
zawiadomi¢ zamawiajgcego.

Grzegorz Janduta — odwotujgcy musi skutecznie powiadomi¢ zamawiajgcego, bo
gdyby taka informacja do mnie nie dotarfa i ja bym podpisat umowe, to taka umowa
bytaby skuteczna.

Radny Kazimierz Staszewski — Pani Dyrektorze — 20 tys. dla osoby fizycznej, to
duzo, dla spdtki to nie wiele, co sige dzieje z tymi pieniedzmi? Po wycofaniu.

Grzegorz Janduta — oni to ztozyli, zeby wycofaé. W momencie, gdy firma zrobi to
drugi raz to Prokuratura sie tym zajmie.

Eugeniusz Kaczmarek — zobaczcie Panstwo, co sie dzieje na autostradach? Masowo
wykonawcy odstgpujg od umoéw , po raz drugi, trzeci ogtaszajg przetargi.

Radny tukasz Podlewski — nie ma co, chyba wszyscy wiemy jak wyglada sprawa na
dzis z przetargiem. Nie ma co pyta¢ Pana Prezesa co przewiduje.

Radny Mateusz KuZmiuk — Przedstawicielami konsorcjum z ktérymi rozmawiacie sg
pracownicy EREKT-y, tylko i wylgcznie, nie tej firmy drugiej.

Janduta Grzegorz — Prezes EREKTY ma peinomocnictwo na reprezentacje i
rozmawiamy z nim, ta firma, ktéra jest w konsorcjum, jest to osoba fizyczna i z nami
sie nie kontaktuje, bo robi to Prezes.

Mateusz Kuzmiuk — czy to nie jest tak, ze ona w tym konsorcjum daje gwarancje
bankowe czy porgczenia, a tg strong budowlang zajmuje sie tylko i wytgcznie
EREKTA.

Gwarancja bankowa musi by¢ wystawiona na wszystkich wykonawcéw — cate
konsorcjum. Moze to by¢ w dwdch, trzech gwarancjach, ale tgcznie ma to daé
gwarancije 6%. wartosci catosci kontraktu.

Eugeniusz Kaczmarek konsorcjum jest traktowane podobnie jak Spétka Cywilna i
oferta jest sktadana jako wspdina, wyznacza lidera i to on podpisuje umowe, a cate
konsorcjum odpowiada solidarnie za zrealizowanie tego kontraktu.

tukasz Podlewski — Panie Prezesie jakie gwarancje-gwarancje 6% tj. okofo
4 mIn.500 tys. ta firma UNIKA tak wystawita.?

Grzegorz Janduta — na 7 listopada gwarancji bylo mniej wiecej potowa, takg mam
wiedze.

Pan tukasz Podlewski - powré¢my do sprawy ROSY i MAXTO. Co udato sie
odzyskad.

Na dzien dzisiejszy sg odebrane dwie gwarancje z ROSY, sprawa w Sadzie jest
odnosnie gwarancji od firmy MAXTO oraz pozew sgdowy przeciwko ROSIE i
MAXTO, a w najblizszych dniach bedzie sktadany pozew. To bedzie duze
roszczenie plus odszkodowanie plus réznice w kontraktach itp.

Prezes Grzegorz Janduta - pamigtajmy, ze ROSA ogtosita upadto$é. My sktadamy
wszystkie nasze zobowigzania od firmy MAXTO.

Pan tukasz Podlewski — to co kiedy$ Pan powiedziat, ze od ROSY by¢ moze nie uda
si¢ odzyskac.



Pan Grzegorz Jandutg — by¢ moze, ale to zostawmy prawnikom.

Pan tukasz Podlewski — jezeli w tym tygodniu otrzymacie Parstwo pismo, to czy jest
szansa, aby umoweg podpisa¢ do 30 listopada. Ta umowa bedzie wreszcie
podpisana. Rozumiem, ze EREKTA ta umowe widziata.

Pan Grzegorz Janduta — ja mam gotowg umowe na biurku. Umowa jest do przetargu.
Kibic Radomiaka — to kiedy sie spotkamy?

Pan tukasz Podlewski — ja mam nadzieje, ze 3 tygodnie po podpisaniu umowy
spotkamy sig i bedziemy mieli harmonogram.

Pan Grzegorz Janduta- ta druga firma, ktéra ztozyta oferte — BETONOX, to tez nie
jest wcale lepsza.

Pan tukasz Podlewski — ja wiem, widze dach na Kamienicy Deskuréw.

Pan Grzegorz Janduta — ja znam jednego z wiascicieli i wiekszego kreta nie ma.

Pan tukasz Podlewski — moja prosba, aby przekaz z tej Komisji nie pojawit sie w
mediach do czasu podpisania umowy. Mam nadzieje, ze po podpisaniu umowy
zostaniemy poinformowani. Nie mam wiecej pytarn do przedstawicieli MOSIR.
Przewodniczacy Komisji Pan tukasz Podlewski podziekowat zaproszonym Gos$ciom
za przybycie i udziat w posiedzeniu Komis;ji.

Ad- pkt 1 Przewodniczacy Komisji Pan tukasz Podlewski zarzadzit glosowanie nad
protokotami z posiedzen Komisji:

Protokét Nr 3 gtosowanie. Przewodniczacy Komisji Pan tukasz Podlewski zapytat,
czy Radni zapoznali sie z protokotem Nr 3. Czy sg uwagi do protokotu? Nie ma
uwag. Przewodniczacy Komisji zarzgdzit glosowanie. Za przyjeciem protokotu Nr 3
zagtosowato 6 radnych, 1 radny wstrzymat sie od gtosu, 0 radnych przeciw. Protokét
Nr 3 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostat przyjety.

Protokdt Nr 4 gtosowanie Przewodniczgcy Komisji Pan tukasz Podlewski zapytat,
czy Radni zapoznali si¢ z protokotem Nr 4. Czy sg uwagi do protokotu? Nie ma
uwag. Przewodniczacy Komisji zarzgdzit gtosowanie. Za przyjeciem protokotu Nr 4
zagtosowato 6 radnych, 1 radny wstrzymat sie od gtosu, 0 radnych przeciw. Protokét
Nr 4 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostat przyjety.

Protokét Nr 5 glosowanie Przewodniczacy Komisji Pan tukasz Podlewski zapytat,
czy Radni zapoznali sie z protokotem Nr 5. Czy sg uwagi do protokotu? Nie ma
uwag. Przewodniczgcy Komisji zarzadzit glosowanie. Za przyjeciem protokotu Nr 5
zagtosowato 6 radnych, 1 radny wstrzymat sie od gtosu, 0 radnych przeciw. Protokét
Nr 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostat przyjety.

Protokot Nr 6  gtosowanie Przewodniczacy Komisji Pan tukasz Podlewski zapytat,
czy Radni zapoznali sie z protokotem Nr 6. Czy sg uwagi do protokotu? Nie ma
uwag. Przewodniczgcy Komisji zarzadzit glosowanie. Za przyjeciem protokotu Nr 6
zagtosowato 6 radnych, 1 radny wstrzymat sie od gtosu, 0 radnych przeciw. Protokét
Nr 6 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostat przyjety.

Ad — pkt 3 Wptyneta odpowiedz na pismo, Pan tukasz Podlewski odczytat. Pismo
zostato przyjete do wiadomosci. Pismo dotgczono do protokotu.

Wiecej spraw nie byto.



Przewodniczgcy Pan tukasz Podlewski podziekowat wszystkim za przybycie i
zamknat posiedzenie Komisji.

tukasz Podlewski

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej



