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Warszawa, 20 lipca 2012,

Informacja pokontrolna 1/ RPMA.03.01.00-14-159/08-00

(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)
1. Numer kontroli: 1

2.Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

— Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712),

— § 8 pkt. 7 lit. @) i d) zatacznika do Uchwaly nr 1639/70/11 Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego
z dnia 09 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczgcego powierzenia czesci zadan
zwigzanych z realizacjq Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007 —
2013,

- Whytyczne Instytucji Zarzadzajgcej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007 — 2013,

- § 17 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPMA.03.01.00-14-159/08-00 o dofinansowanie projektu z 12
marca 2010 .

3. Tryb kontroli: kontrola planowa na zakorczenie realizacji projektu w miejscu realizacji / siedzibie
Beneficjenta
4. Termin kontroli: 9-13 lipca 2012r.
5. Nazwa jednostki kontrolujacej: Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programéw Unijnych
6. Skfad Zespolu kontrolujacego:
- Larysa Wisniewska Banaszewska (Gléwny Specjalista) — Kierownik Zespotu Kontrolujgcego;
— Artur Tomaszewski (Starszy Inspektor) — Cztonek Zespotu Kontrolujgcego.
7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Radom, Miasto na prawach Powiatu.
8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Jana Kilinskiego 30, 26-600 Radom.
9. Miejsce kontroli: Miejski Zarzad Drog i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, Radom
10. Jednostke kontrolowang reprezentowat: Pan Andrzej Kosztowniak, Prezydent Miasta Radomia.
11. Informacji bedacych przedmiotem ustaleri kontroli udzielaty i dokumenty przedstawity: Pan
Sebastian Smolarski — Kierownik Dzialu Pozyskiwania Srodkéow Pomocowych, Pani Marzena Gebczyk —
Z-ca Gidéwnego Ksiegowego, Pani Dorota Wélczyriska — Referent w Dziale Pozyskiwania Srodkéw
Pomocowych.
12. Nazwa kontrolowanego projektu, (dziatanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):

A. Priorytet lll ,Regionalny system transportowy”;

B. Dziatania 3.1 ,Infrastruktura drogowa”;

C. Projekt pn. ,Budowa i przebudowa drogi powiatowej — ulicy Mlodzianowskiej w Radomiu na odcinku
od skrzyzowania z ulicg ks. Sedlaka do skrzyzowania z ulica Gdyriskq wraz z infrastruktura
techniczng", numer kancelaryjny 2460/08

D. NrKSI (numer umowy) - RPMA.03.01.00-14-159/08-00 z 12 marca 2010 r.;

E. Nrrejestracyjny RPO/01941/08/3.1.2.
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13. Zakres kontroli: Prawidiowos¢ realizacji projektu pn.: ,Budowa i przebudowa drogi powiatowej — ulicy
Miodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyzowania z ulic ks. Sedlaka do skrzyzowania z ulica
Gdynska wraz z infrastrukturg techniczng”, zgodnie z Umowg o dofinansowanie nr UDA-RPMA.03.01.00-
14-159/08-00 z dnia 12 marca 2010 .
Przede wszystkim zakres kontroli obejmowat bedzie:

o prawidlowo$¢ wykorzystania srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

« wykonanie planu rzeczowego projektu okreslonego w umowie o dofinansowanie;

+ osiggniecie celéw i wskaznikow projektu;

e przestrzeganie wymogow informacji i promocji;

e przechowywanie i archiwizacja dokumentaciji.
14. Okres objety kontroila: 01.06.2009 — 13.07.2012r.

15. Ustalenia kontroli — opis istniejacego podczas kontroli stanu

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczeciem kontroli Kierownik Zespotu kontrolujgcego poinformowat Beneficjenta o prawach
kontrolujacych wynikajacych z postanowient § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakonczenie
kontroli Beneficjent zostat poinformowany o wstepnych wynikach kontroli, o terminie przestania informacji

pokontrolngj oraz o prawie oraz terminie wniesienia zastrzezen do ustalen zawartych w informacii
pokontrolne;j.

Zgodnos$é projektu z umowa i wnioskiem o dofinansowanie projektu

W dniu 12 marca 2010r. zawarto umowe o dofinansowanie nr UDA-RPMA.03.01.00-14-159/08-00
pomiedzy Wojewodztwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarzgd Wojewodztwa Mazowieckiego
a Beneficjentem — Gming Miasta Radomia. Ww. umowe zmieniono Aneksami: UDA-RPMA.03.01.00-14-
159/08-01 z 27 sierpnia 2010 r., UDA- RPMA.03.01.00-14-159/08-02 z 22 listopada 2010 r., UDA-
RPMA.03.01.00-14-159/08-03 z 24 marca 2011 r., UDA- RPMA.03.01.00-14-159/08-04 z 15 wrzesnia
2011r., UDA- RPMA.03.01.00-14-159/08-05 z 29 maja 2012 .

Finansowa realizacja projektu

Kontrolg objeto komplet dokumentéw ksiggowych, potwierdzajgcych poniesienie wydatkow przez
Beneficjenta w zwigzku z realizacjg przedmiotowego projektu. Ztozono nastepujgce wnioski o ptatnosc:

- WNP-RPMA.03.01.00-14-159/08-01 — wniosek za okres do 04.03.2010 r., ztozony w dniu 24.06.2010r;

L.p | Nazwa i numer | Nazwa towaru lub ustugi Kwota Kwota Kwota kwalifikowalna towaru lub
dokumentu dokumentu dokumentu | ustugi przedstawiona we
brutto netto wniosku
Ogdélem w tym VAT
1 Faktura VAT studium wykonalnosci 6 039,00 4 950,00 6 039,00 1 089,00
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77/2009

2 Faktura VAT roboty drogowe 744 067,63 609 891,50 744 067,63 134 176,13
250/09

3 Faktura VAT sie¢ gazowa 482 064,21 395 134,60 482 064,21 86 929,61
263/09

4 Faktura VAT branza telekomunikacyjna 165 996,52 136 062,72 165 996,52 29 933,80
274/09

5 Faktura VAT sie¢ kanalizacji deszczowej 388 792,04 318 682,00 388 792,04 70 110,04
276/09

6 Faktura VAT sie¢ wodociggowa 469 765,03 385 053,30 469 765,03 84 711,73
262/09

7 Faktura VAT sie¢ kanalizacji sanitarnej 453 516,98 371735,23 453 516,98 81 781,75
273/09

8 Faktura VAT sie¢ wodociggowa 379 174,54 310 798,80 379 174,54 68 375,74
339/09

9 Faktura VAT branza telekomunikacyjna 69 199,18 56 720,64 69 199,18 12 478,54
335/09

10 | Faktura VAT roboty drogowe 712 299,07 583 851,70 712 299,07 128 447,37
334/09

11 Faktura VAT sie¢ gazowa 145 013,84 118 863,80 145 013,84 26 150,04
340/09

12 | Faktura VAT sie¢ kanalizacji deszczowej 486 392,65 398 682,50 486 392,65 87 710,15
347/09

13 Faktura VAT branza elektryczna 234 856,71 192 505,50 234 856,71 42 351,21
353/09

14 | Faktura VAT sie¢ kanalizacji sanitarnej 202 213,28 165 748,59 202 213,28 36 464,69
350/09

15 | Faktura VAT FS-| branza telekomunikacyjna 97 723,37 80 101,12 97 723,37 17 622,25
1/10/02/USL

5 037 114,05 4128 782,00 | 5037 114,05 908 332,05

- WNP-RPMA.03.01.00-14-159/08-02 — wniosek za okres do 12.08.2010 r., ztozony w dniu 24.09.2010r;

L.p |Nazwa i numer | Nazwa towaru lub ustugi Kwota Kwota Kwota kwalifikowalna towaru lub
dokumentu dokumentu dokumentu ustugi przedstawiona we
brutto netto wniosku
Ogétem w tym VAT
1 Faktura VAT FS-| roboty drogowe 184 498,16 151 228,00 184 498,16 33 270,16
2/10/07/USL
2 Faktura VAT FS- | sie€ kanalizacji sanitarnej 58 370,81 47 844,93 58 370,81 10 525,88
13/10/06/USL
3 Faktura VAT FS- | sie¢ kanalizacji deszczowej 509 737,08 417 817,28 508 737,08 91 919,80
10/10/06/USL
3
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4 Faktura VAT FS-| roboty drogowe 1 058 319,62 867 475,10 1058 319,62 180 844,52
6/10/06/USL

5 Faktura VAT FS- | roboty drogowe 1 005 821,19 824 443,60 1005 821,19 181 377,59
4/10/06/USL

6 Faktura VAT | promocja projektu 6 097,56 4 998,00 6 097,56 1 099,56
050/F/10

7 Faktura VAT FS- | sie€ gazowa 42 614,11 34 829,60 42 614,11 7 684,51
20/10/05/USL

8 Faktura VAT FS- | roboty drogowe 319 273,02 261 699,20 319 273,02 57 573,82
10/10/04/USL

9 Faktura VAT FS-| sie¢ kanalizacji deszczowej 87 768,02 71 941,00 87 768,02 15 827,02
1/10/04/USL

3272499,57 2682376,71 3272499,57 590 122,86

- WNP-RPMA.03.01.00-14-159/08-03 — wniosek za okres do 21.10.2010 r., zlozony w dniu 23.11.2010r;

L.p |Nazwa i numer | Nazwa towaru lub ustugi Kwota Kwota Kwota kwalifikowalna towaru lub
dokumentu dokumentu dokumentu ustugi przedstawiona we
brutto netto whniosku
Ogdtem w tym VAT
1 Faktura VAT FS- | sie¢ kanalizacji deszczowej 338 158,76 277 177,67 338 156,76 60 979,09
12/10/09/USL
2 Faktura VAT FS- | roboty drogowe 435 124,79 356 659,66 435 124,79 78 465,13
27/10/09/USL
773 281,55 633 837,33 773 281,55 139 444,22

- WNP-RPMA.03.01.00-14-159/08-04 — wniosek za okres do 14.01.2011 r., zlozony w dniu 05.08.2011r;

- WNP-RPMA.03.01.00-14-159/08-05 — wniosek za ok

L.p |Nazwa i numer | Nazwa towaru lub ustugi Kwota Kwota Kwota kwalifikowalna towaru lub
dokumentu dokumentu dokumentu ustugi przedstawiona we
brutto netto wniosku
Ogélem wtym VAT
1 Faktura VAT FS- | roboty drogowe 126 312,46 103 534,80 126 312,46 22 777,66
18/10/12/USL
126 312,46 103 534,80 126 312,46 22 771,66

res do 04.07.2011 r., ztozony w dniu 22.09.2011r;

L.p |Nazwa i numer | Nazwa towaru lub ustugi Kwota Kwota Kwota kwalifikowalna towaru lub
dokumentu dokumentu dokumentu ustugi przedstawiona we
brutto netto wniosku
Ogodtem w tym VAT
1 Faktura VAT FS-| sie¢ wodociggowa 95 099,79 77 316,90 95 089,79 17 782,89
16/11/05/USL
2 Faktura VAT FS-| roboty drogowe 1618 683,71 1 316 003,02 1573 534,35 294 238,13
23/11/05/USL
1713 783,50 1393 319,92 1 668 634,14 312 021,02




- WNP-RPMA.03.01.00-14-159/08-06 — wniosek o pfatnos$é¢ koricowa ziozony w dniu 22.11.2011r.;

L.p [Nazwa i numer | Nazwa towaru lub ustugi Kwota Kwota Kwota kwalifikowalna towaru lub
dokumentu dokumentu dokumentu ustugi przedstawiona we
brutto netto whniosku
Ogétem wtym VAT
1 Fakiura VAT FS-| branza elektryczna 241 990,82 196 740,50 241 990,82 45 250,32
5/11/06/USL
2 Faktura VAT | promocja projektu 6 000,00 4 B78,05 6 000,00 1121,95
F/025/11
3 Faktura VAT FS- | sie¢ kanalizacji deszczowej 282 253,16 229 474,11 282 253,16 52 779,05
18/11/05/USL
4 Faktura VAT FS- | sie¢ kanalizacji sanitarnej 80 367,52 65 339,45 80 367,52 15 028,07
15/11/05/USL
610 611,50 496 432,11 610 611,50 114 179,39

Skontrolowano oryginaly wszystkich faktur, przedstawionych przez Beneficjenta we wnioskach
o platnos¢. Oryginaly faktur zawierajg informacje o wspoifinansowaniu projektu ze Srodkow Europejskiego
Nie stwierdzono rozbieznosci migdzy przediozonymi razem z wnioskami o platno$¢ przez Beneficjenta
kopiami a oryginatami dokumentéw ksiggowych. Kontrola dokumentéw ksiggowych nie stwierdzita
rozliczania tych samych wydatkéw w roéznych projektach. Nie stwierdzono finansowania wydatkow
rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym dziataniu lub programie.

Zesp&t kontrolujgcy  potwierdzit wywigzanie sie Beneficienta z obowigzku  wskazanego
w § 3 ust. 25 Umowy o dofinansowanie w zakresie zapewnienia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej. Dla
reaIizowéﬁéQo zadania prowadzona jest odrgbna ksiggowos$¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 8/GK/2007
Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Radomiu z dnia 15 pazdziernika 2007 r. w sprawie
Instrukcji w sprawie prowadzenia ksigg rachunkowych w MZDIK oraz Zarzadzeniem Nr 2/NA/2011
Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég i komunikacji w Radomiu z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie
okreslenia zasad komunikacji pomigdzy dziatami MZDiK przy realizacji projektu finansowanego ze $rodkéw
zewnetrznych. Ewidencja analityczna prowadzona jest z wyodrebnieniem $rodkéw na poszczegdine
zadania inwestycyjne. Dla projektu jest prowadzony odrebny rachunek bankowy w Banku Polska Kasa
Opieki S.A.lIl Oddziat w Radomiu, Nr 46 1240 3259 1111 0010 1525 4017.

Zespot kontrolujacy po dokonaniu weryfikacji wydatkéw poniesionych w ramach projektu potwierdzit ich
zgodno$¢ z katalogiem wydatkéw okreSlonych w wniosku aplikacyjnym (tabela G 2 wniosku
o dofinansowanie). Wydatki zostaly poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatkéw oraz
szczeg&lowymi kategoriami wydatkéw kwalifikowalnych w ramach Dziatania 3.1 Infrastruktura drogowa
(drogi powiatowe) okreslonymi w dokumencie pt.: ,Zasady kwalifikowania wydatkéw w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013”,




W przedmiotowym projekcie podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym. Beneficient nie ma mozliwosci

odzyskania w zaden sposéb poniesionego kosztu podatku VAT, ktorego wysoko&é zostala okreSlona

w kategorii wydatki kwalifikowalne.

Rzeczowa realizacja projektu

Celem projektu jest budowa i przebudowa drogi powiatowej ulicy Mtodzianowskiej w Radomiu na odcinku

od skrzyzowania z ulicg ks. Sedlaka do skrzyzowania z ul. Gdyfiskg wraz z infrastrukturg techniczna.
Projekt obejmuje:

budowe 305 m odcinaka ulicy;
przebudowe 857 m odcinak ulicy;

przebudowe skrzyzowania z ulicg Ks. Sedlaka z trojwylotowego na czterowylotowe z organizacjg
wlotow podporzadkowanych ,na prawo skrety”

przebudowe skrzyzowania Mtodzianowska-Blaszana z wydzieleniem dodatkowego pasa dla relacji
prawoskretnej;

przebudowe skrzyzowania z ulicy Chatubiriskiego poprzez budowe nowego wiotu tej ulicy;
przebudowe skrzyzowania z ulicg Gdyriskg z dopuszczeniem tylko relacji prawoskretnej;

budowe ciggu pieszo-jezdnego o diugosci 113 m na odcinku migdzy {gcznicg zachodnig a ulicg
Gdyriska, budowe chodnikéw o diugosci 350 m i przebudowe chodnikéw o diugosci 980 m;
przebudowe 7 przejs¢ dla pieszych;

budowe stalowych barier o tgcznej diugosci 2 378 m,

urzgdzenie terendw zieleni;

budowe kanalizacji telekomunikacyjnej — 533 mb, przebudowe kabli miedzianych, przebudowe
kabla $wiattowodowego;

budowe os$wietlenia drogowego, przebudowe istniejagcego os$wietlenia drogowego, budowe
o$wietlenia drég odbarczajacych, przebudowe sieci kablowych $redniego i niskiego napigcia;

wykonanie sieci wodociggowej na diugosci 888 m, kanalizacji sanitarnej na diugosci 1054 m,
kanalizacji deszczowej na dlugosci 1 269 m, sieci gazowej.

Przed przystapieniem do robét budowlanych Beneficjent uzyskat wszystkie niezbgdne decyzje/uzgodnienia.
Skontrolowano:

— Decyzje Prezydenta Miasta Radomia Nr 1/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. (AR.1.7335/2/09/KP, nr
rejestru 57 978) zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej pn. ,Budowa i przebudowa drogi
powiatowej — ulicy Mlodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyzowania z ulicg ks. Sedlaka do

skrzyzowania z ulica Gdyriska wraz z infrastrukturg techniczng w liniach rozgraniczenia i poza tymi
liniami™

— Decyzje Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 lutego 2009 r. o sygn..OSR.11I.DK.7691-6/09

o $rodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko;
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- Dziennik Budowy Nr 536/2009 (tom I) wydany dnia 30 lipca 2009 r. dot. budowy i przebudowy drogi
powiatowej- ul. Mlodzianowskiej.......- czesci drogowej;

— Dziennik Budowy Nr 537/2009 (tom I) wydany dnia 30 lipca 2009 r. budowy i przebudowy drogi
powiatowej — ul. Miodzianowskiej.....- czesci instalacyjnej, kanalizacyjnej i wodociagowe;

— Dziennik Budowy Nr 538/2009 (tom I) wydany dnia 30 lipca 2009 r. budowy i przebudowy drogi
powiatowej — ul. Mlodzianowskiej.....- czesci instalacyjnej — kanalizacja deszczowa i gazociagowa;

— Dziennik Budowy Nr 294/2010 (tom Ii) wydany dnia 18 maja 2010 r. dot. budowy i przebudowy drogi
powiatowej- ul. Mtodzianowskie;... ... - czesci drogowej;

— Protokdt odbioru koficowego sieci wodociagowej z dnia 10 maja 2011 r.;

— Protokét koricowego odbioru robot kanalizacji deszczowej z dnia 12 maja 2011 r.;

— Protokét koricowego odbioru robét kanalizacji sanitarnej z dnia 12 maja 2011 r.;

— Protokét koficowego odbioru robét ,Budowa i przebudowa drogi powiatowej — ulicy Mlodzianowskiej
w Radomiu na odcinku od skrzyzowania z ulicg ks. Sedlaka do skrzyzowania z ulica Gdyriska wraz
z infrastrukturq techniczng w liniach rozgraniczenia i poza tymi liniami”; z dnia 12 maja 2011 r.

Dnia 12 lipca 2012 roku Zespdt kontrolujgcy przeprowadzit ogledziny miejsca realizacji projektu. Ogledziny
potwierdzity wykonanie prac przewidzianych we wniosku aplikacyjnym.

Wskazniki produktu

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu przewidziano osiagnigcie nastepujgcych
wskaznikow produktu:

Zakladana % stopien
wartosé Wartosé realizacji Zrédio
R wiska St Je.dn. dc_ocelowa osiggnieta do. wskaznika potwierdzajace
miary | zamieszczona | czasu kontroli | do czasu osiagnigcie
W umowie o realizacji kontroli wskaznika
dofinansowanie projektu realizacji
projektu
Dt P i
E:gosc p.rzebudowanych - 0.66 0.66 100% rot'oko{ odbioru
drég powiatowych robot
D P | i
lL}gOéé wybudowanych km 0.30 0.30 roFokol odbioru
drdg powiatowych 100% robot
P ]
_ D{ugoéclwybudowanych km 0,35 0,35 100% rofoko{ adbioru
chodnikow robot
tokot odbi
s il km 0,90 0,90 idosd | TIoiRkorecsion
zmodernizowanych robot




chodnikow

Ligzba zmodernizowanych Protokét odbioru

obiektéw infrastruktury szt. 3,00 3,00 100% —

ochrony $rodowiska

Liczba wybudowanych Brotskel Gabiori

obiektow infrastruktury szt. 4,00 4,00 100% robét

ochrony $rodowiska

Liczba wybudowanych p y

rotokét odbioru

urzgdzen bezpieczeristwa szt. 3,00 3,00 100% rabat

ruchu

Liczba zmodernizowanych .
Protokot odbioru

urzadzen bezpieczenstwa szt. 3,00 3,00 100% rohbt

ruchu

LICZIE)& zmodgrmzowanych ot 7.00 7.00 100% Prot'okéi odbioru

przejs¢ dla pieszych robot

Llczbg zmodernizowanych ot 4,00 4,00 100% Prot'okdl odbioru

skrzyzowan robot

Podczas kontroli Zespét kontrolujgcy potwierdzit osiggniecie przez Beneficjenta wskaznikow produktu
wpisanych do wniosku o dofinansowanie.

Wskazniki rezultatu

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu przewidziano osiggnigcie nastgpujgcego
wskaznika rezultatu:

Stwierdzony
w wyniku
wstzziv::?ka :;:n. Wartos¢ | R‘;'i‘ cia | kontrol Zrédto informacii
ry wskaznika agnie stopien o wskazniku
realizacji
wskaznika
Oszczednosé . )
Opracowanie na podstawie badan
czasu w
PLN/rok | 209 908,00 2011 100% zleconych przeprowadzonych
przewozach : fera 3 i
) przed i po realizacji inwestycji
pasazerskich

Podczas kontroli Zespdt kontrolujacy na podstawie opracowanych badan przed i po realizacji inwestycji
zleconych Umowg Nr DR/47/2010 z dnia 29 pazdziernika 2010 r. Panu Pawlowi Kupiszowi, zamieszkatemu
przy ul. Mitej 24/40, w Radomiu, potwierdzit osiggniecie przez Beneficjenta wskaznika rezultatu wpisanego
do wniosku o dofinansowanie.

Prowadzenie dziatan informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu




Skontrolowano dziatania informacyjne i promocyjne w ramach Projektu. Celem kontroli w ww. zakresie byta
weryfikacja, czy podczas i po zakoriczeniu realizacji Projektu ,Budowa i przebudowa drogi powiatowej —
ulicy Mtodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyzowania z ulica ks. Sedlaka do skrzyZowania z ulicag
Gdyriskg wraz z infrastrukturg techniczng” zrealizowano dziatania promocyjne zapewniajgce informowanie
spoleczenistwa o dofinansowaniu Projektu przez Unie Europejska oraz budzet Samorzadu Wojewddztwa
Mazowieckiego, zgodnie z wymogami wskazanymi w ,Zasadach dotyczacych informacji i promocji dla
beneficjentéw projektéow realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego 2007-2013". W wyniku kontroli odnotowano nastepujace dziatania informacyjno-
promocyjne:

— caloS¢ korespondencji dotyczace] Projektu realizowana byla na drukach oznaczenych logo
RPO WM, logo Unii Europejskiej oraz posiadala informacje o wspéifinansowaniu projektu
ze $rodkéw Unii Europejskiej; '

— zrealizowana inwestycja polegajaca na budowie i przebudowie drogi powiatowej ul. Mitodzianowskiej
w Radomiu jest oznaczona 2 tablicami pamigtkowymi zamieszczonymi w pasie przebudowanej drogi;

— informacje o projekcie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miejskiego w Radomiu oraz MZDiK;

— materiaty promocyjne w postaci rollup szt.2 zostaly usytuowane w gabinetach Dyrektoréw MZDiK do
promowania projektu podczas konferencji prasowych;

— gadzety promocyjne (smycze na klucze) rozdysponowano wérdd mieszkancéw Miasta Radomia
podczas ogolnodostepnych imprez okolicznosciowych (np. imprezy Dni Radomia).

Zespdt kontrolujgcy potwierdzit wywigzanie si¢ Beneficjenta z obowigzkow wynikajacych z § 14 umowy
0 dofinansowanie projektu.

Archiwizacja/przechowywanie dokumentacji dotyczacej projektu.

Dokumentacja zwigzana z realizacjg projektu, w tym: dokumenty dot. postepowan przetargowych,
catkowita dokumentacja ksiggowo-finansowa, oraz dokumentacja powykonawcza, przechowywana jest
w siedzibie Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikaciji, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A.

Stosowanie przepiséw dotyczacych zaméwien publicznych oraz przejrzystosé wydatkowania
$rodkéw publicznych w projekcie

Weryfikacja poprawnosci udzielenia zaméwien publicznych.
1. Poz. Nr 1 Tabela B - Harmonogramu realizacji zaméwieri publicznych — cze$¢ B - ,Przebudowa
ulicy Mfodzianowskiej w Radomiu”, znak sprawy: 31/2009
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pozn.
zm.).



Zamawiajacy/ adres

Gmina Miasta Radomia

Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane

Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartosé

zamowienia

11 345 390,09 PLN (netto),
co stanowi rownowartos¢ 2 926 256,76 Euro (netto)

Data wszczecia postgpowania

15.04.2009 r.

Umowa Nr 81/2009

Kierownik zamawiajacego

Umowa_ @ 9 udzielenie Data zawarcia Warto&é
zamoOwienia
21.07.2009r. 11 470 316,71 PLN (brutto)
Aneks nr 1 z dnia 21.07.2009
Aneks nr 2 z dnia 25.03.2010
Aneksy do umowy Aneks nr 3 z dnia 14.04.2010
Aneks nr 4 z dnia 29.09.2010
Aneks nr 5 z dnia 31.12.2010
Aneks nr 6 z dnia 07.03.2011
Konsorcjum firm: CEZET BIS i JAWAL
Wykonawca Lider konsorcjum; Przedsiebiorstwo Robét Drogowo-Mostowych
.Cezet Bis" Sp. z 0.0., ul. 17 Stycznia 32,27-200 Starachowice
Kierownik jednostki/ | Pan Kamil Tkaczyk, Dyrektor Miejskiego Zarzadu Drég i

Komunikacji, ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom

W ww. postepowaniu nie stwierdzono naruszen ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych skutkujacych natozeniem korekty finansowej.

2. Poz. Nr 1 Tabela A - Harmonogramu realizacji zamowien publicznych — Przetarg nieograniczony na
wykonanie studidw wykonalnosci projektéw” wspoffinansowanych ze $rodkéw unijnych |, znak
sprawy : BZP.KO-B.341-282/283/284/09

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655

z pézn. zm.).

Zamawiajacy/ adres

Gmina Miasta Radomia

Rodzaj zaméwienia

Usiuga

Tryb udzielenia zamoéwienia

Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartosé

Zamowienia

527.500,00 (w tym 142.500,00 zamowienia uzupetniajace) co stanowi
réwnowartosé 136.055,30 euro




—49.500,00 zt dla przedmiotowego postepowania

Data wszczecia postepowania | 29.04.2009 r.

Umowa Nr BZP.KO-B.342-149/09

Umowa o udzielenie
zamoéwienia Data zawarcia Wartos¢

22.06.2009r. 6.039,00 PLN (brutto)
Wykonawca Firma Optima Robert Baca, ul. Przy Lesie 3, 87-134 Ziawie$ Mala
Kierownik jednostkil

Pan Andrzej Kosztowniak — Prezydent Miasta Radomia

Kierownik zamawiajacego

Zespét kontrolujacy stwierdzit nastepujace naruszenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych skutkujace natoZzeniem korekty finansowei:

Uwzgledniajgc protest, zamawiajacy dokonat modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
formutujac warunek w zakresie posiadanego do$wiadczenia w nastepujacy sposéb: ,,2.1. W celu
potwierdzenia warunku posiadania niezbednej wiedzy i do$wiadczenia (....... ) 2 zaméwiert min. 8.000 z!
kazde, polegajgce na nalezytym i nie budzgcym zastrzezeri opracowaniu studium wykonalnosci
dla  projektéw  inwestycyjnych, stanowigcych zalaczniki  do wnioskéw  aplikacyjnych
o dofinansowanie ze $rodkéw EFRR, ktére przeszly pozytywnie ocene merytoryczng (...)"

Zgodnie z opinia UZP ,Zamawiajgcy ma  mozliwo$é  okreSlenia  warunkéw  udziatu
w postgpowaniu tak, aby zapewni¢ udzielenie zaméwienia publicznego wykonawcy gwarantujacemu
nalezyte wykonanie zaméwienia (wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 561/08, LEX nr
409178). W tym celu zamawiajgcy moze postuzy¢ sie warunkami wskazanymi w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
Jednoczes$nie nalezy zwrdci¢ uwage, iz zgodnie z postanowieniem art. 22 ust. 2 ustawy PZP zamawiajacy
nie moze okres$la¢ warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia w _sposéb, ktéry méalby
utrudniac uczciwg konkurencije (wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 561/08, LEX nr
409179, wyrok KIO z dnia 16 maja 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 423/08, LEX nr 428267).”

Zamawiajacy naruszyl art. 22 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez okre$lenie warunkéw
udzialu w postgepowaniu o udzielenie zaméwienia w sposéb, ktéry mégiby utrudniaé uczciwa
konkurencje. W $wietle opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionainego dokumentu z dnia
26 kwietnia 2011 r. (o sygn. DKF — IV-8121-69-GB/11, NK: 54011/11) pt.: ,Wymierzanie korekt
finansowych za naruszenia prawa zaméwien publicznych zwiazane 2z realizacja projektow
wspolfinansowanych ze sSrodkéw funduszy UE” stwierdzone w wyniku kontroli dokumentacji
dotyczacej przedmiotowego postepowania powyisze naruszenie ustawy Prawo zaméwien
publicznych kwalifikuje si¢ do kategorii nieprawidiowosci pt.: ,Stosowanie dyskryminacyjnych
warunkéw udzialu w postepowaniu”, co skutkuje korekta finansowa w wysokosci 5 % (patrz
zatacznik do dokumentu pt.: ,,Wymierzanie korekt finansowych...” - tabela 4, poz. 5 pkt. 1).




Wydatki kwalifikowalne w przedmiotowym zamowieniu wynosza 6 039,00 PLN.
Korekta finansowa rodkéw dotacji z EFRR wynosi:

Wk =W % x Wkw x W$

Wk = 5% x 6 039,00 x 85% = 256,66 PLN

gdzie:

Wk — wysoko$¢ korekty finansowej;

W % - wskaznik procentowy natozonej korekty.

Wkw — wysokosé faktycznych wydatkéw kwalifikowanych dla danego zaméwienia;
WS — procentowa wysokoé¢ wspéifinansowania ze $rodkow funduszy UE.

Whioskodawca wydatki te wykazat w nastepujacych wnioskach o ptatnos¢:

Lp | Wyszczegélnie | Data Numer wniosku | Data Faktyczna kwota nieprawidiowosci
nie dokumentu | zlozenia o platno$¢ KSI | przekazani | (PLN)
dot. a srodkow
nieprawidtowos na EFRR [ BP [ Srodki Srodk
ci rachunek publiczne | i
Beneficjent wiasn
a e
Benef
icjent
a
1. | Faktura VAT | 24.06.2010 | RPMA.03.01.0 | 22.07.2010 | 256,66 | n/d 45,29 n/d
77/2009 0-14-159/08-01

Zachowanie zasady konkurencyjnosci

Wszystkie wydatki o wartoéci ponizej 14 000,00 euro poniesione w ramach projektu pn. ,Budowa
i przebudowa drogi powiatowej — ulicy Miodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ks.
Sedlaka do skrzyzowania z ulica Gdyriska wraz z infrastrukturg techniczng” zostaly poniesione zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych oraz w oparciu o zapisy umowy
o dofinansowanie Nr RPMA.03.01.00-14-159/08-00 z dnia 12 marca 2010 roku z zachowaniem zasad
konkurencyjnosci.

Podwéjne finansowanie w projekcie: nie stwierdzono
16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: w wysokos$ci 301,95 PLN.
17. Spis dokumentow przekazanych jednostce kontrolujace;j:

— Os$wiadczenie Pana Igora Marszatkiewicza, Wiceprezydenta Miasta Radomia o kompletnosci
dokumentacji przekazanej do kontroli;



— Oswiadczenie Pani Barbary Brozek, Glownego Ksiegowego Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacii
w Radomiu dot. prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej w ramach realizowanego projektu;

- Os$wiadczenie Pana Igora Marszatkiewicza, Wiceprezydenta Miasta Radomia o miejscu archiwizacji
dokumentoéw zwigzanych z realizowanym projektem;

- Oswiadczenie Pana Igora Marszatkiewicza, Wiceprezydenta Miasta Radomia w sprawie zgodnosci
z ustawg Pzp zrealizowanych w ramach projektu wydatkéw o wartosci ponizej 14 tys. Euro;

- Oswiadczenie Pana Pana Igora Marszatkiewicza, Wiceprezydenta Miasta Radomia w sprawie
osiggnigcia wskaznikow produktu i rezultatu w zwigzku ze zrealizowanym projektem.

18. Stwierdzone nieprawidtowosci/ uchybienia:

W kontrolowanych postgpowaniach przetargowych Zespot kontrolujgcy stwierdzit naruszenie art. 22 ust. 2
wzw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych, poprzez okreslenie
warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia w sposob, ktéry mogtby utrudniaé uczciwg
konkurencjg, stanowigce nieprawidtowo$ci, ktére skutkujg natozeniem korekty finansowej w wysokosci 5%
zgodnie z Wytycznymi z dnia 26 kwietnia 2011 r. (o sygn. DKF — IV-8121-69-GB/11, NK: 54011/11).

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentéw do kontroli: Kontroli poddano komplet
dokumentacji dotyczgcej postgpowari o udzielenie zaméwien publicznych wskazanych w Informacji
pokontrolnej, a takze 100 % faktur VAT dotyczacych realizacji projektu. W zakresie kontroli przeptywow
pienigznych skontrolowano wszystkie wyciggi potwierdzajace dokonane platnosci.

Wymienione w tresci Informacji pokontroinej dowody kontroli dostepne sg do wgladu w Wydziale Kontroli
Projektow Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programéw Unijnych, ul. Jagielloriska 74, 03-301 Warszawa.

Informacje pokontrolng sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla jednostki
kontrolujacej i jednostki kontrolowanej,

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze zgtosi¢ w terminie 14
dni od dnia dorgczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzezenia do ustalen zawartych w tej
informaciji.

2. Zastrzezenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostatym zakresie jednym
egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upowazniona
przesyla do jednostki kontrolujgcej.

3. Jezeli jednostka kontrolowana nie zgiasza zastrzezern do informacji pokontroinej, kierownik
jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona podpisuje przestang informacje
pokontrolng i przekazujg jg do jednostki kontrolujgcej w terminie do 14 dni od dnia doreczenia.

4. W przypadku przekroczenia terminu okreslonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolujgcej odmawia
rozpatrzenia zgtoszonych zastrzezen.

Akceptuje informacje pokontroing nie wnoszac zastrzezer / z zastrzezeniami stanowigcymi zataczniki*:
13




* Niepotrzebne skre§li¢
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Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programéw Unijn:
ul. Jagielloriska 74, 03-301 Warszawa

tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44
www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu

Znak sprawy: MUWPU.WKP-R. 420-01914/08 %

Zatgcznik nr 1 d

MAZOWIECKA [EDNOSTKA
WDRAZANIA
PROGRAMAW UNIINYCH

—-Narszawef, 29 sierpnia 2012 .

Pan

Andrzej Kosztowniak
Prezydent Miasta Radomia
ul. Jana Kiliriskiego 30
26-600 Radom

Zalecenia pokontrolne 1/ RPMA.03.01.00-14-159/08-00

(nr kolejny) / (nr info. pokontrolnej, nr wizyty monitorujace;)

Na podstawie:

1.

art. 26 ust. 1 pkt. 14 i 15 w zwiazku z art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z pézn. zm.),

§ 3 pkt. 7 lit. a) i d) zatgcznika do Uchwaly nr 1639/70/11 Zarzgdu Wojewédztwa Mazowieckiego z dnia
09 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczgcego powierzenia czesci zadan

zwigzanych z realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego
2007-2013,
Wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007 — 2013,
Umowy nr RPMA.03.01.00-14-159/08-00 o dofinansowanie projektu pt.: nBudowa i przebudowa drogi

powiatowej — ulicy Miodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyzowania z ulicg ks. Sedlaka

do skrzyZowania z ulica Gdyriska wraz z infrastrukturg techniczng” zawartej w dniu 12 marca

2010r. pomiedzy Wojewodztwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa
Mazowieckiego a Radomiem, Miastem na prawach Powiatu,

a takze na podstawie wynikow kontroli planowej w miejscu realizacji projektu / siedzibie Beneficjenta

na zakonczenie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 9-13 lipca 2012 r.,

przedstawionych

w Informaciji pokontrolnej nr 7/ RPMA.03.01.00-14-159/08-00, przekazuje zalecenia pokontrolne, zawierajace

specyfikacje uchybien i nieprawidtowosci.
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UZASADNIENIE

L

1. Zgodnos$¢ realizacji Projektu z przepisami:

Projekt zrealizowany zostal niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowief
publicznych w zakresie jednego z postepowar o udzielenie zamoéwienia publicznego w ramach projektu
pn.: ,Przetarg nieograniczony na wykonanie studibw wykonalno$ci projektéw’”.

Stwierdzone nieprawidiowosci / uchybienia:

W postepowaniu o zamdwienie publiczne pn.: ,Przetarg nieograniczony na wykonanie studiéw

wykonalnosci projektéw” stwierdzono nastepujgce naruszenie:

a) Naruszenie art. 22 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez okreslenie warunkéw
w postepowaniu o udzielenie zamowienia w sposéb, ktéry mégiby utrudnia¢ uczciwg konkurencje.
Zgodnie z Wytycznymi z Wytycznymi z dnia 19 lipca 2011 r. (Uchwata Zarzadu Wojewodztwa
Mazowieckiego Nr 1483/66/11) ww. naruszenie ustawy Prawo zamdéwier publicznych kwalifikuje sie
do kategorii nieprawidtowosci pt: ,Stosowanie dyskryminacyjnych warunkéw udziatu

w postepowaniu”, co skutkuje korektg finansowa w wysokosci 5 % (patrz zatgcznik do dokumentu

pt.: .\Wymierzanie korekt finansowych..." - tabela 4, poz. 5 pkt. 1}.

Kwota stwierdzonych nieprawidlowosci:

Podstawg natozenia korekty finansowej w stosunku do wyzej opisanych nieprawidtowosci jest art.39
ust.1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 ustanawiajgcego przepisy
ogolne w sprawie funduszy strukturalnych oraz art.98 ust.2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgcego przepisy ogdine dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajgce
rozparzgdzenie (WE) nr 1260/1999.
Szczegbiowy sposob wyliczenia korekty finansowej zawiera ponizsza tabela:
Umowa o udzielenie zamdwienia Wydatki kwalifikowane Wskaznik Warto$¢ wydatkéw
publicznego przedstawione we procentowy niekwalifikowanych
wnioskach natozonej korekty (w PLN)
NEUmOowy War?‘c’:végfa;owy o ptatno$¢ - po (W %) '
autoryzacji
(w PLN)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4)
BZP.KO-
B.342-149/09 6.039,00 6.039,00 5% 301,95

Szczegotowy informacje na temat stwierdzonej kwoty nieprawidtowosci zawiera ponizsza tabela:

Lp. (wyszczegblnienie
dokumentéw dot.

Data
zZlozenia

Numer nadany przez
KSI / okres objety

Data przekazania
srodkow na

Kwota
nieprawidtowosci




nieprawidtowosci) whnioskiem rachunek (PLN)
beneficjenta EERR Srodki
(85 %) publiczne
(15 %)
Fakiura VAT 77/2009 | 24.06.2010) | FPM/L03.01.00-14- 22.07.2010 | 256,66 | 4529
4. Potwierdzona kwota wydatkéw kwalifikowalnych:
Wartos¢ wydatkow
Niiriat Wartos¢ wydatkow uznanych za Potwierdzona w wyniku kontroli
whibski kwalifikowanych niekwalifikowalne kwota wydatkow
o platno&é - po autoryzacji w wyniku kontroli kwalifikowalnych
(w PLN) na zakonczenie (w PLN)
{w PLN)
= (1) @ (3) (4)=(2)-@3)
RPMA.03.01.00-14-
159/08-01 5037 114,05 301,95 5036 812,10
RPMA.03.01.00-14-
159/08-02 3 272 499,57 0,00 3 272 499,57
RPMA.03.01.00-14-
159/08-03 773 281,55 0,00 773 281,55
RPMA.03.01.00-14-
159/08-04 126 312,46 0,00 126 312,46
RPMA.03.01.00-14-
159/08-05 1 668 634,14 0,00 1668 634,14
RPMA.03.01.00-14-
159/08-06 610 611,50 0,00 610 611,50
SHMA 11 488 453,27 301,95 11 488 151,32

5. Sposoéb usuniecia nieprawidlowosci / uchybien (zalecenia wiasciwe):
Zaleca sig usunigcie stwierdzonej nieprawidiowosci poprzez zwrot przez Beneficienta kwoty

nieprawidlowosci, tj. 256,66 PLN (EFRR) wraz z odsetkami w wysokos$ci_okreslonej _jak dla

zaleglo$ci podatkowych, naliczonymi od daty przekazania kwoty gtéwnej na rachunek wyodrebniony
do celéw projektu. Nalezno$é giéwna wraz z odsetkami nalezy zwrdci¢ na rachunek bankowy nr:

321020 1026 0000 1902 0132 8426

Jednoczesnie informuje, iz odsetki naliczane sg od dnia przekazania $rodkéw na rachunek
Beneficjenta. W tytule przelewu zamieszcza si¢ informacje wskazane w § 9 ust. 14 umowy
0 dofinansowanie. Dodatkowo informuje, iz zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 z p6zn. zm.) ,podstawy opodatkowania, kwoty
podatkéw, z zastrzezeniem § 2, odsetki za zwioke, opfaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpiat
oraz wynagrodzenia przystugujgce ptatnikom i inkasentom zaokragla si¢ do peinych ziotych
W ten spos6b, ze koricowki kwot wynoszace mniej niz 50 groszy pomija sie, a koncowki kwot
wynoszace 50 i wigcej groszy podwyzsza sie do petnych ziotych.”




W zwiazku z powyZszym na podstawie § 11 ust. 2 umowy o dofinansowanie wzywa sie
Beneficjenta do usuniecia nieprawidiowos$ci w_terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych

zalecen.

Jednoczesnie prosze o przekazanie informacji o usunigciu nieprawidiowosci poprzez przekazanie
wyciagu z rachunku wyodrgbnionego do transakcji w projekcie, potwierdzajacego dokonanie przelewu.
Prosze o kierowanie ww. korespondencji do Wydziatu Kontroli Projektéw RPO WM, Mazowiecka
Jednostka Wdrazania Programéw Unijnych, ul. Jagiellofiska 74, 03-301 Warszawa.

POUCZENIE

Zobowigzuje sie jednostke kontrolowang do pisemnego poinformowania jednostki  kontrolujgcej
o sposobie wykorzystania uwag i wnioskéw oraz realizacji zalecen pokontrolnych lub przyczynach
niepodjecia odpowiednich dziatart natozonych na nig w ramach Zalecefi pokontrolnych, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania niniejszych Zaleced. W przypadku niepodjgcia przez jednostke kontrolowang
odpowiednich dziatari zmierzajacych do usunigcia nieprawidiowosci skutkujgcej finansowo, zgodnie
z art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240
z p6zn. zm.), jednostka kontrolujaca wydaje decyzjg o ktorej mowa w art. 207 ust. 9 Ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z p6zn. zm.) zobowigzujgcg do zwrotu
nieprawidiowo wydatkowanych $rodkéw wraz z odsetkami w ciagu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zalecenia pokontrolne sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta,
jeden dla Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programéw Unijnych.
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Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programéw Unijnych
ul. Jagiellonska 74
03-301 Warszawa

dotyczy: Projektu pn.: ,Budowa i przebudowa drogi powiatowej — ulicy
Miodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyzowania z ulicg ks. Sedlaka
do skrzyzowania z ulicg Gdyriska wraz z infrastrukturg techniczng”

Gmina Miasta Radomia w zwigzku z przekazanymi zaleceniami pokontrolnymi
1/RPMA.03.01.00-14-159/08-00 w zatgczeniu przekazuje 3 egzemplarze wniosku
0 dofinansowanie uwzgledniajacego korekte PZP, harmonogram rzeczowo-finansowy
oraz harmonogram wydatkéw celem sporzadzenia stosownego aneksu do umowy.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. ala.

Sporzadzit: Linda Pios

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013



Bank Pekao SA

Szczegbly zlecenia
Typ zlecenia
Numer zlecenla
Status

Wystano ze schematu

Przelew wychodzacy krajowy
395118032
wystane

Dwuosobowo

Informacje o akcjach pracownikéw

Strona 1 z 1

Bank Pekao SA
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Wprowadzone przez

Padpisane przez

Wystane przez

2012-09-28 13:11:32 (import)

2012-09-28 13:49:05
2012-09-28 13:44:33
2012-09-28 13:49:05

Dane zleceniodawcy

Rachunek zleceniodawcy
MNazwa zleceniodawcy
Dane kontrahenta

Rachunek kontrahenta
Nazwa kontrahenta

Adres kontrahenta
Dane zlecenia

Kwota

Zlecona data wykonanla

Tryb realizacjl

Sygnatura

53 1240 32592 1111 0000 2989 2389 Adres zleceniodawcy
GMINA MIASTA RADOMIA

321020 1026 0000 1902 0132 8426 Nazwa Banku kontrahenta

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA
PROGRAMOW UNIINYCH 03-301 Adres Banku kontrahenta
WARSZAWA UL.

JAGIELLONSKA 74

291,66 PLN
28.09.2012 Szczegdly ptatnoscl

zwykly

Data wystawienia dokumentu: 02.10.2012, 8:53:24

Lttmni s smalranlianac? A wlhuvalhearnaldalarderid ot oy

UL. KILINSKIEGO 30, 26-600 RADOM

PKOBP Powszechna Kasa Oszczedno

ul.Mickiewicza 25,01-551 Warszawa

{P33357) ZWROT KOREKTY
FINANSOWE] W RAZ Z ODSETKAMI
ZG.Z ZALEC. POKONTR
OL.A/RPMA.03.01.00-14-159/08-0
8]

2012-10-02



o | BANK PEKAO SA

Przelew krajowy

transakcja ztozona poprzez system bankowosci internetowej PekaoBIZNES

Szczegoty zlecenia

Typ zlecenia Przelew krajowy
Numer zlecenia 396104819
Status wystane
Wystano ze schematu Dwuosobowo

Informacje o akcjach pracownikow
Wprowadzone przez

Podpisane przez

Podpisane przez

Wystane przez

Jane zleceniodawcy

Rachunek zleceniodawcy 53 1240 3259 1111 0000 2589 2389

Mazwa zleceniodawcy GMINA MIASTA RADOMIA

™ i g 5 5
Dane kontrahenta
Rachunek kontrahenta 32 1020 1026 G000 1502 0132 8426

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA
PROGRAMOW UNIINYCH 03-301
WARSZAWA UL.

Nazwa kontrahen ta

Dane zlecenia

Kwaota 10,00 PLN

Zlecona data wykonania 03.10.2012

Data wystawienia dokumentu: 04,10.2012  15:12

03.10.2012 14:26:48
03.10.2012 14:35:00
03.10.2012 14:27:42
03.10.2012 14:35:00

Adres zleceniodawey

Adres kontrahenta

Tryb realizacji

Szczegoty platnosci

Moc prawna dokumentu zostaje nadana poprzez przystawienie stempla bankowego.

24

UL. KILINSKIEGO 30
26-600 RADOM

JAGIELLONSKA 74

zwykly

(P33495) ZWROT KWOTY KOREKTY FINANS OWE]
Z ZAL. POKONTROLNYCH 1/RPMA.03 01.00-14-
159/08-00- ODSETKI

]
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Hekan

sl pekaobiznesd &

Wydruk z systemu bankowosci internetowe) PekaoBIZNESM'



Umd | BANK PEKAQO 54

Przelew krajowy

transakcja ztozona poprzez system bankowosci internetowej PekaoBIZNES

Szczegoty zlecenia

Typ zlecenia Przelew krajowy
Numer zlecenia 396104818
Status wystane
Wystano ze schematu Dwuosobowo

Informacje o akcjach pracownikéw

Wprowadzone przez

Podpisane przez

Podpisane przez

Wiystane przez

ane zleceniodawcy

Rachunek zleceniodawcy 53 1240 3259 1111 0000 2989 2389

03.10.2012 14:26:48
03.10.2012 14:35:00
03.10.2012 14:27:42
03.10.2012 14:35:00

Mazwa zlece niodawcy GMINA MIASTA RADOMIA Adres zleceniodawcy

Dane kontrahenta
Rachunek kontrahenta 32 1020 1026 0000 1902 0132 8426

Nz kontrshen te PROGRAMOW UNTINYCH 03-301

WARSZAWA UL.

Dane zlecenia

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA 44 0c kontrahenta

Kwaota 30,27 PLN Tryb realizacji

Zlecona data wykonania 03.10.2012 Szczegoly platnosci

Data wystawienia dokumentu: 04.10.2012 15:13

Moc prawna dokumentu zostaje nadana poprzez przystawienie stempla bankowego.

24

UL. KILINSKIEGO 30
26-600 RADOM

JAGIELLONSKA 74

Zwykly

(P33494) ZWROT KWOTY KOREKTY FINANS OWE]
Z ZAL. POKONTROLNYCH 1/RPMA.03 01.00-14-
159/08-00

Pekag - =&

www pekaobiznesZa.pl

Wydruk z systemu bankowosci internetowej PekaoBIZNESZq'



