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Część opisowa                                           Załącznik Nr 10
Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg ujętych w planie budżetowym na 2014r. za I półrocze
Drogi krajowe, wojewódzkie, publiczne w miastach na prawach powiatu, gminne wewnętrzne i oświetlenie.

	Lp.
	Nazwa  zadania
	Długość
ulicy

[m]
	Powierzchnia jezdni

[m2]
	Powierzchnia chodnika

[m2]
	Zakres rzeczowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6050 

	1.
	Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odcinku od ul. Ks. Sedlaka do połączenia 
z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska).

	



	
	
	Roboty w trakcie realizacji.
Zaawansowanie robót:
Etap przygotowawczy – 80%
Etap IV: wycinki drzew – 90%, kanalizacja deszczowa – 95%, roboty ziemne – 70%.
Etap II i III: wycinki drzew – 20%
Zakończenie robót: 30.09.2016r.

	2.
	Budowa obwodnicy południowej 
w Radomiu.
	-
	-
	-
	Kontynuacja zadania z 2013r.
Roboty w trakcie realizacji.
Zaawansowanie robót:
Etap I: roboty drogowe - 90%, roboty instalacyjne 95%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne 95%, roboty mostowe (WD-5 i przejście dla zwierząt) – 90%, sygnalizacja świetlna – 100%
Etap II: roboty drogowe – 70%, roboty instalacyjne – 90%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne – 80%, roboty mostowe (KP-1, WD-4, WD-3, PZ1 i PZ2) - 80%
Etap III: roboty drogowe – 40%, roboty instalacyjne - 94%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne – 40%, roboty mostowe (WD-2, P3, P4, P5 i P6) – 70%
Etap IV: roboty drogowe – 70%, roboty instalacyjne – 70%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne – 60%
Etap V: roboty drogowe – 80%, roboty instalacyjne – 80%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne – 60%

	3.
	Budowa przedłużenia ul. Mieszka I 
Od ul. Ofiar Firleja do ul. Witosa – I etap
	-
	-
	-
	Trwają prace projektowe związane z uzgodnieniem dokumentacji zamiennej na odcinku byłego wysypiska śmieci od ul. Ofiar Firleja do ul. Witosa. Po uzgodnieniu projektu zamiennego, Wykonawca przystąpi do kontynuacji robót.

	4.
	Budowa zatok do kontroli drogowej samochodów ciężarowych i autobusów wraz z drogą dojazdową do 
ul. Malawskiego.
	
	
	
	Wykonano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę.

	5.
	 Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 
 w Radomiu - ul. Wojska Polskiego 
i ul. Żółkiewskiego na odcinku od 
ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz 
z przebudową ul. Zwolińskiego.
	
	
	
	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę
Etap I – projekt wykonawczy
Etap II – projekt budowlany
Wykonano roboty rozbiórkowe: 
- wycinki drzew
- zdjęcie warstwy humusu dla etapu I
Rozpoczęto prace przy robotach mostowych – wbijanie ścianek szczelnych przy podporach istniejącego obiektu. 



	
	Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 – ulicy Żółkiewskiego w Radomiu.
	
	
	
	

	6.
	Wykupy gruntów pod drogi w miastach na prawach powiatu.
	
	
	
	Wykonanie zgodnie z ustalonym harmonogramem  i posiadanymi  środkami.

	7.
	Przebudowa drogi krajowej nr 9 – 
ul. Słowackiego w Radomiu. 
	
	
	
	Zadanie zrealizowane. Ostateczne rozliczenie dofinansowania zaplanowane na III kwartał 2014r.

	
B. DROGI GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016,§ 6050


	1.
	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”
	
	
	
	

	a.
	Budowa ul. Góralskiej (od ul. Działkowej do dz. nr 204/17)
	
	
	
	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót. Przekazano Wykonawcy teren pod budowę inwestycji

	b.
	Przebudowa ul. Okrzei (od ul. puławskiej do ul. Metalowej) 
	
	
	
	
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót. Przekazano Wykonawcy teren pod budowę inwestycji

	c.
	Budowa ul. Matejki (od ul. Janiszpolskiej do ul. Wiertniczej) oraz ul. Wiertniczej (od ul. Wiśniowej do działki nr 100/3)
	
	
	
	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót. Przekazano Wykonawcy teren pod budowę inwestycji

	2.
	Przebudowa dróg związana z projektem unijnym realizowanym przez Wodociągi Miejskie, a w szczególności ul. Czysta, 
ul. Limanowskiego, ul. Miła, ul. Marii Curie – Skłodowskiej.
	
	
	
	
Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Miłej i Czystej oraz 
ul. Limanowskiego.

	3.
	Budowa ul. Terenowej.
	
	
	
	Prace związane z przygotowaniem inwestycji. Postępowanie przetargowe 
w toku.

	4.
	Przebudowa ul. Wolność
	
	
	
	Prace związane z przygotowaniem inwestycji.

	5.
	Rozbudowa ul. Zubrzyckiego
	
	
	
	Dokumentacja w opracowaniu.

	6.
	Utwardzenie nawierzchni gruntowych: 
ul. Wiśniewskiego, ul. Wilczyńskiego, 
ul. Michałowskiego, ul. Modrzejewskiej, 
ul. Namysłowskiego, ul. Czajkowskiego, 
ul. Gackiego, droga dojazdowa od 
ul. Botanicznej, ul. Dworzaka,
 ul. Fundowicza, ul. Ludwinowska, 
ul. Bełżeckiego, ul. Kleeberga, 
ul. Goszczewicka, i ul. Beina.
	
	
	
	Wykonano utwardzenie ulicy Wiśniewskiego.
W trakcie realizacji; ul. Wilczyńskiego
Ogłoszono przetarg na utwardzenie ulic: Michałowskiego , Fundowicza.
Dokumentacja na utwardzenie ulicy Kleeberga i Goszczewickiej w posiadaniu MZDiK.

	7.
	Rozbudowa ul. Starowiejskiej
	
	
	
	Prace w trakcie realizacji.
Wykonano: roboty rozbiórkowe – 100%, wycinka drzew – 100%, roboty elektryczne – 80%.

	8.
	Wykupy gruntów pod drogi gminne.
	
	
	
	Wykonanie sukcesywne, w miarę pozyskiwanych środków.

	9.
	Usprawnienia rowerowe – budżet obywatelski.
	
	
	
	Dokumentacja projektowa w opracowaniu.

	10.
	Remont chodnika ul. Beliny – Prażmowskiego – budżet obywatelski.
	
	
	
	Dokumentacja projektowa w opracowaniu.

	11.
	Remont i dobudowa brakujących fragmentów ciągu spacerowego wzdłuż Potoku Północnego – budżet obywatelski.
	
	
	
	Dokumentacja projektowa w opracowaniu.








	
C. DROGI WEWNĘTRZNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60017, § 6050


	1.
	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”
	
	
	
	


	   a.
	Budowa ul. Makowskiej 
(od ul. Zielińskiego do ul. Białej. 
	
	
	
	Kontynuacja zadania z 2013r.
Wykonano: 
Roboty drogowe - nawierzchnie z kostki betonowej 106m, chodniki z kostki betonowej243m2, zjazdy z kostki betonowej 241m2, krawężnik betonowy 244m i obrzeża betonowe 146m.
Kanalizacja deszczowa długości 114m
Wymiana przyłączy wodociągowych.

	b.
	Budowa sięgacza od  ul. Gospodarczej
	
	
	
	Ogłoszono przetarg. Przetarg w trakcie rozstrzygania.

	c.

	Budowa ul. Miodowej (od ul. Wolanowskiej do ul. Opoczyńskiej). 
	

	
	
	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji. 

	d.
	Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu 
z ul. Okulickiego, wraz z budową 57 miejsc postojowych.
	
	
	
	Ogłoszono przetarg. Przetarg w trakcie rozstrzygania.

	e.
	Budowa ul. Wrześniowskiego (od ul. Kwiatkowskiego do ul. Fabrycznej).
	
	
	
	Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu.

	f.
	Przebudowa nawierzchni placu i chodników przy ul. Waryńskiego.
	
	
	
	Roboty rozpoczęto. Przekazano teren pod budowę Wykonawcy.

	g.
	Budowa ul. Bytomskiej (od ul. Kruczej do ul. Garbarskiej oraz sięgacza na działce nr 113).
	
	
	
	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji.

	h.
	Utwardzenie terenu przy bloku 
Okulickiego 78 wraz z przebudową chodnika i budową oświetlenia.
	
	
	
	Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu.

	2
	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Południe.
	
	
	
	Dokumentacja w opracowaniu.

	3
	Budowa drogi wewnętrznej włączonej do ul. Grobickiego.
	
	
	
	Kontynuacja zadania z 2013r.
Wykonano: 
Roboty drogowe – nawierzchnie z betonu asfaltowego dł. 205m, chodniki z kostki betonowej 232m2, krawężniki betonowe 466m, zatoki postojowe z betonu 267m2
Kanalizacja deszczowa 213m.

	4.
	Budowa ul. Uniwersyteckiej w Radomiu.
	
	
	
	Prace w trakcie realizacji:
Wykonano: roboty drogowe (krawężniki – 95%, podbudowa 70%, chodniki – 85%), kanalizacja deszczowa – 95%,  roboty elektryczne 65%. 

	5.
	Budowa ul. Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ul. Pasterskiej do 
ul. Hodowlanej.
	
	
	
	Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu.




	
E. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA wg klasyfikacji budżetowej dz. 900, rozdz. 90015, § 6050


	1.
	Budowa oświetlenia ulic miasta.
	
	
	
	Trwają prace projektowe, przygotowawcze oraz procedury pozyskania terenu.  

	a.
	ul. Północna  (na odcinku od kościoła do ul. Jerzego Prackiego )
	
	
	
	Roboty zakończono. Zamontowano 19 punktów świetlnych typu LED.

	b.
	Rondo Narodowych Sił Zbrojnych  wraz z wlotami ulic
	
	
	
	W trakcie realizacji. Zakończenie robót – 30 września 2014r.

	c.
	Park Obozisko
	
	
	
	Dokumentacja opracowana (uzyskano pozwolenie na budowę).

	d.
	ul. Banacha - przedłużenie
	
	
	
	Wykonano dokumentacje

	e.
	Modernizacja oświetlenia wokół Parku Leśniczówka.
	
	
	
	W trakcie realizacji. Zaawansowanie prac : 10%
 Zakończenie robót – 31 sierpnia 2014r.

	f.
	Modernizacja oświetlenia Placu Stare Miasto.
	
	
	
	Rozpoczęto procedurę wyłonienia Wykonawcy robót.
 Zakończenie robót – 30 września 2014r

	g.
	Modernizacja oświetlenia ul. Klwateckiej.
	
	
	
	Trwają przygotowania do przetargu na realizacje inwestycji.

	h.
	Opracowanie dokumentacji oświetlenia sięgacza II i III ul. Perzanowskiej.
	
	
	
	Dokumentacja w trakcie opracowania. Termin zakończenia prac 30 sierpnia 2014r.

	i.
	Opracowanie dokumentacji oświetlenia sięgacza IV
 ul. Skrajna.
	
	
	
	Dokumentacja w trakcie opracowania. Termin zakończenia prac 31 października 2014r

	2.
	Modernizacja oświetlenia ulicznego 
w Radomiu.
	
	
	
	W trakcie rozstrzygania przetargu na wykonanie robót. 
Termin realizacji 30 września 2015r.

	3.
	Zainstalowanie optymalizatorów poboru mocy
	
	
	
	Roboty zakończono. Zamontowano optymalizatory w szafie oświetleniowej SO Kozienicka Rondo.






	
D. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wg klasyfikacji  budżetowej  dz.600 rozdz.60004 


	1.
	Poprawa systemu transportu publicznego oraz rozbudowa infrastruktury towarzyszącej.
	
	
	
	Prace w trakcie realizacji:
Prace na budowie przystanku przy ul. Mroza zakończono.

	2.
	Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej 
w Radomiu – działanie 5.1. RPO WM.
Cel: zaspokojenie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
	
	
	
	W zakresie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej :
-wyposażono185 autobusów we wszystkie urządzenia pokładowe
-utworzono stanowiska dyspozytorskie w siedzibie operatorów
-uzyskano pozwolenia dla potrzeb wyposażenia lokalizacji w tablice przystankowe
-utworzono stanowisko Centrum Nadzoru Ruchu
-uruchomiono stronę internetową SDIP
W zakresie Systemu Karty Miejskiej:
-dostarczono 80000 kart
-uruchomiono stanowiska punktów personalizacji  kart 
-dostarczono sprzęt  i oprogramowanie dla potrzeb uruchomienia biletu okresowego
- przeprowadzono szkolenia  umożliwiające korzystanie z systemu


	3.
	Zakup autobusów hybrydowych zasilanych CNG dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu wraz ze szkoleniem kierowców.
	
	
	
	W m-cu kwietniu 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej poinformował Gminę  o umieszczeniu projektu na liście rezerwowej. Kryteria oceny złożonego projektu i przyczyny umieszczenia  tego projektu na liście rezerwowej, a nie podstawowej są obecnie ustalane  i wyjaśniane.


	4.
	Wykupy gruntów pod pętle autobusowe 
(ul. Wolanowska, ul. Kozienicka, 
ul. Malenicka).
	
	
	
	Wykonanie zgodnie z ustalonym harmonogramem  i posiadanymi  środkami.

	5.
	Zakup i  modernizacja wiat przystankowych 
	
	
	
	Realizacja  zadania przewidziana na II połowę 2014 r.

	6.
	Budowa pętli autobusowych.
	
	
	
	Trwają prace projektowe, przygotowawcze oraz procedury pozyskania terenu.  



Informacja z realizacji wydatków za I półrocze 2014roku.
Inwestycje Ogólnokomunalne  - zadania własne gminy


Dział 900 rozdz. 90013 § 6050 
1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96
Trwa realizacja przebudowy nawierzchni i części przegród w 11 wybiegach dla zwierząt. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2014r.

Dział 900 rozdz. 90095 § 6050 
2 . Rewitalizacja Parku Leśniczówka
Trwa realizacja robót rewitalizacyjnych w parku. Do chwili obecnej wykonano kompleksową infrastrukturę podziemną (ułożono kable oświetleniowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne). Trwają prace wykończeniowe w budynku toalet. Wykonano nawierzchnię skate parku, podbudowy na placach zabaw oraz alejki z kostki brukowej i podbudowy pod ścieżki z kruszywa.
Trwa humusowanie terenów zielonych i przygotowanie ich pod planowane nasadzenia. 
Rozpoczęcie montażu urządzeń na placach zabaw (las, woda i łąka) oraz siłowni terenowej wraz z ułożeniem nawierzchni bezpiecznej planowane jest w miesiącach lipiec/sierpień.
W następnej kolejności zostanie dokonany montaż  monitoringu oraz  małej architektury (stylizowanych słupów oświetleniowych, ławek , koszy, tablic informacyjnych itp.).
Planowany termin zakończenia prac – październik 2014.
 3 . Rewitalizacja Starego Ogrodu
Wykonano kompleksową infrastrukturę podziemną (kable oświetleniowe – instalacja przygotowana do montażu słupów oświetleniowych i monitoringu, sieci wodociągowe i kanalizacyjne). Trwają prace przy układaniu nowych nawierzchni: w tym z kostki brukowej (stopień zaawansowania ok. 80%) oraz podbudowy pod nową ścieżkę rowerową. Trwają prace wykończeniowe w budynku toalet.
Rozpoczęto roboty zieleniarskie tj. humusowanie terenów zielonych i przygotowanie ich pod planowane trawniki i nasadzenia. 
Rozpoczęcie montażu urządzeń małej architektury planowane jest w miesiącach lipiec/sierpień.
Planowany termin zakończenia prac – październik 2014.
4. Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki
Trwa realizacja robót rewitalizacyjnych dot. dodatkowego utwardzenia części alejek parkowych o szerokości od 2,4 do 4 m i łącznej długości ok. 1 km z płyt i kostki granitowej. Planowany termin zakończenia – sierpień 2014r.
5.  Budowa parku miejskiego Ustronie
Podpisano umowę na wykonanie I etapu budowy parku Ustronie. Planowany zakres prac obejmuje główny ciąg komunikacyjny parku (ciąg pieszo-rowerowy) wraz z oświetleniem, instalacją nawadniającą oraz montażem towarzyszącej małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci.
Realizacja i rozliczenie zleconego zakresu robót nastąpi w II półroczu br. Kontynuacja robót (II etap) planowana jest w latach 2015-2016.

Dział 700 rozdz. 70005 § 6050 
6. Rewitalizacja budynku po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 1 na cele administracyjne
Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków w ramach I etapu prac projektowych wykonano dokumentację przedprojektową tj. inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską, inwentaryzację konstrukcyjną, ekspertyzę budowlaną oraz mykologiczną obiektów, ustalającą stan techniczny budynków oraz zakres niezbędnych robót naprawczych koniecznych do wykonania z uwagi na stan awaryjny obiektów. Rozliczenie dokumentacji przedprojektowej nastąpi w II półroczu Br. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla robót rewitalizacyjnych zostanie ogłoszony po określeniu planowanego sposobu użytkowania obiektu.


Dział 926 rozdz. 92601 § 6050 
7. Zamontowanie urządzeń fitness w parku os. Południe
W ramach zadania zamontowano 16 urządzeń do ćwiczeń (tzw. siłownia zewnętrzna) oraz 5 szt. stojaków na rowery. Zadanie zakończone


INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE 2014 rok
ZADANIA WŁASNE GMINY

Dz 801 rozdz.80101 § 6050
Budowa boiska szkolnego  przy PSP nr 4 ul. Wyścigowa 49
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

Budowa nowych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa . Realizacja zadania  w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” .Wykonawca wprowadzony na budowy placu zabaw przy PSP nr 26, termin realizacji i płatności nastąpią w II półroczu br.
Roboty modernizacyjne w obiektach oświatowych w zakresie modernizacji węzłów c.o. i  c.c.w.
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika w PSP nr 26 przy ul. Wośnickiej
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zakończenie opracowania i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę
PSP Nr 33 przy ul. Kolberga
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zakończenie opracowania  i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

Termomodernizacja budynku filii PSP nr 6 przy ul. Paderewskiego 36
Zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego. Roboty i płatności zostaną zrealizowane  w II półroczu b.r.
Dz 801 rozdz.80104 § 6050
Przebudowa kuchni w PP nr 3 przy ul. Olsztyńskiej
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

Termomodernizacja dachu budynku   PP nr 7 przy ul. Sadków 7
Opracowana została dokumentacja projektowa. Zadanie zakończone i rozliczone.

Dz 801 rozdz.80110 § 6050
Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej  przy PG nr 12 ul. Krucza 2/10
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PG nr 10 ul. Długojowska 6
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

Odwodnienie  kompleksu budynków   PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

Budowa bramy wjazdowej z wymianą części ogrodzenia w ZSO nr 4 ul. Osiedlowa 36
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, wprowadzone w trakcie roku budżetowego.
Roboty i płatności zostaną zrealizowane  w II półroczu b.r.

Dz 852 rozdz.85203 § 6050
Adaptacja budynku przy ul. Dzierzkowskiej  9 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i osób niepełnosprawnych
Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim. Zakończenie w m-cu lipcu br.   Pozostałe płatności  nastąpią w II półroczu b.r.

Dz 921 rozdz.92109 § 6220
Termomodernizacja budynków Amfiteatru przy ul. Parkowej, Śniadeckich i Daszyńskiego realizowanych w ramach projektu "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu" 
MOK Amfiteatr otrzymał dotację z  NFOŚiGW na dofinansowanie projektu. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Rozliczenie robót i płatności przypadających na rok bieżący – II półrocze b.r.

Kultura, tradycja, muzyka ponad podziałami - modernzacja infrastruktury MOK "Amfiteatr" w Radomiu , organizacja festiwalu muzycznego i wydarzeń artystycznych
 MOK Amfiteatr uczestniczył w  konkursie  ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z uwagi na brak dofinansowania nie przewiduje się realizacji niniejszego projektu.

Dz 926 rozdz.92601 § 6220
Modernizacja terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Wolanowskiej 75
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.
Budowa placu zabaw przy ul. Kleeberga na dz. nr 503/4
Zadanie zakończone i rozliczone.
Zakup i montaż urządzeń zabawowych i fitness na terenie przy ul. Wolanowskiej 75
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, wprowadzone w trakcie roku budżetowego.
Roboty i płatności zostaną zrealizowane  w II półroczu b.r.



INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE
ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dz 801 rozdz.80102 § 6050
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Lipskiej 2
Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków  Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dz 801 rozdz.80120 § 6050
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy  II LO im. M.Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

Termomodernizacja budynku   V L.O. im. Romualda Traugutta przy ul. Traugutta 52a
Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków  Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dz 801 rozdz.80130 § 6050
Termomodernizacja budynków   Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług  przy ul. Śniadeckich 5
Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków  Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dz 801 rozdz.80134 § 6050
Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego
Zadanie zakończone. Płatności nastąpią w II półroczu b.r.


Dz 852 rozdz.85205 § 6220
Zmiana ogrzewania w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Malczewskiego 20B
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zakończenie prac w m-cu lipcu b.r.. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

Dz 853 rozdz.85311 § 6220
Termomodernizacja  budynku  przy ul. Królowej Jadwigi 15
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zakończenie robót w m-cu lipcu br,  pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

Termomodernizacja  budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. 25 Czerwca 68
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania.  Trwa realizacja robót. Zakończenie zadania i   pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

Dz 921 rozdz.92109 § 6220
Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego realizowanego w ramach Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu
Zadanie realizowane wspólnie  z MOK Amfiteatr. Amfiteatr  otrzymał dotację  z  NFOŚiGW na realizację projektu. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Zgodnie z harmonogramem roboty i płatności nastąpią w roku przyszłym.




ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI PRZEZ ADMONISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Dz 801 rozdz.80132 § 6057 i 6059
Rozbudowa  i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych ul. Grzecznarowskiego 13
[bookmark: _GoBack]Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim z udziałem dofinansowania ze środków unijnych. Trwają końcowe roboty wykończeniowe. Zakończenie zadania w m-cu sierpniu br. Pozostałe   płatności nastąpią w II półroczu b.r.

ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ

Dz 852 rozdz.85202 § 6050
Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wyścigowej  w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Zadanie  dofinansowane ze środków  Zarządu Województwa Mazowieckiego.  Płatności i rozliczenie  nastąpią w II półroczu b.r.

