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I. Opracowanie dokumentacji projektowej ryczałt 1 265 381,86 zł

I.1

Opracowanie mapy do celów projektowych - bez klauzuli, 

wykonanie odwietrów geologicznych, wykonanie 

inwentaryzacji zieleni,

ryczałt 126 538,18 zł 126 538,18

I.2 Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ryczałt 126 538,19 zł 126 538,19

I.3 Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej ryczałt 126 538,19 zł 126 538,19

I.4
Uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku braku 

raportu
ryczałt

I.5 Uzyskanie decyzji środowiskowej z raportem ryczałt 253 076,37

I.6
Uzgodnienia i opinie potrzebne do złożenia wniosku o 

wydanie decyzji ZRID
ryczałt 63 269,09 zł 63 269,09

I.7

Pozyskanie dokumentów własności, sporządzenie 

dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno - 

prawnej niezbędnej do uzyskania praw do nabycia praw 

do nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego 

korzystania z nieruchomości, sporządzenie dokumentacji 

geodezyjno – prawnej do nabycia praw do nieruchomości 

przeznaczonych pod inwestycję, 

ryczałt 189 807,28 zł 117 048,11 72 759,17

I.8 Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID ryczałt 63 269,09 zł 63 269,09

I.9
Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej 

wykonalności 
ryczałt 189 807,28 zł 189 807,28

I.10
Opracowanie i zatwierdzenie wszystkich etapów projektu 

wykonawczego/technicznego (wszystkie branże)
ryczałt 126 538,19 zł 126 538,19

II. Geodezja ryczałt 730 028,00 zł 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 50 000,00 50 000,00 58 028,00

III. Roboty drogowe, przygotowawcze ryczałt 15 622 599,17 zł 156 225,99 312 451,98 781 129,96 781 129,96 781 129,96 937 355,95 156 225,99 468 677,97 468 677,97 468 677,97 781 129,96 781 129,96 1 562 259,92 1 045 842,44 1 642 336,38 2 343 389,87 2 154 826,93

VII. Roboty elektryczne, teletechniczne, sygnalizacyjne ryczałt 9 101 015,70 zł 91 010,16 182 020,31 910 101,57 910 101,57 910 101,57 455 050,79 91 010,16 637 071,10 637 071,10 637 071,10 637 071,10 637 071,10 637 071,10 1 001 111,73 728 081,26

VIII. Roboty wod-kan-gaz ryczałt 5 548 212,78 zł 55 482,13 110 964,26 554 821,28 554 821,28 554 821,28 277 410,64 55 482,13 277 410,64 554 821,28 554 821,28 277 410,64 277 410,64 277 410,64 499 339,15 277 410,64 388 374,89

IX. Roboty mostowe ryczałt 16 206 621,54 zł 162 066,22 324 132,43 1 620 662,15 2 430 993,23 2 430 993,23 1 779 835,38 162 066,22 324 132,43 810 331,08 810 331,08 810 331,08 810 331,08 2 106 860,80 1 458 595,94 164 959,20

XI. Roboty wykończeniowe ryczałt 194 674,13 zł 97 337,07 97 337,06

48 668 533,17 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 126 538,19 zł 253 076,37 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 316 345,46 zł 117 048,11 zł 136 028,26 zł 0,00 zł 0,00 zł 189 807,28 zł 0,00 zł 617 322,68 zł 955 568,98 zł 3 892 714,96 zł 4 703 046,04 zł 4 703 046,04 zł 3 475 652,75 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 490 784,49 zł 1 733 292,14 zł 2 496 901,43 zł 2 496 901,43 zł 2 531 942,77 zł 2 531 942,77 zł 4 609 602,45 zł 4 030 889,26 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 2 862 787,48 zł 2 879 101,83 zł 2 310 191,99 zł 0,00 zł

48 668 533,17 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 126 538,19 zł 379 614,56 zł 379 614,56 zł 379 614,56 zł 379 614,56 zł 379 614,56 zł 379 614,56 zł 379 614,56 zł 379 614,56 zł 695 960,02 zł 813 008,13 zł 949 036,39 zł 949 036,39 zł 949 036,39 zł 1 138 843,67 zł 1 138 843,67 zł 1 756 166,35 zł 2 711 735,34 zł 6 604 450,30 zł 11 307 496,33 zł 16 010 542,37 zł 19 486 195,12 zł 19 512 195,12 zł 19 538 195,12 zł 19 564 195,12 zł 19 590 195,12 zł 20 080 979,61 zł 21 814 271,76 zł 24 311 173,19 zł 26 808 074,62 zł 29 340 017,39 zł 31 871 960,16 zł 36 481 562,62 zł 40 512 451,87 zł 40 538 451,87 zł 40 564 451,87 zł 40 590 451,87 zł 40 616 451,87 zł 43 479 239,35 zł 46 358 341,18 zł 48 668 533,17 zł 48 668 533,17 zł

11 193 762,63 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 29 103,78 zł 58 207,57 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 72 759,46 zł 26 921,07 zł 31 286,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 43 655,67 zł 0,00 zł 141 984,22 zł 219 780,87 zł 895 324,44 zł 1 081 700,59 zł 1 081 700,59 zł 799 400,13 zł 5 980,00 zł 5 980,00 zł 5 980,00 zł 5 980,00 zł 112 880,43 zł 398 657,19 zł 574 287,33 zł 574 287,33 zł 582 346,84 zł 582 346,84 zł 1 060 208,56 zł 927 104,53 zł 5 980,00 zł 5 980,00 zł 5 980,00 zł 5 980,00 zł 658 441,12 zł 662 193,42 zł 531 344,16 zł 0,00 zł

59 862 295,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 155 641,97 zł 311 283,94 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 389 104,92 zł 143 969,18 zł 167 314,76 zł 0,00 zł 0,00 zł 233 462,95 zł 0,00 zł 759 306,90 zł 1 175 349,85 zł 4 788 039,40 zł 5 784 746,63 zł 5 784 746,63 zł 4 275 052,89 zł 31 980,00 zł 31 980,00 zł 31 980,00 zł 31 980,00 zł 603 664,92 zł 2 131 949,34 zł 3 071 188,76 zł 3 071 188,76 zł 3 114 289,61 zł 3 114 289,61 zł 5 669 811,02 zł 4 957 993,78 zł 31 980,00 zł 31 980,00 zł 31 980,00 zł 31 980,00 zł 3 521 228,60 zł 3 541 295,25 zł 2 841 536,15 zł 0,00 zł

59 862 295,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 155 641,97 zł 466 925,91 zł 466 925,91 zł 466 925,91 zł 466 925,91 zł 466 925,91 zł 466 925,91 zł 466 925,91 zł 466 925,91 zł 856 030,82 zł 1 000 000,00 zł 1 167 314,76 zł 1 167 314,76 zł 1 167 314,76 zł 1 400 777,71 zł 1 400 777,71 zł 2 160 084,61 zł 3 335 434,46 zł 8 123 473,86 zł 13 908 220,49 zł 19 692 967,11 zł 23 968 020,00 zł 24 000 000,00 zł 24 031 980,00 zł 24 063 960,00 zł 24 095 940,00 zł 24 699 604,93 zł 26 831 554,26 zł 29 902 743,02 zł 32 973 931,78 zł 36 088 221,39 zł 39 202 511,00 zł 44 872 322,02 zł 49 830 315,80 zł 49 862 295,80 zł 49 894 275,80 zł 49 926 255,80 zł 49 958 235,80 zł 53 479 464,40 zł 57 020 759,65 zł 59 862 295,80 zł 59 862 295,80 zł

płatność do 01.07.2024

VAT 23% [PLN]

WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]

WARTOŚĆ BRUTTO NARASTAJĄCO [PLN]

2023 2024

253 076,37 zł

WARTOŚĆ NETTO [PLN]

WARTOŚĆ NETTO NARASTAJĄCO [PLN]

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY  "Zaprojektowanie i budowa trasy N-S w Radomiu - etap III."

L.p. Opis elementu składowego dokumentacji
Forma rozliczenia za 

kompletnie 
wykonany element

Wartość PLN (netto)
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