SPRAWOZDANIE
z dnia 19.01. 2023 .

w sprawie realizacji zwycieskich projektow Budzetu Obywatelskiego 2022

Sporzadzone na podstawie § 12 ust 4 Uchwaty nr LI/457/2021 Rady Miejskiej w Radomiu

zdnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wymagan, jakie powinien spefnia¢ projekt Budzetu

Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2022.

§ 1. Na podstawie gtosowania do realizacji w 2022 roku zostato skierowane 38 projektow:

. o Wartos¢ -
LP. Nazwa projektu Lokalizacja projektu Jednostka realizujaca
1 Bgzp|eczna ka;p|el Radom 50 000 MIEJSk! Osrodek”Sportu
i morsowanie! i Rekreacji
2 Wodny plac zabaw na Borkach Borki 1 000000 M|erk! Osrodek”Sportu
i Rekreacji
3 Rowerowy Tor Przeszko’(’j - Zalew na Borkach 900 000 M|erk! Osrodek”Sportu
Pumptrack na Borkach i Rekreacji
. . Wydziat Bezpieczenstwa,
4 Ratownik w ka;dym Radom 50 000 Zarzadzania Kryzysowego
samochodzie !
i Ochrony
5 Zielen na fontannach ul. ZFeromsk|ego, 50000 Zakfad Ustug Komunalnych
ontanny
6 Radomskie taki kwietne Radom 50000 Zakfad Ustug Komunalnych
7 Toalety miejskie Cate miasto 50000 Zakfad Ustug Komunalnych
8 Drzewa w parku Pofudnie Park na os. Potudnie 50000 Zakfad Ustug Komunalnych
Miejsce do wypoczynku nad
9 L0czkiem wodnym na Park Ustronie 50000 Zakfad Ustug Komunalnych
Ustroniu” w Parku Ustronie
10 Ogrod rozany | aleja Park Le$niczéwka 50 000 Zaktad Ustug Komunalnych
w Lesniczowce
11 |  Meblemiejskie na Placu Plac Jagiellofiski 50000 | Zakiad Ustug Komunalnych
Jagielloriskim
12 tawki w parku Potudnie Park na os. Pofudnie 50000 Zakfad Ustug Komunalnych
13 | Nasadzenia drzew na Borkach Sker prey 50000 Zaktad Ustug Komunalnych
ul. Maratonskiej 1
Remont parku na Os. Potudnie, Park Potudnie. Os
14 etap Il (nasadzenia drzew, Lo 200 000 Zakfad Ustug Komunalnych
C i Potudnie
lezaki, trampoliny, stoty)




Piekniejsze Srodmiescie -
symbole naszego miasta

15 w formie matej architektury Srédmiescie Radomia 50000 Wydziat Inwestyc;ji
etap Il
16 | Wybiegdlapsow -osiedle Teren obok PSP 17 50 000 Wydziat Inwestyciji
Potudnie 1
Doposazenie boiska na
Godowie (Utworzenie zaplecza . . .
17 szatniowego oraz zakup ul. Ciborowska 450 000 Wydziat Inwestyc;ji
trybuny sportowe;j)
. o Publiczna Szkota
1g | Budowaboiskado siatkowki | poycaowanr23 | 150 000 Wydziat Inwestycii
plazowej .
ul. Gajowa 60
Budowa boiska
wielofunkcyjnego z bieznig . .
19 przy Zespole Szkét ul. Sadkowska 19 1200000 Wydziat Inwestyc;ji
Elektronicznych
20 Ogrdd sensoryczny al. Grzecznlasrowsklego 500 000 Wydziat Inwestyc;ji
. . o Przejscie przy
DosSwietlenie przejscia dla . . L .
21 | pieszych na ul. Wierzbickiej na skrzyzowanly . 50000 M'e.JSkl Zarzgd Qrog
. ul. Czarnoleskiej i Komunikacji
Potudniu L A
i Wierzbickiej
Wiata na przystanku C .
22 autobusowym ul. Czarnoleska 50000 Mleijikolrﬁs:]ziﬁgcl?img
Czarnoleska/Wierzbicka J
>3 Doswmtlenle przejscia dlg . ul. Czarnoleska 50 000 Mlerk| Zarzgd Qrog
pieszych na ul. Czarnoleskiej i Komunikacji
Doswietlenie przejscia dla L .
20| s ol | sooon | Mz e
ul. Czarnoleska/Swietojanska ctol J
o Wiaty przystankowe na Przystanki 50 000 Miejski Zarzad Drég
ul. Wierzbickiej Wierzbicka/Tartaczna 1 i Komunikacji
Przystanek przy
. ul. Czarnoleskiej C .
26 Wiaty przystapkowe na w strone osiedla 50 000 Mlerk| Zarzgd Qrog
Potudniu : i Komunikacji
Potudnie i przy
ul. Warsztatowej
ul. Chrobrego, od
‘.. skrzyzowania z ul. 11- C .
>7 Sciezka rowerowa na 2o Listopada do 350 000 Mlerk| Zarzgd Qrog
ul. Chrobrego . . i Komunikacji
skrzyzowania
z ul. Kusocinskiego
f .. ul. Szarych Szeregow, o .
28 Sciezka rowerowa na od mostu nad Potokiem | 500 000 Miejski Zarzad Drdg
ul. Szarych Szeregdw . i Komunikacji
Pétnocnym
Pierwsze darmowe mobilne Wydzial Komunikacji
29 0s. XV-lecia 50000 Spotecznej, Promocji Miasta

kino w Radomiu

i Turystyki




Mural z dzietem Jacka

Wydziat Komunikagji

30 : Radom 50000 Spofecznej, Promocji Miasta
Malczewskiego cz. 2 . ;
i Turystyki
Wydziat Komunikac;ji
31 Rowerowa mapa Radomia Radom 50000 Spotecznej, Promocji Miasta
i Turystyki
Wydziat Komunikacji
32 Szlak mini-murali w Radomiu Radom 50000 Spotecznej, Promocji Miasta
i Turystyki
Jestem uczniem, rodzicem,
nauczycielem - mam wptyw,
33 decyduje - ucze sie by¢ PSP nr 34, ul. Mita 18 50000 Wydziat Edukacji
obywatelem. Szkolny Budzet
Partycypacyjny
Teznia solankowa
Niedzielne koncerty w tezni w parku im. Jacka .
34 solankowe;j Malczewskiego na >0 000 Wydziat Kultury
Obozisku
35 | Karma dla pséw ze schroniska Schronisko Radom 50000 Wydziat Qchror)y Srodowiska
i Rolnictwa
36 | DomexdlajeRzvia muraldia Radom 50 000 MOK Amfiteatr
Do . Kamienica Deskurow/ . o
30: 2 = matematyka, ktéra Wydziat Zdrowia i Polityki
37 o Rynek 50 000 ,
ratuje zycie N . Spotecznej
/ulica Zeromskiego
In vitro dla Radomia- Program
profilaktyki zdrowotnej” . o
38 | Leczenie nieptodnosci metoda Radom 600 000 Wydziat Zdrowia i Polityki

zaptodnienia pozaustrojowego
w roku 2022”

Spotecznej

§ 2. W ramach realizacji w2022 roku zrealizowano 36 z zwycieskich projektow w 10

jednostkach realizujgcych. W przypadku dwoch projektow, tj. Wodnego Placu Zabaw oraz

Sciezki rowerowej na ul. Szarych Szeregdw w czasie prowadzonego postepowania

przetargowego wplynety oferty znaczaco przewyzszajgce srodki na te zadania. Ostateczny

koszt zrealizowanych projektow to: 5343 7632z, a kwota wymagana na realizacje

pozostatych projektow (wedtug ofert ztozonych w przetargach) to 3107 297 z.

Zabezpieczone srodki

Wartos¢ zrealizowanych

Realizujacy na realizacje projektow projektow
1 Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji 1950000 zt 1061441 z
> Wydziat Bezpieczenstwa, Zarzadzania 50000 2t 50000 2t

Kryzysowego i Ochrony




3 Wydziat Gci)st;okdaaerI;\ileKjomunalnej 650 000 2t 500 965 2t
4 Wydziat Inwestycji 2 400 000 zt 2036051z
5 Miejski Zarzad Drog i Komunikacji 1150000 zt 1105628 zt
5 Wydziat Korr;;g;lgciji{slﬁsietcyzk?ej, Promocji >00 000 2t 199 000 zt
7 Wydziat Edukacji 50 000 zt 49999 zt
8 Wydziat Kultury 50 000 zt 50041
9 Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 100 000 z 97101 z
10 Wydziat Zdrowia i Polityki Spotecznej 650 000 zt 193536zt

Ad 1. Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w ramach pozostatej kwoty czesSciowo zabezpieczyt
1 000 000 zt na realizacje projektu Wodny Plac Zabaw.

Ad 5. Miejski Zarzad Drog i Komunikacji po realizacji siedmiu z oSmiu przekazanych do
realizacji projektdow oraz opracowaniu dokumentacji Sciezki rowerowej na ul. Szarych
Szereg6w pozostat z kwotg 44 372 zt, ktora stanowi mniej niz 10% szacunkowego kosztu
realizacji projektu, a najnizsza oferta z postepowania w tej sprawie wynosita 712 487,95 zt.
Ad 10. Wydziat Zdrowia i Polityki Spofecznej prowadzit realizacje projektu In vitro dla
Radomia - Program profilaktyki zdrowotne}” do 15 grudnia 2022 r. Oszczednosci wynikaty
z mniejszej niz zakfadana liczby uczestnikow projektu.

§ 3. Do konca 2022 roku zakonczono realizacje 31 projektéw, w przypadku 5 projektéw
odtozono montaz juz zakupionych elementdéw matej architektury na poczatek 2023 roku.
Dwa projekty nie zostaty zrealizowane ze wzgledu na brak wystarczajacych Srodkow na
rozstrzygniecie postepowan przetargowych. Szczegétowe omoOwienie projektow stanowi

Zatgcznik nr 1 do Sprawozdania.




Zatgcznik nr 1 do Sprawozdania

Czy projekt
byt omawiany

Nazwa projektu Wa.rtosc Ostatec_zny Wprowadzone zmiany na spotkaniu Stan realizacji
projektu koszt projektu
odwotawczym
?
Bezpieczna kapiel i morsowanie! 50 000 zt 50000 z Reahzta:qa ;quna z p!erwotnym Nie Realizacja zakonczona
rzmieniem projektu
Projekt niezrealizowany.
Uniewaznienie
Wodny plac zabaw na Borkach 1 000 000 z Nie zamOwienia na
podstawie art. 255
pkt. 3 ustawy PZP.
Zmiana geometrii toru w stosunku
Rowerowy Tor Przeszkadd - do zaproponowanego w projekcie . o ,
Pumptrack na Borkach” 900000 1011441 Wymuszona uwarunkowaniami Nie Realizacja zakonczona
prawnymi terenu
Ratownik w kazdym samochodzie 50 000 zt 50 000 zt Realizacja zgodna z pierwotnym Nie Realizacja zakoficzona
brzmieniem projektu
Po konsultacjach z Wnioskodawca
projektu na scianie przy
Fontannach zostat wykonany Mural
Zielen na fontannach 50 000 zt 49 946 7 0 tematyce zwigzanej z zielenig. Nie Realizacja zakonczona
Zostata zamontowana siatka na
pnacza oraz posadzona zielen
w istniejacym pasie zieleni
Radomskie faki kwietne 50 000 zt 50319 2t Realizacja zgodna z pierwotnym Nie Realizacja zakoficzona

brzmieniem projektu




Toalety miejskie

50 000 zt

37291 z

Z uwagi na koszty ograniczono
projekt do dwdch toalet miejskich
w centrum miasta. Realizacja od 9
maja 2022 roku dotyczy toalety na

Placu Konstytucji 3 - go Maja
i w Parku im. T. Kosciuszki

Nie

Realizacja zakonczona

Drzewa w parku Potudnie

50 000 zt

28960 zt

Po ustaleniach z wnioskodawca
zmniejszona zostata kwota na
nasadzenia w celu zakupu 20 sztuk
fawek parkowych z oparciami

Nie

Realizacja zakonczona

Miejsce do wypoczynku nad ,Oczkiem
wodnym na Ustroniu”

50 000 zt

26120 z

Zmiana lokalizacji projektu na
dziatki stanowigce Park Ustronie.
Po konsultacjach z Wnioskodawcg

uzupetniono elementy matej
architektury o: 2 stoty do gry

w szachy + chificzyka, 2 stoty

rekreacyjne

Nie

Zakonczono prace
budowlane, montaz
zakupionych elementéw
malej architektury
planowany jest na
| kwartat 2023 r.

Ogrdd rézany i aleja w LeSniczowce

50 000 zt

28736z

Po konsultacjach z wnioskodawca
ograniczono projekt do elementow
matej architektury i nasadzenia roz.
Dalsze zmiany wprowadzono na
wniosek m.in. Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw

Nie

Montaz zakupionych
elementéw malej
architektury planowany
jest na | kwartat 2023 .

Meble miejskie na Placu JagielloAskim

50 000 zt

21587 z

Po konsultacjach z wnioskodawcg
zostato zakupione: 2 tawki
z oparciem, 4 fawki bez oparcia, 2
lezaki obrotowe, 1 fotel obrotowy,
1 siedzisko, 1 kosz na odpady

Nie

Montaz zakupionych
elementéw malej
architektury planowany
jest na | kwartat 2023 .




W ramach realizacji zadania po
konsultacjach z Wnioskodawca
zostato zakupionych 20 fawek

Montaz zakupionych
elementéw malej

tawki w parku Pofudnie 50 000 zt 27 433 z4 A Nie )
parkowych z oparciami, 8 koszy na architektury planowany
odpady, 2 lezaki parkowe, 2 stoliki jest na | kwartat 2023 .
do lezakdw
Nasadzenia drzew na Borkach 50 000 zt 45 342 z4 Realizacja ;quna z p!erwotnym Nie Tak
brzmieniem projektu
. Montaz zakupionych
Remont parku na Os. Po’rudr_ue,letap I Realizacja zgodna z pierwotnym . elementéw malej
(nasadzenia drzew, lezaki, 200 000 zt 185232 zt bremieni ok Nie hitek |
trampoliny, stofy) rzmieniem projektu architektury planowany
! jest na | kwartat 2023 .
Po konsultacjach i w porozumieniu
Piekniejsze srédmiescie - symbole i;’;’(?gskfoqzﬁzag?;ggzﬁ?é;?ggg
naszego miasta w formie matej 50 000 z 46 998 zt (res projek ! . Nie Realizacja zakonczona
. lokalizacje dwéch rzezb z uwagi na
architektury etap Il . s
warunku terenowe i wiasnosciowe
nieruchomosci
Wybieg dla pséw - osiedle Potudnie 1 50 000 zt 29781 # Realizacja zgodna z pierwotnym Nie Realizacja zakoficzona
brzmieniem projektu
Doposazenie boiska na Godowie Realizacia zeodna z pierwotnym
(Utworzenie zaplecza szatniowego 450 000 zt 445 506 zt Ja 280 P y Nie Realizacja zakonczona
; brzmieniem projektu
oraz zakup trybuny sportowej)
Zmiana lokalizacji projektu.
Budowa boiska do siatkdwki 150 000 2t 98 545 2t Dodatkowo zamontowano 120 Nie Realizacja zakoficzona

plazowej

sztuk mocowan/hakéw do
pitkochwytow




Budowa boiska wielofunkcyjnego

Realizacja zgodna z pierwotnym

z bieznig przy Zespole Szkot 1200000 z 951 230 zt o . Nie Realizacja zakonczona
) brzmieniem projektu
Elektronicznych
Projekt poszerzono o wykonanie
nowej nawierzchni na obszarze od
Ogrdd sensoryczny 500 000 z 463992 7 drogi dojazdowej do skarp ogrodu - Nie Realizacja zakonczona
ok. 105m2 wraz z uksztattowaniem
niwelety terenu
Doswietlenie przejscia dla pieszych 50 000 2t 49212 2t Realizacja zgodna z pierwotnym Nie Realizacja zakoficzona
na ul. Wierzbickiej na Potudniu brzmieniem projektu
Projekt zostat rozszerzony
Wiata na przystanku autobusowym 0 dodatkowe wyposazenie
prey : . y 50 000 z 24 828 7 przystanku, tj. stupek Nie Realizacja zakonczona
Czarnoleska/Wierzbicka L
przystankowy oraz kosz na Smieci
do segregacji odpaddow
Doswietlenie przejscia dlg Pleszych 50 000 2t 49 212 7t Realizacja ;quna z pllerwotnym Nie Realizacja zakoficzona
na ul. Czarnoleskiej brzmieniem projektu
Doswietlenie przejscia dla pieszych 50 000 2t 46 642 7t Realizacja zgodna z pierwotnym Nie Realizacja zakoriczona

na ul. Czarnoleska/Swietojanska

brzmieniem projektu




Wiaty przystankowe na

Po uzgodnieniu z autorem projektu
uzgodniono zmiane lokalizacji wiat
przystankowych na
Wierzbicka/Czarnoleska w kierunku
os. Potudnie, -
Wierzbicka/Tartaczna w kierunku

ul. Wierzbickiej 50 000 zt 35 006 zt centrum. Projekt zostat Nie Realizacja zakonczona
rozszerzony o dodatkowe
wyposazenie przystankow, tj.
stupki przystankowe oraz
wykonanie przytacza
elektrycznego.
Po uzgodnieniu z autorem projektu
uzgodniono zmiane lokalizacji wiat
przystankowych na -
Warsztatowa/Potokowa w kierunku
Wiaty przystankowe na Potudniu 50 000 zt 56598 7t Ce”tF””" . \/\/IeerICk%\/\/\/lanSZta'FOWE Nie Realizacja zakonczona
w kierunku ul. Sycynskiej. Projekt
zostat rozszerzony o dodatkowe
wyposazenie przystankow, tj.
stupki przystankowe oraz kosz na
Smieci do segregacji odpaddw
Tak,
negatywna
Sciezka rowerowa na ul. Chrobrego 350 000 z 818 301 zt Reahzta:qa ;quna Z p]erwotnym opinia Realizacja zakonczona
rzmieniem projektu Miejskiego
Zarzadu Drég
i Komunikacji
Tak,
) negatywna Opracowano
Sciezka rowerowa na ul. Szarych 500 000 2t 5 830 2t .opinlia quumentacje
Szeregbw Miejskiego projektowg, brak
Zarzadu Drég realizacji projektu.

i Komunikacji




Pierwsze darmowe mobilne kino

Tak. Zmiana lokalizacji na centrum

: 50 000 zt 49 000 ) Nie Realizacja zakonczona
w Radomiu miasta - Rynek
Mural z dzietem Jacka Malczewskiego Realizacja zgodna z pierwotnym . o ,
2.2 50 000 zt 50000 z brzmieniem projektu Nie Realizacja zakorczona
. Realizacja zgodna z pierwotnym . o .
Rowerowa mapa Radomia 50 000 zt 50000 z brzmieniem projektu Nie Realizacja zakorczona
Szlak mini-murali w Radomiu 50 000 zt 50 000 zt Realizacja zgodna z pierwotnym Nie Realizacja zakoficzona
brzmieniem projektu
Jestem uczniem, rodzicem,
nauczycielem - mam wptyw, decyduje Realizacja zgodna z pierwotnym . o ,
- ucze sie by¢ obywatelem. Szkolny >0 000 43939 brzmieniem projektu Nie Realizacja zakonczona
Budzet Partycypacyjny
Niedzielne koncerty w tezni 50 000 2t 50041 2t Realizacja ;quna z pllerwotnym Nie Realizacja zakoriczona
solankowej brzmieniem projektu
Po ustaleniach z wnioskodawca
i przedstawicielami Schroniska
Karma dla pséw ze schroniska 50 000 zt 47 101 z zrezygnowano z zakupu gryzakéw Nie Realizacja zakonczona
dla pséw. W ramach projektu
zakupiono karme dla zwierzat
Domek dla jeRZyka, mural dla oka 50 000 zt 50000 zt Realizacja zgodna z pierwotnym Nie Realizacja zakonczona

brzmieniem projektu




30: 2 = matematyka, ktéra ratuje

Realizacja zgodna z pierwotnym

o 50 000 zt 50 000 z O . Nie Realizacja zakonczona
zycie brzmieniem projektu
Po ustaleniach z wnioskodawca
In vitro dla Radomia- Program projektu zmniejszono liczbe
profilaktyki zdrowotnej” Leczenie 600 000 2t 143 536 2t zaktadanych uczestnikdw - Nie Realizacja zakoficzona

nieptodnosci metodg zaptodnienia
pozaustrojowego w roku 2022"

w ramach projektu mozliwe byto
przeprowadzenie 2 prob
zaptodnienia




