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DOTYCZY: interpelacji w sprawie: 1. Budowy Il etapu trasy N-S. 2. Budowy lll etapu
trasy N-S.

W odpowiedzi na Pana interpelacje ztozone w dniu 26 marca 2021 roku,
uprzejmie wyjasniam co nastepuje:
Ad. 1.1. Z informacji uzyskanej od podlegtego mi MZDiK wynika, ze do dnia udzielenia
odpowiedzi Wykonawca uzyskat decyzje o ZRID dla inwestycji polegajacej na budowie
trasy N-S - etap Il w Radomiu w ramach zadania: ,Zaprojektowanie i budowa trasy
N- S na odcinku od ul. Zakowickiej do projektowanego przedtuzenia ul. Czarnoleskiej
w Radomiu - etap Il “. W dniu 20.10.2020 r. przekazano teren budowy.
Wykonano i zafakturowano roboty:
- roboty przygotowawcze - 35%,
- roboty drogowe - 2,5%,
- budowa kanalizacji deszczowej - 75%,
- budowa kanalizacji sanitarnej - 31%,
- przebudowa i budowa sieci elektrycznej i oswietlenia - 29%,
- roboty teletechniczne - 42%.

Wykonano réwniez odhumusowanie, rozpoczeto wykonanie robdt ziemnych
pod konstrukcje jezdni.

Ad.1.2. Wykonawca zrealizowat zakres zaplanowanych czynnosci do wykonania
do konca | kwartatu 2021 roku w ramach realizacji robdt zwigzanych z budowg trasy
N-S-etap II. Miejski Zarzad Drog i Komunikacji dokonat odbioru zgtoszonych robét.

Ad.1.3. Brak zagrozenia.
Ad.1.4. Brak zagrozenia.

Ad.1.5. Wykonawca rob6t zadania objetego umowg Nr 049/IN/2019 z dnia
27.08.2019 r. na zadanie: ,Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul.
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Zakowickiej do projektowanego przedtuzenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - Etap II”
ztozyt faktury na t3czng kwote 5 499 686,87 zt brutto, ktére zostaty zaptacone
oraz zleceniobiorca ztozyt fakture na kwote 3 741 185,22 zt brutto.

Ad.1.6. Do dnia dzisiejszego nie podpisano zadnego aneksu dotyczacego
przedmiotowego zadania.

Ad.2.1. Zatwierdzony w dniu 08.10.2020 roku przez MZDIK harmonogram finansowo-
rzeczowy nie zostat zmieniony.

AdZ2.2. Obecnie prace sg na etapie opracowania geometrii planowanej trasy N-S-etap
Il

Ad.c.3. Wykonawca zrealizowat wszystkie czynnosci zgodnie z harmonogramem na |
kwartat 2021 roku.

Ad.2.4. Na dzien dzisiejszy nie ma zadnych przeszkdd uniemozliwiajacych wykonanie
prac.

Ad.2.5. Wykonawca nie zgtosit zadnych probleméw uniemozliwiajacych wykonanie
prac.

Ad.2.6. Do chwili obecnej nie zostaty poniesione zadne koszty zwigzane z trasg N-S-
etap Ill.

Ad.2.7. Do chwili obecnej nie zostaty podpisane zadne aneksy z Wykonawca.

Do wiadomosci:
1. Przewodniczaca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.
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