



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

In-I.0003.44.2022.TD

Radom, dnia 20.05 2022 roku



**Pan Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawie budowy III etapu trasy N-S

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12.05.2022 r., na podstawie informacji przekazanych przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, wyjaśniam:

Ad 1. Harmonogram rzeczowo - finansowy, który został zaakceptowany przez MZDiK w dniu 08.10.2020 r. nie został zmieniony.

Ad 2. Obecnie trwa procedura pozyskiwania decyzji środowiskowej.

Ad 3. Wykonawca nie zrealizował czynności zaplanowanych na I kwartał 2022 r. ze względu na brak decyzji środowiskowej - tym samym MZDiK nie odebrał zakresu prac z I kwartału bieżącego roku.

Ad 4. Procedura pozyskania decyzji środowiskowej opóźnia przystąpienie do dalszych prac.

Ad 5. Wykonawca w dniu 04.05.2022 r. zwrócił się z wnioskiem do MZDiK o zwiększenie wynagrodzenia na całość robót budowlanych w kwocie 14 mln zł netto.

Ad 6. Wykonawca nie zgłaszał problemów.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl

Ad 7. Na dziś koszty związane z budową trasą N-S etap III to 492 809,78 zł brutto.

Ad 8. Dotychczas nie zostały podpisane żadne dodatkowe aneksy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mateusz Tyczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.