



**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia 19 .06.2018 roku



In.I.0003.53.2018.LW

**Pan Marcin Kaca**  
**Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

**DOTYCZY: interpelacji w sprawie budowy dalszej części bulwarów rzeki Mlecznej do ul. Maratońskiej.**

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 04 czerwca 2018 roku uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Z informacji uzyskanej od Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu jako odpowiedzialnego za budowę bulwarów wynika, że na dzień dzisiejszy nie można jednoznacznie określić terminu rozpoczęcia prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej p.n. „Budowa nowego odcinka drogi gminnej łączącej ul. Garbarska z ul. Podhalańską w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.

Dla kompletności dokumentacji projektowej, umożliwiającej wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji działający w imieniu Gminy Miasta Radomia nie uzyskał jeszcze dwóch dokumentów:

- 1) Decyzji Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zwalniającej inwestora od zakazów obowiązujących na terenach szczególnego zagrożenia powodzią. Odwołanie w tej sprawie zostało złożone za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 09.01.2018r.. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem znak: WA.RPP.013.21.6.2018.IB z dnia 17.01.2018r. odwołanie wraz z kompletem akt sprawy przesłał do rozpatrzenia do Prezesa Wód Polskich.
- 2) Zgody Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na przyjęcie zgłoszenia zamiaru budowy drogi rowerowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Odwołanie w tej sprawie zostało złożone za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 15.12.2017r.. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem znak: TC-U-021-0939-004/2017 z dnia 29.12.2017r. odwołanie wraz z kompletem akt sprawy przesłał do rozpatrzenia do p.o. Prezesa

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl  
www.radom.pl

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Do chwili obecnej Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji nie uzyskał odpowiedzi na złożone odwołanie. Obecnie, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zmian.) przygotowwany jest wniosek o wniesienie ponaglenia na przewlekłość w załatwieniu sprawy.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Konrad Frysztak  
Zastępca Prezydenta Miasta



Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Kancelaria Prezydenta.