



**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**



Radom, dnia 02.04.2019 r.



**Pan  
Kazimierz Woźniak  
Radny Rady Miejskiej  
w Radomiu**

znak: In.II.0003. 4.2019.JP

**Dotyczy : interpelacji z dnia 25.03.2019 r. w sprawie terminu i wartości opracowania dokumentacji oraz budowy Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu**

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego w sprawie terminu i wartości opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 70 uprzejmie informuję co następuje:

Dokumentacja na budowę Zespołu Szkół Muzycznych została opracowana w 2007 roku . Została poprzedzona Konkursem architektonicznym na podstawie którego podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana w okresie od 07.08.2007 r. do 17.12.2007 r. Termin umowy został dotrzymany. Wartość umowna wyniosła 940 000 zł. i była kwotą ostateczną.

Budowa Zespołu Szkół Muzycznych była realizowana w terminie umownym od 19.12.2008r. do 31.08.2010 r. Odbiór końcowy odbył się 10.08.2010 r. t.j. przed upływem terminu umownego. Wartość umowna realizacji zadania wyniosła 42 576 576 zł. i była kwotą ostateczną.

Do wiadomości:  
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Konrad Prysztak  
Zastępca Prezydenta Miasta