



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

In.I.0003.69.2019.LW



Radom, dnia 29.10.2019 roku



**Pan Łukasz Podlewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawie przebudowy ul. Przytyckiej i Wapiennej.

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone w dniu 22 października 2019 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Z informacji uzyskanej od podległego mi MZDiK wynika, że umowę na zadanie: „Przebudowa dróg - ulic Przytyckiej i Wapiennej w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w Radomiu w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014 - 2020.” podpisano w dniu 10.07.2019r..

Jednocześnie informuję, że termin zakończenia zadania nie upłynął. Zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 10.10.2019r. termin zakończenia robót mija z dniem 30.10.2019r.. Umowa na ww. inwestycję przewiduje kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Wykonawca nie przekroczył terminu realizacji inwestycji, a co za tym idzie nie naliczono kar umownych.

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.