



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

In.I.0003.71.2019.LW



Radom, dnia 07.11.2019 roku



**Pan Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawie: 1. Przebudowy ul. Odrodzenia, Szczecińskiej i Janowieckiej. 2. Przebudowy Zwolińskiego i Żółkiewskiego. 3. Planowanej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Szklana/Olsztyńska. 4. Oświetlenia ulic i placów w 2019r..

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożoną w dniu 24 października 2019 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Ad. 1. Przetarg dot. Przebudowy drogi powiatowej - ul. Odrodzenia i drogi gminnej - ul. Szczecińskiej oraz przebudowy drogi powiatowej - ul. Odrodzenia i drogi gminnej - ul. Janowieckiej w Radomiu w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy istniejących chodników, został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1843) oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ww. ustawy. (wadium złożone po terminie). Nowy termin przetargu: 05.11.2019r..

Umowa na wykonanie projektu budowlanego na w/w inwestycję została podpisana 26.03.2019r.

Termin oddania projektu budowlanego na w/w inwestycję 19.07.2019r..

Jednocześnie informuję, że wykonanie przejazdów rowerowych na skrzyżowaniach ul. 25 Czerwca - Żeromskiego i 25 Czerwca - Romaszewskiego możliwe będzie dopiero po przebudowie przedmiotowych skrzyżowań.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kozienickiej na odc. od wiadukt nad linią kolejową nr 8 - Kozienicka 50/52 zostanie zrealizowana w momencie pozyskania niezbędnych środków na realizację w/w zadania. Na chwilę obecną brak jest środków finansowych w budżecie Gminy Miasta Radomia

Budowa łącznika dla rowerów na skrzyżowaniu Batorego/Żeromskiego była uzależniona od rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego ul. Czachowskiego w Radomiu. Został on unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl

na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu przetargowym złożono cztery oferty. Najwyżej oceniono ofertę firmy: ELWAM Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe Marek Walewski, ul. Kochanowskiego 13, 26-600 Radom. Cena ww. oferty (254.677,65 zł) przewyższała środki przewidziane przez Zamawiającego (200.000,00 zł) na realizację ww. zamówienia. Nie było możliwe zwiększenie środków do kwoty zaoferowanej przez w/w firmę w związku z czym konieczne było unieważnienie postępowania. Zadanie zostało umieszczone w planie projektu budżetu na 2020 rok,

Budowa drogi dla rowerów wraz z wykupem gruntu na ul. 11 Listopada na odc. od skrzyżowania z ul. Zbrowskiego do skrzyżowania z ul. Chrobrego zostanie zrealizowana w momencie pozyskania niezbędnych środków na ten cel. Na chwilę obecną brak jest środków finansowych w budżecie Gminy Miasta Radomia.

Budowa łączników dla rowerów na ul. Odrodzenia na końcach ślepych ulic Szczecińskiej oraz Janowieckiej będzie możliwa po rozstrzygnięciu przez MZDiK przetargu dot. Przebudowy drogi powiatowej - ul. Odrodzenia i drogi gminnej - ul. Szczecińskiej oraz przebudowy drogi powiatowej - ul. Odrodzenia i drogi gminnej - ul. Janowieckiej w Radomiu w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy istniejących chodników. Nowy termin przetargu: 05.11.2019 r..

Ad. 2. Na dzień udzielenia odpowiedzi trwają następujące prace z podziałem na etapy związane z przebudową al. Wojska Polskiego wraz z fragmentami ul. Zwolińskiego i Żółkiewskiego:

etap I - ul. Żółkiewskiego w Radomiu

Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, roboty teletechniczne, roboty drogowe, wykonana została w całości wycinka drzew.

etap II - ul. Wojska Polskiego w Radomiu

Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem, roboty teletechniczne, roboty drogowe, roboty mostowe : mury oporowe, przepusty.

W całości została wykonana wycinka drzew, roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.

etap III - ul. Zwolińskiego w Radomiu

W całości została wykonana wycinka drzew.

Zaawansowanie procentowe całej inwestycji 41,3%.

Zakresem zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego objęta jest kompleksową przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu- ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozińskiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego . Harmonogram rzeczowo- finansowy został uzgodniony na 2018r. oraz pozytywnie zaopiniowany na lata 2019-2020 - 01sierpnia 2018roku w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu ul. Traugutta 30/30A . Aktualne obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2019 został uzgodniony -01.03.2019r.

Jednocześnie informuję, że ze względu na duży format harmonogramu jest on dostępny w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu przy ul. Traugutta 30/30A (Dział Inwestycji).

Poniżej przedstawiam zaawansowanie procentowe dla wszystkich branż z podziałem na etapy:

etap I - ul. Żółkiewskiego w Radomiu - 17,2%,

etap II - ul. Wojska Polskiego w Radomiu - 45,5%,

etap III - ul. Zwolińskiego w Radomiu - 1,64%,

etap odtworzeniowy-0%

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl

Zaawansowanie procentowe całej inwestycji 41,3%.

Na dzień udzielenia odpowiedzi procentowe zaawansowanie wykonanych i zafakturowanych robót dla wszystkich branż z podziałem na etapy:

- etap I - ul. Żółkiewskiego w Radomiu - 15,84%,
- etap II - ul. Wojska Polskiego w Radomiu - 43,83%,
- etap III - ul. Zwolińskiego w Radomiu - 1,59%,
- etap odtworzeniowy - 0%

Zaawansowanie procentowe całej inwestycji 38,34%.

Jednocześnie informuję, że na dzień udzielenia odpowiedzi brak jest przeszkód uniemożliwiających wykonanie zleconych robót oraz nie zostały podpisane żadne aneksy do umowy podpisanej z wykonawcą robót.

Ad. 3. Informuję, że do chwili obecnej w sprawie przedmiotowego przejścia dla pieszych nie wpłynęły do mnie żadne interwencje i uwagi od mieszkańców i innych instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo w mieście (MZDiK, Policja, Straż Miejska, itp.). Dlatego też z uwagi na powyższe nie widzę potrzeby zatrudnienia w tym miejscu osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie osób korzystających z tego przejścia dla pieszych.

Jednocześnie informuję, że widzę zasadność i potrzebę budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Olsztyńska/Szklana. Jednak realizacja robót jest uzależniona od zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasta Radomia i zatwierdzeniu ich przez Radę Miejską w Radomiu.

Ad. 4. Koszty oświetlenia:

- koszt budowy oświetlenia ulic, placów i dróg w 2018 roku - 2 014 512,83 zł
- koszt energii elektrycznej oświetlenia ulic, placów i dróg w 2018 roku - 6 400 000,00 zł.

Planowane wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w 2019 roku wynoszą:

- budowa oświetlenia ulicznego 500 000,00 zł.
- koszty energii elektrycznej- 4 700 000,00 zł.

Jednocześnie informuję, że właścicielem infrastruktury oświetleniowej znajdującej się na terenie Miasta Radom jest Gmina Miasta Radom, PGE Dystrybucja S.A. oraz poszczególne spółdzielnie mieszkaniowe. W mieście Radomiu występuje około 25 000 opraw oświetleniowych, w tym około 5 000 to oprawy LED, natomiast pozostałe są oprawami typu sodowego. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ma również w planach wymianę opraw sodowych zadaniem pn.: „Wymiana wyeksploatowanych opraw sodowych na oprawy typu LED”.

Informuję także, że w latach 2015-2019 MZDiK nie zawierał żadnych umów na dofinansowanie do oświetlenia ulicznego.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jerzy Zawodnik
Zastępca Prezydenta Miasta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl