

Marcin Majewski

Radny Rady Miejskiej w Radomiu



Radom, dnia 20.10.2020 r.

**Prezydent Miasta Radomia
Pan Radosław Witkowski**

1. Interpelację kieruję do Prezydent Radosława Witkowskiego
2. Przedstawienie stanu faktycznego:
W dniu 27 stycznia 2020 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Radomiu, na której został uchwalony budżet miasta Radom na rok 2020. Plan wydatków majątkowych na rok 2020 zawiera zadanie: „Budowa ulicy Marii Fołtyn”. W odpowiedzi na kolejną interpelację w temacie budowy wskazanej ulicy z dnia 12.03.2020 roku przekazał Pan następującą informację: *„Jednocześnie informuję, że przetarg zostanie ogłoszony po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowej od Wykonawcy oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń. Informuję również, że środki finansowe na realizację zadania w 2020 r. zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Miasta Radomia. Zadanie jest ujęte w WPF. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń – do końca II kwartału, a ogłoszenie przetargu w III kwartale tego roku, realizacja inwestycji w latach 2020-2021.”*
3. Pytanie:
 1. Kiedy została przekazana aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Marii Fołtyn?
 2. Kiedy złożono odpowiednie wnioski konieczne do uzyskania wszystkich pozwoleń wymaganych do ogłoszenia przetargu?
 3. Kiedy MZDiK występujące w roli inwestora uzyskał wszystkie stosowne pozwolenia?
 4. Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę ul. Marii Fołtyn?
 5. Jaki jest harmonogram prac związanych z budową ul. Marii Fołtyn? (uzyskanie koniecznych pozwoleń, ogłoszenie przetargu, podpisanie umowy, przewidywany czas realizacji zadania, odbiór)

Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 24 pkt 6 proszę o odpowiedź w terminie 14 dni.

Z pozdrowieniem
Marcin Majewski

Marcin Majewski - Radny Rady Miejskiej w Radomiu
majewski.radom.pl
facebook.com/majewskiradompl