



Radom, dnia 05.07.2022 roku



In-I.0003.58.2022.TD

Pan Marcin Kaca
Radny Rady Miejskiej w Radomiu

DOTYCZY: interpelacji w sprawie przedłużającego się remontu ulicy Godowskiej


W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 21.06.2022 r., na podstawie informacji przekazanych przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, wyjaśniam:

Ad. 1, 4. MZDiK nie jest obecnie w stanie wskazać konkretnego terminu oddania ulicy Godowskiej do użytku z uwagi na brak rzetelności wykonawcy, który zwyciężył w przetargu w 2021 roku. Z uwagi na brak obecności wykonawcy na placu budowy i opóźnienie w realizacji pracy, w maju br. inspektorzy MZDiK dokonali przejęcia terenu budowy od wykonawcy oraz przeprowadzili inwentaryzację wykonanych już prac. Z wykonawcą została rozwiązana umowa. Obecnie MZDiK czyni starania, aby prace zostały dokończone jak najszybciej, jeszcze w 2022 roku.

Ad. 2. Prace rozpoczęły się 21.09.2021 roku.

Ad. 3. Zgodnie z umową koszt utwardzenia ulicy Godowskiej wynosił 441 467,30 zł.

Ad. 5. Na byłego wykonawcę nałożono kary w wysokości 88 293,46 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mateusz Tyczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta