

Marcin Majewski

Radny Rady Miejskiej w Radomiu



Radom, dnia 25.05.2021

Prezydent Miasta Radomia
Pan Radosław Witkowski

1. Interpelację kieruję do Prezydent Radosława Witkowskiego
2. Przedstawienie stanu faktycznego:
W sierpniu 2019 roku została podpisana umowa na wybudowanie II etapu drogi zwanej trasą N-S.
3. Pytanie:
 1. Na jakim etapie są prace związane z budową II etapu trasy zwanej N-S?
 2. Czy wykonawca zrealizował wszystkie czynności zaplanowane do końca I kwartału 2021 roku? Czy MZDiK odebrało ten zakres prac?
 3. Czy istnieją jakieś trudności, problemy, przeszkody uniemożliwiające wykonanie prac w terminie wskazanym w umowie?
 4. Czy wykonawca robót zgłasza, zgłosił jakieś problemy oraz przeszkody uniemożliwiające wykonanie prac?
 5. Jakie zostały poniesione koszty do dnia dzisiejszego dotyczące II etapu trasy N-S?
 6. Czy zostały podpisane jakieś aneksy do umowy z wykonawcą? Jeżeli tak to proszę o podanie informacji co zostało zmienione w porównaniu do wersji z przetargu. Proszę o podanie liczby aneksów, dat zawarcia, zmienionego zakresu oraz kwot o jakie zostały zmienione.

Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 24 pkt 6 proszę o odpowiedź w terminie 14 dni.

Z poważaniem
Marcin Majewski

Marcin Majewski - Radny Rady Miejskiej w Radomiu
majewski.radom.pl
facebook.com/majewskiradompl