



Radom, 12.07.2021 r.

**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**
WKS- II.0003.2.2021.PK



**PAN
MARCIN KACA**
Radny Rady Miejskiej w Radomiu

Dotyczy interpelacji w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 30 czerwca 2021 roku przedstawiam informacje uzyskane od wydziałów i jednostek realizujących zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Ad 1. Projekty w realizacji

LP.	Tytuł	Etap realizacji
1	Darmowe picie na Bulwarach nad Mleczną - system poideł	Zakupiono urządzenia i określono lokalizację ich ustawienia. Rozpoczęcie instalacji poideł w terenie uzależnione jest od zniesienia ograniczeń nałożonych przez Główny Inspektorat Sanitarny, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.
2	Truchtem po zdrowie - otwarte zajęcia - kontynuacja	Projekt jest obecnie realizowany, podpisana umowa ze Szkolnym Związkiem Sportowym w Radomiu
3	Zamłyniaki nakręcają z sąsiedztwa dzieciaki	Projekt jest obecnie realizowany, podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Gramy Razem
4	Zielony przystanek	Zadanie rozpoczęło się w marcu 2021. Zakładany termin zakończenia 09.08.2021
5	Wymiana oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Paderewskiego	Data rozpoczęcia: 26.04.2021 r.. Data zakończenia: 26.07.2021
6	Mała architektura w centrum Radomia	Została podpisana umowa na realizację zadania. Trwa produkcja elementów
7	Przystanek na każdą pogodę	Zadanie rozpoczęło się w marcu 2021. Zakładany termin zakończenia 09.08.2021 r.
8	Muzyka Miasta	Zajęcia w ramach Akademii Talentów trwają od 1 marca 2021 r. Ostatnie działanie to koncert galowy, który zaplanowany został na połowę grudnia 2021 r.

9	Remont dużej i małej Sali gimnastycznej oraz zaplecza sportowego w PSP Nr 4 w Radomiu	W czerwcu zakończono realizację rzeczową zadania. Odbiory techniczne i rozliczenia - lipiec 2021r.
10	Czas dzieciństwa - budowa placu zabaw przy PSP Nr 17	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót budowlanych lipiec 2021 r.
11	"Michałów na sportowo" - boisko wielofunkcyjne dla dzieci i dorosłych na Michałowie	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót budowlanych lipiec/sierpień 2021 r.
12	Nocne harce - Radom ożywa nocą!	Projekt w trakcie realizacji
13	CoZajazda! - Akademia Bezpiecznej Turystyki Rowerowej	Projekt w trakcie realizacji
14	Mapa turystyczna Radomia XXL	Projekt w trakcie realizacji
15	Spotkania z nauką - poznać i rozumieć świat	Projekt w trakcie realizacji
16	Biblioteczki plenerowe w centrum miasta	Projekt w trakcie realizacji
17	Uroda miasta Radomia i jego przemiany na przestrzeni 60 lat istnienia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego	Z dziewięciu wydarzeń, planowanych w ramach projektu zostało zrealizowanych 8, pozostała wystawa, której wernisaż odbędzie się 16 lipca 2021 r.
18	Biblioteka plenerowa	Projekt w trakcie realizacji - połączono z projektem pn. „Biblioteczki plenerowe w centrum miasta”
19	Magiczny Fotoplastykon - historie Radomia zatrzymane w fotografii	Projekt w trakcie realizacji: - została ustalona lokalizacja w Parku Kościuszki. - Wybrano wykonawcę.
20	Targi Sztuki w parku	Projekt w trakcie realizacji, termin Targów przewidziany na wrzesień 2021.
21	Fotoplastykon z fotografiami dawnego Radomia	Projekt w trakcie realizacji - połączono z projektem pn. „Magiczny Fotoplastykon - historie Radomia zatrzymane w fotografii”
22	Ławki literackie	Projekt w trakcie realizacji
23	Fotopułapki	Projekt w trakcie realizacji
24	Festiwal Ogrodów	Projekt w trakcie realizacji
25	W cieniu starszych - drzewne przedszkole.	Nasadzenia drzew przewidziane są na jesień.
26	Taniec jako forma aktywizacji 55+	Projekt w trakcie realizacji - zadanie jest realizowane w okresie 21.06.2021 r. - 27.09.2021 r.
27	Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian	Projekt w trakcie realizacji - projekt na etapie nieodpłatnego przekazania chust rodzicom (01.05.2021 r. - 30.11.2021 r.)

Projekty zakończone

LP.	Tytuł	Data zakończenia
1	Trampoliny gruntowe w radomskich parkach	16 czerwca 2021 roku
2	Doposażenie placu zabaw na Borkach MOSiR koło zalewu o urządzenie "wioślarz"	16 czerwca 2021 roku
3	"Uwaga! Internet. Bezpiecznie i przyjaźnie" - cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych w Młodzieżowym Centrum Filmowym ZSB w Radomiu	30 czerwca 2021 roku
4	"Kierujemy się dobrymi motywami. Jak to Wykorzystać na maturze i w życiu? - program wychowawczo-edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Młodzieżowym Centrum Filmowym ZSB w Radomiu	30 czerwca 2021 roku
5	Renowacja chodnika przed budynkiem, siedzibą gestapo podczas II wojny światowej oraz siedzibą UB po II wojnie światowej	5 maja 2021 roku


Ad 2. - Data rozpoczęcia realizacji (dotyczy projektów niezrealizowanych)

LP.	Tytuł	Planowana data rozpoczęcia realizacji
1	Rowerem do szkoły, rowerem do pracy - ekologicznie i zdrowo zdobywaj nagrody	Realizacja projektu od 15.09.2021 r. do 15.11.2021 r.
2	Ścieżka rowerowa na Józefowie etap II	Obecnie trwa procedura przetargowa ww. zadania. Planowany termin zakończenia to IV kwartał 2021
3	Ścieżka rowerowa na Limanowskiego etap I	Obecnie trwa procedura przetargowa ww. zadania. Planowany termin zakończenia to IV kwartał 2021
4	Ścieżka rowerowa na Prażmowskiego	Obecnie trwa procedura przetargowa ww. zadania. Planowany termin zakończenia to IV kwartał 2021
5	Pasy 3D w Radomiu	Planowany termin zakończenia inwestycji to końcówka sierpnia 2021
6	Ścięcie krawężników	Trwają ustalenia z wnioskodawcą, realizacja do końca 2021 r.
7	Drogowskazy turystyczne	Czerwiec 2021 r. - rozpoczęto postępowanie w sprawie zamówienia.
8	"Filmowe poranki dla najmłodszych" - program wychowawczo-edukacyjny dla najmłodszych i ich rodzin w Młodzieżowym Centrum Filmowym ZSB w Radomiu	W związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią, projekt jest przygotowany do realizacji od września 2021 r. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 31 grudnia 2021 r.

9	Remont parku Południe - wymiana małej architektury (ławki, kosze na śmieci, instalacja leżaków)	Elementy małej architektury - Sierpień/Wrzesień 2021, nasadzenia - Październik 2021 r.
10	Kosze na zakrętki plastikowe	Realizacja Sierpień/ Wrzesień 2021 r.
11	Remont skweru na Borkach	Elementy małej architektury - Sierpień/Wrzesień 2021, nasadzenia - Październik 2021 r.
12	"Cieszymy się wiosną" - dywan tulipanowy na skwerze za pomnikiem Jana Kochanowskiego	Realizacja Wrzesień/ Październik 2021 r.
13	Zakup nowych ozdób świątecznych	Październik 2021 r.
14	Radom atrakcyjny turystycznie - aplikacja do zwiedzania	III kwartał 2021 r.
15	Obrazy Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL - nowy szlak murali	III kwartał 2021 r.
16	Dziecięca mapa Radomia	III kwartał 2021 r.
17	Tropem tajemnic- Gra miejska z Deskurami w tle	III kwartał 2021 r.
18	Animacje na trawce	III kwartał 2021 r.
19	Radomianie dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt - ocieplenie, zabezpieczenie i przygotowanie na zimę boksów dla bezdomnych zwierząt.	III kwartał lub początek IV kwartału 2021 r.
20	Domki dla pożytecznych zwierząt	III - IV kwartał 2021 r.
21	Miasto bez komarów - jerzyki kontra komary	III - IV kwartał 2021 r.

Ad 3.

Jednostki realizujące projekty wskazały, że konsultowały z wnioskodawcami koncepcje i założenia dotyczące większości projektów. Jedynie w przypadku projektu pn.: „Darmowe picie na Bulwarach nad Mleczną - system poideł” kontakt z wnioskodawcą jest planowany w późniejszym terminie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

 Mateusz Tyczyński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta