



**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia 20 sierpnia 2021 r.



In-I.0003.1.46.2021.TD

**Pan Marcin Kaca  
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

**DOTYCZY: interpelacji w sprawie wykonania ulicy Raławickiej**

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą budowy ul. Raławickiej na odcinku od ul. Planowej do ul. Płockiej, wyjaśniam:

- Ad. 1. Umowa została podpisana 8.07.2021 r.
- Ad. 2. Roboty budowlane trwają od 13.07.2021 r.
- Ad. 3. Zakończenie robót planowane jest na 8.11.2021 r.
- Ad. 4. Harmonogram robót w załączeniu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
Mateusz Tyczyński  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Miejskiej
3. a/a

