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Prezydent Miasta Radomia
Pan Radostaw Witkowski

1. Interpelacje kieruje do Prezydent Radostawa Witkowskiego

2. Przedstawienie stanu faktycznego:
W dniu 15 lipca 2020 roku po kilkukrotnym przesuwaniu daty w siedzibie MZDiK
odbyto sie otwarcie ofert z przetargu nieograniczonego. Natomiast w dniu 15 wrzesnia
2020 roku zostata podpisana umowa na zaprojektowanie i budowe Il etapy trasy N-S.
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Pytanie:

Czy zatwierdzony w dniu 08.10.2020 roku przez MZDiK harmonogram
finansowo-rzeczowego zostat zmieniony? Jezeli wskazany harmonogram prac
zostat zmieniony oczekuje udostepnienia zatwierdzonej wersji elektronicznej
harmonogramu finansowo-rzeczowego dotyczacego Ill etapu trasy zwanej N-S
w (czytelnej w dobrej rozdzielczosci umozliwiajacej odczytanie poszczegdinych
zadan oraz kwot).

Na jakim etapie sa prace zwiazane z budowa lll etapu trasy zwanej N-5?

lle wynosi opdznienie wykonawcy wzgledem podpisanego obustronnie
harmonogramu?

Czy wykonawca zrealizowat wszystkie czynnosci zaplanowane do Il kwartatu
2022 roku? Czy MZDiK odebrato ten zakres prac? Jakie to czynnosci?

Czy istnieja jakie$ trudnosci, problemy, przeszkody uniemozliwiajace wykonanie
prac w terminie wskazanym w umowie?

Na jakim etapie jest pozyskanie decyzji Srodowiskowej oraz innych decyzji
koniecznych do rozpoczecia robdt budowlanych?

Na jakim etapie jest wniosek ztozony w dniu 09.08.2022 roku?

Oczekuje przestania wniosku wraz z mapami z zaznaczonymi terenami inwestycji
dla wariantu |, wariantu I1)

Na czym polega | i Il wariant inwestycji? Kto jest inicjatorem takiej zmiany?

Czy zostata ustalona i wynegocjowana z inwestorem ostateczna kwota
o zwiekszenie wynagrodzenia za zlecone roboty/prace? Jaka to ostatecznie kwota
brutto? Czy zostato podpisane porozumienie/aneks? Jaki jest zakres?

Czy inwestor/GMINA planuje zmienic¢ zakres prac?

Czy wykonawca robdt zgtasza, zgtosit jakies problemy oraz przeszkody
uniemozliwiajace wykonanie prac?

Kiedy rozpoczna sie wtasciwe prace budowlane?
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13. Czy jest zagrozenie, ze prace zostana przerwane i lll etap trasy NS nie bedzie
realizowany?

14. Jakie zostaty poniesione koszty do dnia dzisiejszego dotyczace IlI etapu trasy N-5?

15. Czy zostaty podpisane jakie$ aneksy do umowy z wykonawca? Jezeli tak to prosze
o podanie informacji co zostato zmienione w poréwnaniu do wersji z przetargu.
Prosze o podanie liczby anekséw, dat zawarcia oraz kwot o jakie zostaty
zmienione.

Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
art. 24 pkt 6 prosze o odpowiedz w terminie 14 dni.
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