Załącznik Nr 2 do Regulaminu

HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI NA DZIAŁKACH NR 2/80, 2/147, 2/139, 2/143

Lp.	KOLEJNE ETAPY INWESTYCJI	**OKRES REALIZACJI KOLEJNYCH ETAPÓW INWESTYCJI** ***OKREŚLONY W LATACH//MIESIĄCACH, LICZONY OD DATY ZAWARCIA AKTU NOTARIALNEGO***																																																			
		4,5 ROKU																																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1.	Data podpisania aktu notarialnego*																																																						
2.	Prace projektowe																																																						
3.	Prace przygotowawcze																																																						
4.	Stan zero																																																						
5.	Stan surowy																																																						
6.	Roboty wykończeniowe																																																						
7.	Czynności odbiorowe																																																						

* Okres realizacji inwestycji liczony jest od dnia podpisania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Powyższy harmonogram realizacji inwestycji jest wzorcem do sporządzenia harmonogramu stanowiącego załącznik do oferty przetargowej. Według uznania oferenta może zostać uszczegółowiony w części dotyczącej „kolejnych etapów inwestycji", z zastrzeżeniem ***pkt IX ust. 2*** *Regulaminu i warunków przetargu tj. konieczności uzyskania w terminie 2 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskania w terminie 4,5 roku od daty zawarcia umowy sprzedaży ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego zgodnego z ofertą przetargową.*