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Dotyczy: interpelacji w sprawie budowy kfadki dla pieszych przy ul. Szarych Szeregow.
W odpowiedzi na Pana interpelacje ztozong w dniu 25 listopada 2016 roku, uprzejmie informuje

Ad.1. Pozwolenie na budowe kiadki nad ul. Szarych Szeregéw zostato wydane w dniu 27.04.2012r.,
Ad. 2. Projekt wykonawczy kiadki zostat dostarczony w dniu 16.12.2011r.,

Ad. 3. Kosztorysy wykonawcze zostaty dostarczone wraz z dokumentacjg projektowa,

Ad. 4. Wartos¢ kosztorysowa budowy ktadki wynosita netto: 6 378 731,00 z!,

Ad. 5. Przetarg na budowe kiadki zostat ogtoszony w dniu 22.09.2015r.,

Ad. 6. Przetarg wygrat firma VISTAL Gdynia S.A. za kwote brutto: 3 937 679,27 zi,

Ad. 7. Przekazanie terenu Wykonawcy nastapifo w dniu 23.11.2015r.

Ad. 8. Prace budowlane rozpoczely sie w dniu 17.12.2015r.

Ad. 9. Zakonczenie inwestycji wg umowy to 30.09.2016r. natomiast wg aneksu nr 1 to 31.10.2016r.,

Radom, dnia 06.12.2016 roku

Ad. 10. Wykonawca robét w dniu 03.03.2016r na spotkaniu w MZDIK zglosit obawy dotyczace statecznosci

konstrukgji,
Ad. 11.Inspektor Nadzoru informowat Zamawiajacego o swoich obawach pismami w dniu 17.02
16.05.2016r.

2016r oraz

Ad. 12.W dniu 19.02.2016r. MZDIK przekazat do biura projektowego opinie techniczng dotyczacg zachowania

dynamicznego kiadki. W dniu 03.03.2016r. w MZDiK odbylo sie spotkanie z biurem projektowym w celu
ww. opinii. W dniu 21.03.2016r. biuro projektowe pisemnie potwierdzito prawidlowo$é wykonania obliczer

omowienia
projektu.

Ad. 13. Trwajg rozmowy z jednostka projektowg w celu rozwigzania problemu. Efektem tych rozméw bedzie program

naprawczy.

Ad. 14. Konieczno$¢ uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe wyniknie z rodzaju przedstawionych rozwigzan w

programie naprawczym,

Ad. 15. Odpowiedzi udzielono w pyt. nr 14,

Ad. 16. W trakcie prac budowlanych dokonano zmian nieistotnych z punktu widzenia ustawy Prawo Budov

Ad. 17. Informuije, ze bylem na biezaco informowany o stanie zaawansowania robét jak i o przebiegu cate

Ad. 18. Pan Wiceprezydent nalezycie nadzorowat proces inwestycyjny budowy kiadki, w tym rowniez
organizacjg wiasciwych dziatan naprawczych

Ad. 19. W procesie inwestycyjnym nie stwierdzono uchybien w ramach prowadzenia nadzoru, gdyz po
problemu podjeto wiasciwe dziatania naprawcze w stosunku do uczestnikéw procesu inwestycyjneg
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