PROTOKOL nr4 /2019

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 13 maja 2019 roku.

Na posiedzeniu obecni byli cztonkowie Komisji zgodnie z listg obecnosci, ktdra
stanowi zatacznik do protokotu. Posiedzenie otworzyt i prowadzit Pan tukasz
Podlewski - Przewodniczacy Komisji, ktory powitat obecnych cztonkéw Komisji.
Pan tukasz Podlewski zapoznat Radnych z porzadkiem posiedzenia. Brak uwag.
Porzadek zostat przyjety.

Porzadek posiedzenia:

1. Przyjecie protokofu Nr 3 z posiedzenia Komisji.

2. Wystgpienie Prezesa MOSIR, w ktérym zostanie przedstawiona sytuacja
zwigzana z budowg Radomskiego Centrum Sportu.

3. Dyskusja.

4. Whnioski.

5. Sprawy rézne.

Przewodniczgcy Komisji Rewizyjnej prosi o zaproszenie na posiedzenie Komisji w
dniu 13.05.2019r. Pana Grzegorza Jandute -Prezesa MOSiR -u w Radomiu.

Przewodniczgcy Komisji Rewizyjnej Pan tukasz Podlewski prosi o przekazanie w
wersji  elektronicznej (m.rybinska@umradom.pl) oraz papierowej do Biura Rady
Miejskiej w Radomiu do dnia 9 maja 2019 roku do godziny 15.30

- kserokopii pozwéw ztozonych w prokuraturze;

- kserokopii wszelkich posiadanych protokotdw odbioru robdt,

- przedstawienie w formie pisemnej ( kserokopie ) potwierdzen wszelkich dokonanych
ptatnosci na rzecz wykonawcy oraz podwykonawcow,

-przedstawienie w formie pisemnej listy elementéw sktadowych budowy, za ktore
MOSIR zapfacit na podstawie protokotow, a ktdre nie zostaty zamontowane lub
dostarczone na teren budowy,

-przedstawienie w formie pisemnej listy podwykonawcow, ktérzy pracowali na
budowie RCS,

-przedstawienie w formie pisemnej listy zobowigzan (wymagalnych oraz
uregulowanych) wobec podwykonawcéw wraz z wezwaniami kierowanymi do MOSIR.
-przedstawienie protokotow ( w formie pisemnej ) z inwentaryzacji dokonanych przez
wykonawcéw oraz MOSIR.

Ponadto podczas posiedzenia Komisji bedg poruszone kwestie:

-informacji - dot. srodkdéw finansowych pozostatych w budzecie MOSIR, ktére zostang
przeznaczone na dokonczenie budowy,


mailto:m.rybinska@umradom.pl

-przedstawienie dziatan kontrolnych ( przeprowadzonych przez Zamawiajacego, a nie
bedacymi dziataniami koordynatora, tj. przedstawiciela firmy SUEZ ) wobec
Wykonawcy podjetych od dnia rozpoczecia budowy do dnia, w ktérym zostafa
wypowiedziana umowa,

- dokumentacji dotyczgcej nowego przetargu.

Ad- pkt 1 Przewodniczacy Komisji Pan tukasz Podlewski zapytat, czy Radni zapoznali
sie z protokotem Nr 3. Tak zapoznaliSmy sie. Czy s3 uwagi do protokotu? Nie ma
uwag. Przewodniczacy Komisji zarzadzit gtosowanie. Za przyjeciem protokotu Nr 3
zagtosowato 6 radnych, 1 radny wstrzymat sie od gtosu, O radnych przeciw. Protokét
Nr 3 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostat przyjety.

Przewodniczacy Komisji Pan tukasz Podlewski zaproponowat, aby wréci¢ do protokotu
Nr 2 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 4 marca 2019 roku. Pan tukasz
Podlewski odczytat 2 strony z protokotu Nr 2 dotyczgce wypowiedzi Pana Prezesa
MOSIR-u. Prezes Grzegorz Janduta potwierdza w trakcie odczytywania protokotu, ze
zapisy sg zgodne z jego wypowiedziami. W jednym zapisie wnosi zastrzezenie, ze nie
powiedziat, ze nie wyptaci Panu Saczywce - Firmie Rosabud nic, tylko powiedziat, ze
nie wypfaci, bo nie ma takich mozliwosci prawnych. Wiecej pytan nie ma.

Ad- pkt 2 Przewodniczacy Komisji zaproponowat, aby teraz gfos zabrat Pan Prezes
MOSIR. Pan Grzegorz Jandufa zaproponowat, aby radni zadawali pytania i On bedzie
odpowiadat. Pan tukasz Podlewski, to ja bede zadawat pytania. Dlaczego Pan Panie
Prezesie na poprzednim posiedzeniu Komisji w dniu 4 marca nie poinformowat nas, ze
ztozyt Pan doniesienia do Prokuratury w zwigzku z budowa Radomskiego Centrum
Sportu, bo Pan Panie Przewodniczgcy nie pytat odpowiedziat Pan Grzegorz Jandufa -
Prezes MOSIR. Ja nie mam obowigzku informowania Panstwa o tym na kogo zfozytem
doniesienie. Jak ja wszystko powiem, to taka firma wykorzysta to przeciwko mnie. A
my bedziemy mieli roszczenia co do tej firmy i to wysokie kwoty. Panstwo Zle
napisaliscie pisma, aby dostarczy¢ kserokopie pozwow ztozonych w Prokuraturze. Ja
zadnego pozwu na nikogo nie skfadatem. Ztozytam 2 zawiadomienia o mozliwosci
popefnienia przestepstwa.

Ja prywatnie mogtbym Panu powiedzie¢, ze ztozytem doniesienie o mozliwosci
popetnienia przestepstwa, bo uzyskatem pewne informacje np. z medidw
spotecznosciowych i oczekuje przeprosin i pieniedzy. Pani Magdalena Lasota, Panie
Przewodniczacy, my nie jestesmy komisjg Sledcza.

Pan Karol Gutkowicz - ale to sg Srodki publiczne i my mamy prawo wiedzie¢, dotyczy
to nie prywatnej sprawy, ja zadnego pozwu przeciwko nikomu nie skfadatem, ja
zfozytem dwa zawiadomienie o mozliwosci popefnienia przestepstwa powiedziafa
Prezes Janduta. Pan mi tftumaczy, ale ja sie pod tym nie podpisywatem.

Ztozytem dwa zawiadomienia o mozliwosci popefnienia przestepstwa, jedno na firme
Rosabud w styczniu- 0 mozliwosci popefnienia przestepstwa - chodzito o oszustwo
przy zmianie termindw ptatnosci miedzy Firmg Rosa, a podwykonawcami na szkode



MOSIR. DostaliSmy informacje, ze wszystkie wymagalnosci ma wykonane i Firma
ROSABUD dostata ptatnosci i przekazata nam osSwiadczenia, ze wszystkie
wymagalnosci ma wykonalne, drugie na poczatku kwietnia na firme SUEZ o
mozliwosci popetnienia przestepstwa. Prokuratura jest od tego, aby to sprawdzita.
Prosze Panstwa byto podejrzenie, to jest zawiadomienie i s3 do tego odpowiednie
instytucje, aby to sprawdzity.

tukasz Podlewski co wplyneto, jakie okolicznosci wptynety na to, ze ziozyt Pan
doniesienie na ROSE do Prokuratury. Dlaczego Pan Panie Prezesie zfozyt w styczniu
doniesienie do Prokuratury - zapytat Pan tukasz Podlewski. MusieliSmy to zrobi¢, bo
do nas zaczety wptywac informacje od podwykonawcow, ze majg zalegtosci w
ptatnosciach, maja niezaptacone za wykonane roboty. Do MAXTO nie wptynely zadne
ptatnosci od firmy ,Rosa-Bud”. W naszej umowie jest zapis, ze wszelkie ptatnosci maja
by¢ wyptacone w terminie do 30 dni, tak, ze byly przesuniete ptatnosci, dla mnie te
osSwiadczenia byty oszukane i dlatego ztozytem zawiadomienie do Prokuratury.

Zaczety wpltywac informacje od podwykonawcow, ze majg zalegtosci w ptatnosciach,
ze Rosa im nie zaptacifa, to znaczy, ze byty przesuniecia w ptatnosciach, a nasza
umowa jasno regulowata termin pfatnosci dla podwykonawcow - do 30 dni.

Pan tukasz Podlewski - § 17 umowy, czytam ,podstawg do zaptacenia przez
zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego wykonawcy sg faktury wystawione przez
wykonawce w terminie max 7 dni do dnia odbioru robot oraz potwierdzenia zaptaty
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,”. Odpowiada Pan Prezes Grzegorz
Janduta,- ale oswiadczenia reguluje prawo zamoéwien publicznych i jest to
dopuszczalne, my mozemy, ale nie musimy zgdac potwierdzen przelewu.

Pan Radny Karol Gutkowicz zapytafl, kiedy poszty ostatnie transze pfacowe dla
Rosabudu, do MAXTO. Odpowiada Pan Grzegorz Jandufa - w miesigcu sierpniu 2018
roku, ale tez zapfaciliSmy podwykonawcom. Do MAXTO, ja sie moge pomyli¢, ale nie
poszty zadne pienigdze, bo ich roboty nie zostaty odebrane, inspektorzy odebrali
dopiero roboty w miesigcu styczniu albo w lutym, ale wtedy zglosili sie juz
podwykonawcy, poza tym umowa jasno przewiduje, ze jesli s3 zalegtosci dla
podwykonawcow, a ROSA juz miata zalegtosci i my juz wtedy nie mogliSmy zapfacic
MAXTO, bo oni odpowiadajg solidarnie, my powinniSmy z tej faktury naliczy¢ kary,
dlatego tez nie wystawiali faktury, zaczeli jg przysyta¢ dopiero po wypowiedzeniu.

Pan Karol Gutkowicz - czy faktury byly podwdjnie pfacone dla firmy Rosabud i dla
podwykonawcow. Tak za ta ostatnig fakture ROSIE zapfaciliSmy w sierpniu, a
zaptaciliSmy tez podwykonawcom, dokonaliSmy wypfaty dla podwykonawcdéw. Pan
Karol Gutkowicz - ale podwykonawcom nie musieliSmy pfaci¢. Robert Debicki - jest Pan
w bfedzie. W miesigcu styczniu i lutym 2019 roku jeszcze Pan ptacit - tak, bo
odpowiadamy solidarnie odpowiada Prezes MOSIR -u. Pan Karol Gutkowicz - to w
styczniu ztozyt Pan zawiadomienie, a w lutym Pan jeszcze ptacit? Ale gdyby Pan nie



dysponowat tyloma srodkami. A jak Pan sobie wyobraza, ze mogtbym nie zapfaci¢ za
roboty wykonane. Pan Radny Karol Gutkowicz - za to samo, tak za to samo odpowiada
Pan Grzegorz Janduta. My odpowiadamy solidarnie jako inwestor- ja proponowatbym,
aby przed tym spotkaniem zapoznac sie z ustawg o zamodwieniach publicznych, jesli
ROSA nie zaptacita podwykonawcom, my odpowiadamy solidarnie i musieliSmy
zaptaci¢ podwykonawcom, bo oni zgtaszajg do Sadu i wtedy musimy zapfaci¢ z
odsetkami

Roboty od MAXTO zostaty odebrane jak dobrze pamietam w styczniu. Z tego co wiem
jeszcze pewne roboty zostaty wykonane i nie zostaty zafakturowane, bo ROSA - BUD
wie, ze i tak za te faktury nie otrzyma zapfaty. Zgodnie z umowg musieliSmy zapfacic
podwykonawcom, bo tak przewiduje umowa. ROSA z tego co wiem ma jeszcze nie
zafakturowane grzejniki. Z tego co wiem, to Rosa ma wykonane jeszcze roboty, ale
nie skfada faktur, bo wie, ze i tak im nie wyptacimy, bo te ptatnosci zostatyby
zaliczone na poczet zobowigzania - kar.

Pani Marta Michalska - Wilk, prosze Panstwa, ale dajmy szanse, aby Prezes
odpowiedziat na zadane pytania, bo zadajecie Panstwo pytania i wyglada to tak, ze
odpowiedzi Srednio Was interesuja. Pytanie, odpowiedZ, pytanie, odpowiedz.

Radny Kazimierz Staszewski - Panie Przewodniczacy, Pan prowadzi, Pan zadaje
pytania.

Pan tukasz Podlewski - czy o tych wszystkich nieprawidtowosciach i zawiadomieniu
poinformowat Pan Panie Prezesie Pana Prezydenta i Rade Nadzorczg? Tak
informowatem. W styczniu?, tak w styczniu odpowiada Pan Prezes Grzegorz Janduta.

Pan Marcin Majewski zapytat, ja chcialbym to chronologicznie przedstawic, w sierpniu
2018 zostata wyptacona ostatnia faktura ROSIE i oni zfozyli wszystkie protokoty,
faktury zatwierdzone przez MAXTO, SUEZ, tak, ale ja powiem, méwi Pan Grzegorz
Janduta, kazda faktura zostaje ztozona dopiero po odbiorze robot przez inspektora
nadzoru, kierownika budowy, potem opisuje takg fakture dziat inwestycji MOSIR-u,
nastepnie inspektor bankowy i dopiero do wydziatu ksiegowosci MOSIR, ksiegowos¢
sprawdzata fakture i podpisywafa, a nastepnie akceptuje takg fakture inspektor
bankowy, podpisuje i przekazuje dopiero do Banku. Bank emituje obligacje i to Bank
dokonuje wszelkich ptatnosci na rzecz wykonawcéw. Teraz dokoncze to drugie
pytanie, dlaczego ptacitem w miesigcu styczniu i lutym, bo za chwile bede miaf to
samo pytanie.

W momencie, kiedy trzeba zaptaci¢ podwykonawcy trzeba sprawdzi¢ zgodnos¢
faktury podwykonawcy z umowg z ROSA, niejednokrotnie sie nie zgadzaty, dlaczego,
bo ustnie dokfadali sobie roboty, niezgodnie z umowag. Bardzo duzo byto takich spraw.
W miesigcu X. XI. i XII musieli konczy¢ te roboty, bo one byty wykonane wadliwie,
zabezpieczyc je i dopiero mozna byto odebrac i zaptacic.



Pan Radny Marcin Majewski - musze dokonczy¢ pytanie, bo nie do konca mi o to
chodzito, chronologicznie jest tak, ze Panstwo zaptaciliScie w sierpniu  ROSIE,
otrzymaliscie informacje od ROSY - razem 2z fakturg oSwiadczenia od
podwykonawcow. My dostaliSmy informacje od Pana Saczywko, czy uprawnionego
pracownika, ze wszystkie wymagalnosci ma wykonane, albo niewymagalne dzieki
temu Firma ROSABUD dostata ptatnosci i przekazata nam oswiadczenia, ze wszystkie
wymagalnosci ma wykonalne. Tez tak byto, ze w oSwiadczeniach napisane byto, ze
majg zapfacone, a tak nie byto, nie nikt do nas nie wysfat. Czy byta podstawa prawna,
aby wypfaci¢ podwykonawcom. Tak odpowiada Pan Prezes. To oni podwykonawcy sie
zgfosili, ze nie majg zaptacone. Radny Kazimierz Staszewski - czy s3 te oSwiadczenia
na pisSmie, nie Ci co napisali, ze majg wszystko zaptacone to sie do nas nie zwrdcili, a
do nas zglosili sie tylko ci, ktorzy nie majg zaptacone, a w ich oSwiadczeniach figuruje,
ze nie majg na ktorys dzien do Firmy ROSA zadnych zobowigzan. ZobaczyliSmy to
dopiero jak przystali nam faktury, ze terminy zostaty przesuniete, Rosa nie rozliczafa
sie z podwykonawcami w terminie 30 dni zgodnie z umowg i samowolnie przesunefa
terminy ptatnosci i na tej podstawie poszto zawiadomienie do Prokuratury.

Pan Lukasz Podlewski - czy dziS podczas posiedzenia bedzie cos ukryte Pan rowniez
inne istotne okolicznosci dotyczace budowy RCS? Panie Radny, odpowiada Pan
Grzegorz Janduta - jesli mnie Pan zapyta to odpowiem, ze owszem jest trzecie
zawiadomienie, ale moje prywatne doniesienie, ale nie musze o tym mowic.

Radny tukasz Podlewski - czy nadal Pan podtrzymuje, ze MOSIR zaptacif tylko za prace
wykonane i odebrane?. Zaptacono tylko za prace wykonane i zafakturowane
powiedziat Pan Grzegorz Janduta.

Radny tukasz Podlewski zapytat, czy od 4 marcu wptynety jakie$S nowe faktury. Tak
wptynety od podwykonawcow, tych co konczyli roboty ale najpierw je
zablokowalismy, bo ztozyliSmy zawiadomienie do Prokuratury. Po informacji z
Prokuratury, ze trudno bedzie kogokolwiek ukara¢, dokonaliSmy wyptat
podwykonawcom za roboty wykonane, ktorzy ujawnili sie wczesnie;.

Czy jeszcze s3 niezaptacone jakie$ faktury podwykonawcom zapytat Pan tukasz
Podlewski. Dochodzg do nas takie sygnaty.

Pan Radny tukasz Podlewski -jakg faczng kwote wypfacit MOSIR podwdjnie - tzn
konsorcjum i podwykonawcom za te same roboty? Odpowiada Pan Grzegorz Janduta
okoto 9 min. ztotych, w tym 2 min. zgtoszone do Prokuratury zawiadomienie dotyczy
zaptaconych faktur na kwote 2 min. ztotych - dotyczy przesunietych termindw
ptatnosci. Ostatnia faktura dla ROSY byta na 8 min. zf powiedziat Prezes Grzegorz
Janduta.

Pan Radny Kazimierz Staszewski zapytat, czy zostaty zaspokojone roszczenia
podwykonawcow? Tak, ci wszyscy zgloszeni do umowy zostali zaspokojeni, ja nie



wiem np., czy podwykonawcy mieli jeszcze podwykonawcow, ale to nie jest juz nasza
sprawa, ten temat jest dla nas zakonczony, my musieliSmy zaspokoi¢ tylko tych
wykonawcow, ktdrzy zostali zgtoszeni do umowy i to zrobiliSmy.

Pan Radny Marcin Majewski pyta - ilu takich podwykonawcéw jest zgtoszonych?
Odpowiada Pan Grzegorz Janduta - okofo 64 podwykonawcow zgtoszonych do umowy.
Ja tak doktadnie nie pamietam, ale moge doktadny wykaz przygotowac.

Pan Radny tukasz Podlewski, bo sie juz troche pogubiliSmy. Wszystko sie miesci w
tych 9 min. ztotych., 2 min, ktére byty w Prokuraturze, to sg w tych 9 min.zt. Firma
Fabed jako dostawca, zgtosita, ze nie ma zaptacone, ze jeszcze co$ ma, jest to jakis
towar- jest to dostawca, gdzie zamowienie jest powyzej 50 tys. zf,, - umowa zlecenie,
zgodnie z umowg dostawca ten byt zgtoszony do umowy. Prezes Firmy Fabed
poinformowat, ze miat zamodwienie i wykonal, ma niezaptacone, ale musza sie
wypowiedzie¢ w tej kwestii prawnicy powiedziat Prezes Grzegorz Jandufa.

Pan Radny tukasz Podlewski - z jakich Srodkow MOSIR dokonat ptatnosci
podwykonawcom? Ze Srodkéw MOSIR przeznaczonych na te inwestycje, wyptaciliSmy
tym podwykonawcom, ktérzy sg wskazani w umowie. Podwykonawcom zaptaciliSmy
okoto S min. ztotych.

Mamy 20 min. tak zapisane mamy w protokole z 4 marca i te 13 min, to mamy razem
33 min. zt,, podsumowat Radny Pan tukasz Podlewski. Potwierdza pan Prezes.

tukasz Podlewski - powinnismy mie¢ na koncie 44 min. zt z tymi gwarancjami. Przezes
MOSIR - pomniejszone o te 9 min. zt.

Pan Radny Marcin Robert Kaca. Na Struga sg elementy zbrojenia fajki pod konstrukcje
dachu i niszczejg, beda zamontowane, czy pdjda na ztom? Te elementy faktycznie s3,
zostaly wykazane w inwentaryzacji, ale nie zostaty zafakturowane i zaptacone, dla
nas bez wartosci, moze sobie to zabrac.

tukasz Podlewski my dostaliSmy taki dokument, Pan zna ten dokument, niektérzy
uwazajg, ze jest to dokument, a inni nie. Pan Grzegorz Janduta, jak inwentaryzacje
moze zrobi¢ cztowiek, ktéry nie jest projektantem, nie ma dostepu do dokumentdéw i
nie ma uprawnien.

Pan tukasz Podlewski - w grudniu i w styczniu czekaliSmy, ze budowa bedzie
kontynuowana, pamieta Pan Panie Radny, jak Pan Saczywko zwrdcit sie do MOSIR o
wyptate dodatkowej kwoty 20 min. ztotych, ja z nim rozmawiatem, ze nie ma takiej
mozliwosci, ale moze zwrdcic sie z tym roszczeniem do S3du, a niezaleznie od tego
powinien kontynuowac budowe. Pan fukasz Podlewski - tak jak to zrobit BETONOX. Ja
wiem, ze on sie nie zapigt w tym kontrakcie, ale nasza umowa nie przewidywata
mozliwosci zwiekszenia Srodkow.



Inwentaryzacja 3D zostata zakonczona, ile kosztowata zapytat Pan Lukasz Podlewski.
Odpowiada Pan Grzegorz Jandufa - okoto 80 tys. zfotych i ta inwentaryzacja bedzie
stanowifa podstawe do ogtoszenia przetargu. SUEZ zakonczyta inwentaryzacje do
dnia 31.03.2019 roku. Czy inwentaryzacja objeta te elementy, ktore s poza Struga,
tak zostaly spisane powiedziat Pan Grzegorz Jandufa. Inwentaryzacja jest czesScia
sktadowq catego zadania. Na protokotach widniejg te rzeczy, ktore sa. To czy MAXTO
Pana oszukato zapytafta Pan radny tukasz Podlewski. MAXTO nie miato wiedzy, co
dzieje sie na budowie powiedziat Grzegorz Janduta.

Inwentaryzacja zrobiona - Firma SUEZ i inspektorzy. Zostata zakonczona 31 marca
2019 roku, powiedziat Pan Prezes Grzegorz Janduta.

To dlaczego przetarg dopiero teraz 9 maja? - pyta Pan Lukasz Podlewski, bo trzeba to
jeszcze ubraC odpowiada Prezes Grzegorz Janduta - inwentaryzacja jest czescia
sktadowa do przetargu.

Pan Radny Karol Gutkowicz - w odpowiedzi na interpelacje jednego radnego
zamieszczona w BIP jest napisane, ze w miesigcu marcu MOSIR wypfacit
podwykonawcom 5 min. zf, i w miesigcu kwietniu 4 min. zt. No tak wszystko sie
zgadza jest to w sumie 9 min. zt, powiedziat Prezes MOSIR Pan Grzegorz Jandufa.
Ztozone zawiadomienie w styczniu a ptatnosc juz byfa po. Faktury zostaly ztozone w
miesigcu styczniu zapytat Pan Radny Karol Gutkowicz. Ja nie wiem jak to Panu
wyttumaczy(, trzeba dokonac odbioru robdt, sprawdzi¢ faktury i wykonanie, zgodnos¢
z umowa i dopiero mozna wyptacic¢, a to wszystko trwa.

Pan Karol Gutkowicz, w trakcie jak rozmawialiSmy powiedziat Pan, ze Prokurator badz
Pani Prokurator powiedzial, ze sg marne szanse na ukaranie kogokolwiek. Czyli nie
mamy 9 min zt. i marne szanse. Odpowiada Prezes Grzegorz Janduta - my na razie
zawiadomiliSmy Prokurature, a jesli chodzi o egzekucje to dopiero bedzie osobne
postepowanie i to juz bedzie wystepowat MOSIR przeciwko Konsorcjum o zwrot
poniesionych kosztéw.

Pan Karol Gutkowicz -14 lutego miafo sie odby¢ spotkanie, o ktérym pisato MAXTO ,
okej, odbyfo sie takie spotkanie czy raport zostat przekazany, tak taki brudnopis
nieoficjalnie zostat mi przekazany dnia 14.02.2019 roku odpowiedziat Pan Grzegorz
Janduta. Byta to wersja robocza, czy po zapoznaniu z tym raportem przekazat Pan ten
raport do Pana Prezydenta, nie Prezydent nie jest strong powiedziat Prezes MOSIR
Pan Grzegorz Janduta.

Radny Mateusz Kuzmiuk co do tych 9 min. zt. Wracajac do tych 9 min. tj stan na
dzisiaj, a ewentualnie co do dalszych roszczen. Na dzien dzisiejszy nie ma zadnych
roszczen. Te wszystkie firmy, ktore nie sg zgtoszone do umowy, to ich roszczen w
ogoble nie bierzemy pod uwage powiedziata Prezes MOSIR. Kwota ewentualnych



roszczen nie jest znana odpowiada Prezes MOSIR. Wszelkie zobowigzania wobec
podwykonawcOw zostaty zaspokojone.

Zaspokojeni s3 podwykonawcy zgtoszeni do umowy, zgtoszonym podwykonawcom
zaptaciliSmy kwote okoto 9 min. ziotych. My odpowiadamy tylko za tych
podwykonawcow, ktdrzy zostali zgtoszeni do umowy.

Pan Karol Gutkowicz co z tym raportem, czy przed ztozeniem do Prokuratury
poinformowat Pan Prezydenta, tak poinformowatem powiedziat Prezes MOSIR Pan
Grzegorz Janduta. Byty braki i poszto zawiadomienie do Prokuratury, ale najpierw
musiatem uzyskac informacje od inspektoréw. Czy zawiadomienie do Prokuratury nie
byto efektem tego, ze wptyneto pismo z MAXTO, nie, odpowiada Pan Grzegorz Jandufa,
ja ztozytem zawiadomienie wczesniej, po otrzymaniu informacji od inspektorow.

Pan Radny Karol Gutkowicz zapytaf - od kiedy tak popsuty sie stosunki z Firmg ROSA.
Odpowiada Pan Prezes Grzegorz Janduta - po wyborach.

Firma MAXTO caly czas zapewniata, ze chce dokonczyc te inwestycje. MAXTO nie
kontaktowalo sie ze mng, chodzito do miasta, my sie nie spotkalisSmy.

Pan tukasz Podlewski to o jaka kwote chodzi w przetargu, bo wychodzi ze zostato 33
min. Ja nie moge tego ujawnic, dopiero po otwarciu ofert. OszacowaliSmy ile, ale jest
konkurencja i nie mozemy ujawni¢, bo moze znajdzie sie ktos, kto dokonczy budowe
RCS w kwocie jakg my zabezpieczyliSmy. W dzien otwarcia ofert podam te kwote.

Pan Karol Gutkowicz - na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej pojawit sie temat o
dokapitalizowanie Spotki MOSIR, ale Pan Prezydent wycofat i czy np. rozmawiat Pan z
Wodociggami, czy Prezesami innych Spotek o zaciggniecie pozyczki i czy byio
dokapitalizowanie z tej Spotki na funkcjonowanie MOSIR. Nie, nie rozmawiatem.
Dokapitalizowanie Spotki jest zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej
odpowiada Pan Grzegorz Janduta - Prezes MOSIR. Te Srodki nie majg nic wspolnego z
ta inwestycjg na Struga.

Pan Radny Karol Gutkowicz - ja sie z tym nie zgadzam, ze nie moze Pan podac kwoty
zabezpieczonej do przetargu, bo przy realizacji innych inwestycji byty podawane
kwoty. Odpowiada Pan Grzegorz Jandufa Prezes MOSIR, owszem ale przy realizacji
inwestycji ze Srodkow budzetowych, a tu jest inna sytuacja dotyczy Spofki.

Pan Radny Karol Gutkowicz zapytat czy s3 juz zabezpieczane elementy dachu. Tak s3
juz przewozone do hali, ktérg wynajeliSmy na ulicy Stalowej, s3 to wielkie gabaryty i
nalezy je przewozi¢ noca. Koszt wynajecia tej hali - okoto 30 tys. zfotych.

Pan Mirosfaw Rejczak pyta - czy w projekcie budowy nowej hali zostaty uwzglednione
drogi - parkingi - dojazdy - chodniki. Odpowiada Pan Grzegorz Janduta - tak w tym
drugim przetargu przejeliSmy od MZDiK drogi dojazdowe. Do hali droga dojazdowa i
przeciwpozarowa.



Pan Mirostaw Rejczak jeszcze dodatkowe pytanie kto i kiedy zrobit projekt
budowlany? - w ktérym roku?

Projekt budowlany hali za Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka, a pozwolenie wydane
na poczatku kadencji Prezydenta Radostawa Witkowskiego.

Pan Radny Marcin Majewski - jaka jest umowa konsorcjum, czy MOSIR to wie jakie byty
zapisy - nas to nie interesuje.

Czy s3 elementy hali niezaptacone? zapytat Pan Radny Marcin Majewski. Nic mi nie
wiadomo o takich elementach wykonanych i niezaptaconych, ale to wyjasni
Prokuratura.

Pan Radny Robert Fiszer - jaka jest przewidywana i zaprojektowana iloS¢ miejsc
postojowych wokét Radomskiego Centrum Sportu. Czy s3 przepisy, ktore to reguluja?
Radomiak przeszedt do Il Ligi, czy Stadion na Narutowicza spetnia wymogi? Czy MOSIR
posiada srodki na stadion na Narutowicza i czy ewentualnie planuje wystgpi¢ do Rady
o takie Srodki.

Prezes Grzegorz Jandufa - minimalna ilos¢ miejsc postojowych jest zaplanowana. Jesli
chodzi o imprezy masowe, trzeba bedzie zamyka¢ czes¢ 11 Listopada i Struga w
uzgodnieniu z Policjg - planowane jest zamkniecie ulicy i jeden kierunek. Jesli uda sie
nam uzyskac te sporne dziatki, to miejsc postojowych nie zabraknie.

Mamy protokot PZPN, a w nim wskazania co trzeba zrobic¢ aby licencja zostata wydana.

Gtéwnym i najdrozszym wydatkiem jest oswietlenie. Uwazam, ze nie ma potrzeby, aby
wydac¢ milion ztotych na oswietlenie i mam nadzieje, ze przy matych inwestycjach
otrzymamy licencje. PZPN jest na tyle wyrozumiaty, ze nie wielkim nakfadem uda nam
sie wykonac zalecenia wynikajace z protokotu powiedziat Prezes Grzegorz Janduta.

lll pytanie pyta Radny Robert Fiszer. - JeSli zabraknie np. 5 min. zfotych, to co
zrobimy? Zwrocimy sie do Rady Miejskiej powiedziat Prezes Janduta. W kazdym
przypadku musimy sie zwréci¢ do Rady Miejskiej o wyrazenie zgody.

Pan tukasz Podlewski - czy brak profesjonalnego osSwietlenia uniemozliwi nam
rozgrywki, mam nadzieje, ze tak sie nie stanie, PZPN wie, ze hala sie buduje.
Zostawmy na razie Radomiaka powiedziat Pan tukasz Podlewski - Przewodniczacy
Komisji. Jezeli to kiedys zrobimy, to bedzie na lata powiedziat Prezes Grzegorz Janduta.

Radny Marcin Majewski - czy s3 elementy w RCS, ktére muszg by¢ zabezpieczone
przed zimg? Zimg bedziemy musieli hale ogrzewad, bo elementy i tak lezg
nieogrzewane. Kto bedzie sprawowat nadzoér nad inwestycj3 po przetargu zapytat Pan
Marcin Majewski. To dopiero po przetargu.



Czy s3 jakies elementy, ktore ulegly zniszczeniu zapytat Pan Marcin Majewski? Albo
zginety? Nic o tym nie wiem powiedziat Prezes Janduta.

Pan Marcin Majewski - kto bedzie nadzorowat prace po przetargu? Bedziemy robili
postepowanie. To dopiero po przetargu.

Pan Karol Gutkowicz - czy Pan wie w jakim zakresie zostato ztozone przez firme
MAXTO zawiadomienie do Prokuratury, czy byfo jakies przestuchanie? nie wiem, ja
moge sie tylko domysla¢ powiedziat Prezes.

Pan Radny Marcin Majewski - na ile jest ostatnia faktura dla SUEZ- jest to okoto 20
tys. ztotych powiedziat Pan Grzegorz Janduta. 20 tys, zt netto powiedziat Pan Lukasz
Podlewski - Przewodniczacy Komisiji.

Pan tukasz Podlewski odczytat tres¢ notatki, ktora zostata sporzadzona na spotkaniu
u Pana Prezydenta. Czy MAXTO w tej notatce wewnetrznej przekazanej radnym
podaje nieprawdziwe informacje. Tak, bo oni nie mieli wszystkich dokumentéw,
petnych informacji - odpowiada Prezes Janduta. Oni nie mieli petnej wiedzy, nie znali
petnej listy podwykonawcow, firma sie broni, atakujagc a nie wywigzywata sie z
umowy i wie, ze z naszej strony beda duze roszczenia. Kiedy bedziemy mieli juz pefng
kwote na dokonczenie RCS, to wtedy wystgpimy z roszczeniem do ROSY i MAXTO o
zaptate réznicy. SUEZ takze uczestniczyt w zmowie konsorcjantéw. Miaf Pan protokoty
i byly one sfatszowane powiedziat Pan tukasz Podlewski. Nie my tego nie mowimy, to
wyjasni Prokuratura powiedziat Prezes Grzegorz Janduta. Z takimi oskarzeniami -
stwierdzeniami trzeba by¢ ostroznym powiedziat Dyrektor MOSIR Pan Robert Debicki,
to maja za zadanie wyjasni¢ odpowiednie organa.

Pan Marcin Majewski - to bedziecie Panstwo szykowali pozew do Sadu?

Pan tukasz Podlewski czy byto tak, ze jednego dnia otrzymat Pan dwa jednakowe
protokoty z takimi samymi pieczgtkami. Nie to byty dwa rézne protokoty zgodnie
potwierdzili Prezes i Dyrektor MOSIR. Ani MAXTO, ani ROSA- BUD nie daty nam
wypowiedzenia, nawet nas nie powiadomiono, dowiedzieliSmy sie o tym okrezng
droga. Grzegorz Janduta - gtdwne protokoty s3 podpisywane przez 2-ch inspektorow i
kierownika budowy wynajetego przez ROSE i tak dalej, juz o tym mowiliSmy.

Uwazatem, ze wyjasnienia Firmy ROSA s3 niewystarczajgce i dlatego ziozytem
zawiadomienie do Prokuratury.

Pan tukasz Podlewski - czy s3 jakies nieprawidlowosci poza 9 min. ztotych?
niezaptacone faktury. Na razie nie ma. Czy krzesetka zostaty zaptacone z gory? Firma
ROSA miafa problem z tymi krzesetkami, bo zamontowali wiecej niz potrzeba, a np. nie
ma drzwi wewnetrznych. O tym decydowal wykonawca, zgodnie z umowa. Firma
ROSA miafa problem z tymi siedziskami, bo nie mogli ich zakupi¢ na przelew, musieli
zaptaci¢ gotowka.



Pan Radny Karol Gutkowicz - prosze sie nie denerwowac, ale ja nie bardzo nadal to
rozumiem jak Pan pfacgc w miesigcu sierpniu gtdwnemu Wykonawcy, w styczniu
ptacit Pan takze i w styczniu skftada Pan zawiadomienie do Prokuratury na
nieprawidtowosci i w lutym 2019 roku Pan ptaci podwykonawcom. Wyjasnia Pan
Dyrektor MOSIR Robert Debicki - wigze nas ustawa o zamoOwieniach publicznych, my
solidarnie odpowiadamy za zobowigzania wobec podwykonawcéw. Podwykonawca
poéjdzie do Sadu i tak bedziemy musieli zapfaci¢ jako inwestor i to razem z odsetkami.
ByliSmy zobowigzani do tego, ze jezeli prace zostaty wykonane i potwierdzone przez
nadzor musieliSmy za nie zaptaci¢ bez wzgledu na miesigc, musieliSmy zapfaci¢ bo
odpowiadamy za zobowigzania solidarnie.

Radny Karol Gutkowicz - i tam byly oSwiadczenia m.in. podwykonawcow, ze nie ma
zadnych zobowigzan miedzy nimi..

Radna Marta Michalska Wilk - ja mam taki wniosek, aby Radnym udostepni¢ ustawe o
zamowieniach publicznych bedzie nam fatwiej dyskutowac.

Pan Radny Marcin Majewski - chodzi o te 2 min. te sporne. Grzegorz Janduta Prezes
MOSIR Tak, dopiero w momencie kiedy sptywaty faktury od podwykonawcow
zobaczyliSmy, ze zostat przesuniety termin ptatnosci.

Radny Karol Gutkowicz no i teraz jeszcze wptynie cos. Grzegorz Jandufa - Prezes, nie
ma juz robdt, wszystko zostato zafakturowane i odebrane.

Radny Marcin Majewski - jak czesto odbywaty sie narady i kto w nich uczestniczyt.
Odpowiada Pan Grzegorz Jandufa narady co tydzien, udziat brali - przedstawiciele
wykonawcow, podwykonawcéw, SUEZ, MOSIR, wtadze miasta, Prezes Saczywko, ja
takze uczestniczytem kilka razy.

Pan Karol Gutkowicz - czy inspektor byt codziennie na budowie. Zgodnie z umowag
inspektor miat obowigzek pracowac na budowie przez 7-8 godzin dziennie.

Pan Radny Dariusz Wojcik zapytat, czy prawda jest, ze w Urzedzie odbyto sie
spotkanie, gdzie byt Prezydent, ROSA i Panowie, ktére byfo nagrywane i czy mozna
mie¢ wglad w to nagranie. Prezes Grzegorz Jandufa - ja nie uczestniczytem w takim
spotkaniu, nic nie wiem na temat takiego spotkania, ktére bytoby nagrywane. My
sporzadzaliSmy notatki i my nie nagrywaliSmy. Ja nawet postawitem taki zarzut, ze
Firma MAXTO nie spotykafa sie z nami, chodzili wszedzie tylko nie do nas.

Czy prawda3 jest, ze umowy terminowe nie mogly by¢ realizowane w przewidzianym
terminie zapytat Radny Marcin Majewski. Byf jak dobrze pamietam taki przypadek -
nie mogli wejs¢ na budowe, zawiadamiali nas tylko o tym, ze mieli podpisang umowe i
nie byfo przygotowanego frontu robot. To byty przypadki jednostkowe.

Pan Radny Mateusz KuZzmiuk zapytat o ulice Struga. Prezes Grzegorz Janduta, mnie
jest trudno tlumaczy¢ sie za Wodociggi. Problem dotyczy | projektu sieci



wodociggowej - korektora, Dyrektor Robert Debicki - nie byto dachu i nie byto potrzeby
odwadniania tego terenu. Ja nie moge tlumaczy¢ sie za Wodociggi. Dlatego
przedtuzyliSmy umowe, bo opdznienie nie byto z winy wykonawcy.

Pan Lukasz Podlewski - jakie kwoty pozostaty i jakg kwotg dysponuje MOSIR na
dokonczenie RCS? Ja nie moge tego teraz ujawnic, bo jestesSmy tuz przed ogtoszeniem
przetargu, to nie bytoby w naszym interesie. Mysle, ze jest dobrze i inwestycja bedzie
kontynuowana. Pan tukasz Podlewski - jakie s3 ramy czasowe na przetarg.
Odpowiada Pan Grzegorz Janduta, jesli jutro okaze sie, ze mozemy juz ogtosic, to okoto
40 dni, a pdzniej okofo 1-go miesigca na analize i podpisanie umowy. Jest taka szansa.
Pan tukasz Podlewski - sam Pan powiedziat, ze 1-2 miesigce na oddanie hali. Za
odbiory odpowiada wykonawca, my nie mamy wplywu na termin i nie moge nie
wierzy¢ wykonawcy, ze nie wykona w terminie.

Chciatbym we wrzesniu podpisac te umowe. Planujemy na dokonczenie tej inwestycji
1 rok. Radny tukasz Podlewski poddaje w watpliwos¢ ten termin na dokonczenie RCS.

Pan Radny Karol Gutkowicz - ostatnia ptatnos¢ dla ROSY byta w sierpniu 2018 roku,
we wrzesniu nie ma ptatnosci, a pozniej wychodzi Pan z jakimi$s Panami z Warszawy
przyjezdza - jakis zakrecony z telewizji i mowicie Panowie, ze stadion bedzie oddany.
Wykonawca zapewniaf, ze odda w tym terminie. Pan Grzegorz Janduta - Panie Radny
juz tyle razy ttumaczytem, prosze sie przygotowac do dyskusji, bo wydaje mi sie, ze
nie wie Pan o co czym rozmawiamy. Zgodnie z umowg, pfatnosci co 3 miesigce wiec
za co miatem zapfaci¢. Prezes Grzegorz Jandufa - ja mam prawo by¢ zdenerwowanym,
odnosze wrazenie, ze nie wie Pan o czym rozmawiamy. Ja przepraszam bardzo.

Robert Fiszer Radny Rady Miejskiej zapytaf o Sciezke odbioru robdt i ptatnosci, jaki byt
obieg, czy ktos z MOSIiR-u sprawdzaf te faktury i tak jak wczesniej méwitem - Prezes
Grzegorz Jandufa kazda faktura zostaje ztozona dopiero po odbiorze robdt przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy, potem opisuje takg fakture dziat inwestycji
MOSIR-u, nastepnie inspektor budowlany i akceptuje inspektor bankowy i dopiero do
ksiegowosci i jest wysytana do Banku, Bank emituje obligacje i to Bank dokonuje
wszelkich ptatnosci na rzecz wykonawcow.

Radny Mateusz Kuzmiuk - chodziliScie na cotygodniowe narady, to musiato z nich
wynika¢, ze listopadowy termin nie zostanie dochowany. Odpowiada Pan Grzegorz
Janduta - na kazdej naradzie zadawaliSmy pytanie, czy termin jest zagrozony i
dostawaliSmy zapewnienie, ze termin zostanie dochowany. ZaprosiliSmy Prezesa
ROSA-BUD, ale nie przyszedf, Pani Menager Projektu przestata mowi¢, powiedziat
Prezes MOSIR. Jedno to zapewnienie wykonawcdéw, a drugie to praca inspektoréw,
powiedziat Pan Mateusz Kuzmiuk. Dyrektor Grzegorz Jandufa - jesli sg to zaniedbania,
to tym zajmuje sie Prokuratura, tez to zgtositem.



Pan Radny Karol Gutkowicz przykro jest stysze¢, to co Pan powiedziat, co Panu
przekazata Prokuratura ze nikt nie zostanie ukarany, a pieniadze gina. Zadne
pienigdze nie zginety, ani nie znikly, powiedziat Dyrektor MOSIR Pan Robert Debicki, co
najwyzej zostaly dwa razy zaptacone i to zgodnie z ustawa tak wynika z przepisow.

Czy sg jeszcze jakies$ pytania zapytat Pan tukasz Podlewski - Przewodniczgcy Komisiji.

Radny Kaca Marcin Robert - jak wyglada ochrona. Jest na miejscu zatrudnionych 2- ch
ochraniarzy odpowiada Prezes MOSIR Pan Grzegorz Janduta- osobiscie tam bytem i
sprawdzatem.

Pan Radny Karol Gutkowicz, ktéra Firma bedzie przewozita te elementy, ktdre zostaty.

Po przetargu. Mate nieporozumienie, Panu Radnemu Karolowi Gutkowiczowi - chodzi o
elementy te stalowe, ktére znajdujg sie na Struga.

Pan Radny Karol Gutkowicz - kto przewozi elementy stalowe. Firma ROSA MED, bo
tylko oni majg suwnice i nie chcieli nikogo dopusci¢, powiedziat Prezes MOSIR-u.

Czy mozemy otrzymac te dokumenty o ktdre prosiliSmy w zaproszeniu? zapytat Pan
tukasz Podlewski. Czy mozemy otrzymac kserokopie pozwéw ztozonych do
Prokuratury? Ja pytatem, ale Pani z PG poinformowata mnie, zeby na tym etapie
postepowania nie przekazywac tych dokumentdéw, bo Prokuratura na razie bada.

A inne dokumenty, wysyfaliSmy powiedziat Prezes Jandufa. Pracownik biura
poinformowata, ze takich dokumentéw nie ma. To ja to dosle powiedziat Pan Grzegorz
Janduta.

Na posiedzeniu w dniu 4 marca mowit Pan, ze jesli inwentaryzacje bedg sie réznity, to
bedzie potrzebne powotanie rzeczoznawcy, rozumiem, ze Pan bazuje na jednej
inwentaryzacji. Wedlug mnie to nie jest inwentaryzacja powiedziat Pan Prezes
Janduta. Czy konsorcjanci moga to podwazac. Odpowiada Pan Grzegorz Janduta - kazdy
moze.

Pan Radny Karol Gutkowicz - kiedy bedzie wnioskowany wniosek o mozliwosci (w
miesigcu czerwcu czy lipcu?) przedtuzenia rozliczenia tej inwestycji z Ministerstwem
Sportu? Rozumiem, ze ta data bedzie datg jaka bedzie wynikata z daty z przetargu, nie
tyle z przetargu lecz z umowy powiedziat Pan Robert Debicki.

Radny Dariusz Wdjcik - temat dotyczy stadionu w zwigzku z wejsciem do i Il Ligi
Radomiaka. Pan Dariusz Wadjcik wyrazit swojg troske o dalsze losy rozgrywek, bo w
tym stanie rzeczy mecze s3 powaznie zagrozone. Zaraz pojawig sie przeszkody.
Nalezy zrobi¢ wszystko, aby rozgrywki mogty sie odbywac¢ na stadionie na
Narutowicza. lle kosztowatoby podgrzewanie murawy. Najwiekszym naszym
problemem jest oSwietlenie.



Wiecej spraw nie byto.

Przewodniczgcy Pan Lukasz Podlewski podziekowat za udziat w posiedzeniu i zamknat
posiedzenie.

Do dnia 16 czerwca 2019 roku nie wptynety dokumenty z MOSIiR-u, o ktodre
wnioskowata Komisja, a ktére Prezes MOSIR Pan Grzegorz Janduta zobowigzat sie
przesta¢ do Biura Rady Miejskie;.

tukasz Podlewski

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej



